

# IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT

Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020



# 2014

Aktualizovaná verze z roku 2017

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Dokument zpracovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.,  
Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32793.

Společnost je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00038958.

IČ: 28576217

DIČ: CZ 28576217

Telefon: 595 136 023

Web: <http://rozvoj-obce.cz/>

E-mail: [info@rozvoj-obce.cz](mailto:info@rozvoj-obce.cz)

#### **Autorský kolektiv:**

- Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
- Ing. Hana Doleželová, Ph.D.
- Ing. Ivana Foldynová
- Ing. Radek Fujak
- Mgr. Lukáš Dědič
- a kolektiv.

OBSAH.....	3
ÚVOD.....	4
1. Metodika implementace.....	6
1.1 Příprava projektů k realizaci.....	6
Proces přípravy a realizace projektů a aktivit.....	6
1.2 Financování aktivit .....	9
1.3 Vymezení kompetencí při realizaci Strategického plánu rozvoje.....	9
Odpovědnostní model implementace strategického plánu .....	10
1.4 Aktualizace Strategického plánu města.....	13
1.5 Monitorování a evaluace Strategického plánu města.....	13
1.6 Komunikační platforma .....	15
2. Akční plán .....	16
3. Zásobník projektů .....	46

## ÚVOD

Nový *Strategický plán rozvoje města Příbram* (SPRM) je dokument formulující společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města, která na základě názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategického plánu vyjadřuje obecnou reálnou představu rozvoji města v období 2014 – 2020. Strategický plán je samosprávnou aktivitou, pro kterou je dán prostor v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, ale dotýká se také oblasti výkonu státní správy a samosprávy, a proto musí být dokument SPRM Příbram v souladu s nadřazenou dokumentací. Vzhledem k poloze města Příbram ve Středočeském kraji je stěžejní soulad SPRM s aktuálně platným krajským rozvojovým dokumentem - *Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020*. Průnik a soulad prioritních oblastí mezi těmito dvěma dokumenty znázorňuje tabulka níže.

**Tabulka 1: Soulad Strategického plánu rozvoje města Příbram na období 2014 – 2020 s vyšší dokumentací rozvoje Středočeského kraje – průnik a vazba na vybrané oblasti**

Dokument		<i>Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020</i>				
	<i>Prioritní oblasti</i>	Infrastruktura a územní rozvoj	Podnikání a zaměstnanost	Lidské zdroje a vzdělávání	Venkov a zemědělství	Životní prostředí
<i>Strategický plán rozvoje města Příbram 2014 - 2020</i>	Řízení a správa města	X	X			
	Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí	X				X
	Sociální a zdravotní služby, bytový fond	X		X		
	Školství, kultura, volnočasové aktivity	X		X		
	Ekonomika města a rozvoj podnikání		X	X		

Zdroj: PROCES, 2014

Nový Strategický plán rozvoje města Příbram je v souladu také se *Strategií regionálního rozvoje České republiky na roky 2007-2013* (aktuálnější verze zatím neexistuje). Základním východiskem pro zpracování byl také stávající rozvojový dokument města - *Program územního rozvoje města Příbram 2007 – 2013, na který SPRM Příbram 2014 – 2020 přímo navazuje*.

Pro účely realizace Strategického plánu v praxi musí být nastaven proces implementace nově vzniklého strategického dokumentu do činnosti Městského úřadu Příbram. Informačním podkladem pro realizaci Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 je Analytická část – Profil města, který shrnuje základní poznatky o městě Příbram vedoucí k vytvoření poznatkové základny, z níž vychází strategie dalšího rozvoje. Dalším předpokladem pro udržitelný, potřebný a požadovaný rozvoj území je zpracování Návrhové

části, která udává cíl a jednotlivé priority v oblasti rozvoje území. Stěžejním krokem je následné zpracování (nastavení) Metodiky implementace strategického plánu založené na principech prostorového plánování, které zajistí optimální fungování strategického plánu. Tento dokument obsahuje postup přípravy projektů a aktivit k realizaci strategického plánu vedoucího k rozvoji sledované oblasti. Dále popisuje zavedení zvolené strategie a kompetencí do činnosti Městského úřadu Příbram, jeho účelem je završit proces implementace nově vzniklých strategických částí do činností a chodu města.

**Schéma 1: Průběh zpracování Strategického plánu rozvoje města**



## 1. Metodika implementace

V této části dokumentu je popsáno stanovení principů návrhu projektů, metodika implementace strategie, odpovědnost za její provedení, řízení změn a lidí v organizaci související s implementací strategie. Strategický plán města bude implementován jednotlivými projekty a aktivitami zařazených do Akčního plánu a zpracovaných ve formě karet projektů.

Základními faktory implementace strategických dokumentů jsou:

- aktivní podpora vrcholového vedení,
- důkladná a úplná příprava a naplánování implementace,
- úplná a cílená komunikace (zejména komunikační platforma mezi aktéry v území a orgány veřejné správy),
- kompetentní implementační tým,
- vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu do implementace.

### 1.1 Příprava projektů k realizaci

V průběhu realizace Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 budou shromažďovány informace o projektových záměrech v území a realizovány projekty a aktivity. Projektové záměry budou řešeny podle aktuální potřeby území. Veškeré projekty a aktivity, které byly v rámci strategického plánu definovány, však není možné realizovat současně. Proto byly vybrány projekty s nejvyšší prioritou, které budou realizovány přednostně v nejbližším možném období – tyto jsou zařazeny v Akčním plánu s platností na období let 2014 - 2016. Ostatní projekty, které nebudou realizovány ve stanoveném období, jsou zařazeny do Zásobníku projektů, který zahrnuje uvažované projekty a aktivity, které tematicky odpovídají navrhnutým opatřením a přispívají k dosažení jejich cílů. V rámci přípravy Akčního plánu jsou vybrané projekty ze Zásobníku projektů průběžně navrhovány do Akčního plánu, tzn., že se jedná o projekty navržené k určité formě podpory ze strany města pro dané období. Schválené projekty jsou obsahem Akčního plánu, jenž představuje nástroj operativní povahy, sloužící k realizaci Strategického plánu rozvoje a k jednoznačnému vytyčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat. Tento dokument by měl být zároveň pružný a reagovat na změny v území. Aktualizace Akčního plánu vč. Zásobníku projektů strategického plánu bude probíhat jednou za dva roky (ve výjimečných případech častěji) tak, aby v něm byl vždy zohledněn aktuální vývoj v území a pružně reagoval na případné změny ovlivňující vývoj jednotlivých prioritních oblastí.

### Proces přípravy a realizace projektů a aktivit

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu rozvoje města Příbram probíhá v následujících fázích:

1. Návrh projektu
2. Posouzení návrhu projektu
3. Výběr projektů do Akčního plánu
4. Realizace projektu
5. Monitoring projektu

## **ad 1. Návrh projektu (zpracování projektového záměru)**

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle strategického plánu, budou průběžně vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva a rady města, komisí, odborů a vedení MěÚ, aj.), dále v rámci komunitních aktivit (např. Komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby (podněty občanů apod.). Návrhy projektů bude shromažďovat Odbor řízení projektů a dotací.

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře karet projektů:

- Vazba na prioritu
- Název projektu (aktivity)
- Stručný popis projektu (aktivity)
- Předpokládaný odpovědný subjekt
- Cílová skupina
- Odhad rozpočtu projektu (aktivity)
- Předpokládaný termín realizace
- Předpokládané zdroje financování
- Připravenost aktivity k realizaci
- Evaluační ukazatele/indikátory (indikátory výstupů a výsledků)

Všechny navržené projekty musí přispívat ke stanoveným cílům Strategického plánu rozvoje města Příbram, zejména k naplnění globálního cíle, specifických cílů a priorit. Zároveň musí i obsahově spadat alespoň do jednoho opatření.

Budou evidovány veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu níže uvedených subjektů:

- zastupitelé města
- odbory městského úřadu
- komise města
- příspěvkové organizace města, neziskové a jiné partnerské organizace působící v území
- společnosti s obchodním podílem města
- zástupci podnikatelů působící v oblasti území
- veřejnost a další aktéři

Do Zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Příbram. Naopak již zrealizované projekty budou ze Zásobníku projektů vyjmuty.

## **ad 2. Posouzení návrhu projektu**

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede Odbor řízení projektů a dotací, pro případná doplnění kontaktuje nositele projektu. Nositel projektu je osoba zodpovědná za přípravu projektového záměru a následnou realizaci projektu. Odbor řízení projektů a dotací také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních.



Navržené projekty budou poté předloženy k posouzení Strategické komisi. Je-li potřeba, vyžádá si komise případné doplnění informací. Následně Strategická komise rozhodne o případném zařazení projektu do Akčního plánu nebo Zásobníku projektů.

### **ad 3. Výběr projektů do Akčního plánu**

Následně předloží Strategická komise upravené návrhy projektů Akčního plánu ke schválení Zastupitelstvu města Příbram. Za výběr projektů a sestavení návrhu Akčního plánu zodpovídá Strategická komise.

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán k realizaci v následujících letech, jsou:

- dostupnost zdrojů financování,
- časová priorita,
- nositel projektu, který:
  - zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout,
  - přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky,
  - zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit;
- udržitelnost, rovné příležitosti.

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů financování (dotace, příslib jiných subjektů, města, kraje a dalších, že na jeho realizaci uvolní finance). Projekty z Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na další rok, které je do návrhu zapracují.

Po schválení rozpočtu města na další rok provede Odbor řízení projektů a dotací revizi zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku je informována Strategická komise, která v sobě zahrnuje politickou, výkonnou a odbornou složku (kompetence této komise jsou vymezeny v kapitole 1.3). Pokud některý projekt nemá zajištěné finanční zdroje, je z Akčního plánu vyřazen. Vyřazené projekty zůstávají v Zásobníku projektů. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační tituly kraje, státu, EU), je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do tvorby Akčního plánu na další období.

### **ad 4. Realizace projektu**

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem. Nositelem může být odbor městského úřadu, veřejný i soukromý subjekt, nezisková organizace, apod.

### **ad 5. Monitoring projektu**

O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu. Zprávy Odbor řízení projektů a dotací, které souhrnně předkládá Strategické komisi k monitorování realizace celého strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu je podkladem k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.



## 1.2 Financování aktivit

Úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z Akčního plánu bude vyžadovat finanční prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění prostředků z evropských fondů). Výčet projektů v Akčním plánu bude korespondovat s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících organizací).

## 1.3 Vymezení kompetencí při realizaci Strategického plánu rozvoje

Strategický plán rozvoje města Příbram je dokument formulující společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího rozvoje města jako celku, která na základě názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategického plánu vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího vývoje města Příbram. Jeho hlavním smyslem je organizace trvale udržitelného rozvoje města a sledování jednotlivých zájmů tak, aby území prosperovalo a dále se rozvíjelo. Strategický plán rozvoje města Příbram je zpracován na omezenou dobu (2014 - 2020), ale není uzavřeným dokumentem, dochází k jeho aktualizaci v souvislosti s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami života celého města.

Jako takový má v oblasti rozvoje města důležitý charakter vzhledem ke všem plánovacím dokumentům v různých oblastech a je důležitým strategickým dokumentem. Strategický plán by měl být provázán a být v souladu s územním plánováním a ostatními strategickými a koncepčními dokumenty města (např. komunitní plánování, bezpečnostní strategie, strategie rozvoje cestovního ruchu), jak je uvedeno v následujícím schématu.

**Schéma 2: Provazba koncepčních dokumentů**



Strategický plán rozvoje města Příbram je podkladem především pro:

- střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje města,
- aktivní marketing města,
- sestavování rozpočtu města,
- zapojování občanů, podnikatelů a dalších aktérů do rozvojových aktivit,
- případné změny územního plánu města,
- grantová pravidla, aj.

### Odpořednostní model implementace strategického plánu

Subjekty zapojené do implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram jsou uvedeny v následujícím schématu, přičemž stěžejními z nich je Strategická komise a Odbor řízení projektů a dotací.

Schéma 3: Odpořednostní model implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram



## Činnost Strategické komise

Pro účely tvorby a zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 byla zřízena tzv. Řídící pracovní skupina, která měla rozhodovací funkci nad výstupy z pracovních skupin. Její funkce bude zachována při realizaci Strategického plánu města a bude transformována na tzv. **Strategickou komisi**. Složení Strategické komise bude reflektovat jak výkonnou (starosta, volení zástupci města), tak i odbornou složku (zástupci městského úřadu), aby byla zajištěna kontinuita plánu bez ohledu na politickou situaci ve městě. Jmenováním jednotlivých členů Strategické komise bude pověřena Rada města. Strategická komise bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu.

Složení Strategické komise:

- všichni členové Rady města Příbram
- tajemník Městského úřadu Příbram

Takto ustanovené Strategické komisi budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování v této oblasti a bude mít za úkol dohled nad realizací a aktualizací Akčního plánu.

Výsledkem projednání jednotlivých bodů jsou přijatá usnesení, Strategická komise je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Strategická komise se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty.

Strategická komise se bude scházet zpravidla jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou:

- příprava zpracování Akčního plánu realizace Strategického plánu,
- navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit,
- rozhodování o zařazení projektů do Akčního plánu
- sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit,
- sledování naplňování Strategického plánu,
- projednání souhrnné zprávy o realizaci Strategického plánu

Podklady pro jednání Strategické komise připravuje Odbor řízení projektů a dotací.


## Kompetence Odboru řízení projektů a dotací

Odbor řízení projektů a dotací zajišťuje metodickou pomoc jiným odborům, zapojeným subjektům a organizacím v záležitostech spadajících do náplně jeho činnosti, stejně tak s ostatními dotčenými subjekty úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy a realizace jednotlivých projektů. Odbor řízení projektů a dotací úzce spolupracuje též s orgány města při plnění samosprávných úkolů města a zajišťuje nezbytnou součinnost s orgány veřejné moci v oblastech, které přísluší do náplně jejich činnosti. Odbor řízení projektů a dotací má odpovědnost za administrativní zajištění implementace a její realizaci. V průběhu roku provádí monitoring realizace všech nově vzniklých strategických dokumentů a monitoring realizace jednotlivých projektů. Dále bude také předkládat zprávu o probíhající implementaci a návrh další činnosti Strategické komisi.

## Kompetenční model Strategického plánu rozvoje města

V následujícím organigramu implementační struktury je znázorněn proces realizace Strategického plánu rozvoje města Příbram, ve kterém jsou určeny základní činnosti a aktivity zainteresovaných subjektů. Proces řízení Strategického plánu rozvoje města (dále jen „SPRM“) v sobě nese řízení a dohled nad Strategickým plánem a realizací spolupráce a komunikace

Schéma 4: Organigram implementační struktury Strategického plánu rozvoje města Příbram



**Řízení a dohled nad SPRM** provádí Odbor řízení projektů a dotací, které se dělí na další činnosti. Základem je vypracování kvalitního Strategického plánu rozvoje města a jeho předání zastupitelstvu ke schválení. Pro efektivní řízení a dohled je nutné vytvoření vazeb Strategické komise na další subjekty implementační struktury, které provádí Odbor řízení projektů a dotací s odbory MěÚ a aktéry ve městě, nastavení a udržování účinných vnitřních řídicích a kontrolních mechanismů provádí Odbor řízení projektů a dotací ve spolupráci s tajemníkem/cí MěÚ Příbram. Poslední činností v rámci tohoto subprocesu je vrcholové řízení a dohled nad SPRM prováděné Strategickou komisí.

**Spolupráce a komunikace** je zajišťována Odborem řízení projektů a dotací ve spolupráci s odbory MěÚ a aktéry působící v oblasti. Dílčími činnostmi tohoto subprocesu jsou

komunikace s ostatními subjekty implementační infrastruktury, koordinace s ostatními strategickými dokumenty a koordinace s rozvojovými dokumenty na národní a regionální úrovni. Tyto činnosti provádí Odbor řízení projektů a dotací, v případě první zmíněné činnosti se do spolupráce zapojují řídicí orgány města.

#### 1.4 Aktualizace Strategického plánu města

Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 bude v pravidelných intervalech aktualizován. Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do oblasti, při významných výstupech a podnětech vzešlých např. z komunitního plánování bude reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu rozvoje města i mimo pravidelné intervaly jeho průběžné aktualizace.

Doporučení pro aktualizaci Strategického plánu bude předkládat Strategická komise a zpracování změn zajistí Odbor řízení projektů a dotací.

Návrhová část Strategického plánu bude každé 2 roky přizpůsobena poznatkům a novým trendům získaným např. na základě Rozboru udržitelného rozvoje území, průzkumu veřejného mínění či jinak získaných informací. K nově vzniklé situaci mohou být stanoveny (nebo upraveny stávající) priority a opatření, které se následně projeví v podobě Akčního plánu.

#### 1.5 Monitorování a evaluace Strategického plánu města

Účelem **monitoringu** je sledování průběhu realizace Strategického plánu rozvoje města. Základními nástroji pro monitoring jsou přehledy realizovaných projektů a přehledy výstupů a výsledků těchto projektů. Pro monitorování budou také využity nastavené indikátory projektů. Odbor řízení projektů a dotací bude každoročně předkládat Strategické komisi průběžnou monitorovací zprávu, která zhodnotí naplňování Strategického plánu rozvoje města z pohledu plnění indikátorů a předloží ji pro informaci Zastupitelstvu města.

#### **Nastavení systému vyhodnocování dopadů realizovaných projektů na plnění cílů strategického plánu**

Pro zjištění dopadů realizovaných projektů na plnění cílů jednotlivých priorit bude probíhat vyhodnocování Akčního plánu. Účelem **evaluace** je v intervalu 2 let zhodnotit dosažené cíle a poskytnout doporučení pro další řízení strategického plánu i pro směřování jeho opatření. Závěry a doporučení evaluace představují jeden z klíčových podkladů pro zlepšení efektivnosti strategického plánu.

V průběhu realizace strategického plánu budou provedeny 2 typy evaluace, a to:

- **průběžná evaluace** – jednou za dva roky, evaluace bude představovat zpětnou vazbu a na jejím základě budou přijímána případná opatření pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města za účelem zdokonalení,
- **ex-post evaluace** – po ukončení realizace Strategického plánu rozvoje města, evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost Strategického plánu (účinnost intervencí, rozsah naplnění očekávaných efektů, aj.).

Stěžejní je vyhodnocení Akčního plánu, které probíhá jednou za dva roky. Dále je dle potřeby Akční plán hodnocen průběžně. Hodnocení je prováděno ve spolupráci s odpovědnými osobami na základě stanovených indikátorů. Základní hodnotící škála je:

- Zahájeno
- Nezahájeno
- Částečně splněno
- Splněno

Pro hodnocení úspěšnosti projektů/aktivit strategického plánu je stěžejní, jakým dílem přispěla jejich realizace ke splnění cíle a hodnotících kritérií (potažmo naplnění priorit a opatření).

Byly stanoveny 4 evaluační kritéria, v rámci kterých budou jednotlivé cíle a projekty hodnoceny experty - členy Strategické komise. Stanovená evaluační kritéria vychází z konceptu 3E (účelnost, efektivita, hospodárnost). Strategická komise provádí posouzení na základě podkladů, které připraví Odbor řízení projektů a dotací.

Pro vyhodnocování jednotlivých cílů a projektů strategie bude nastavena sedmibodová škála, kdy 1 představuje nejhorší situaci a 7 nejlepší stav. Vyšší hodnocení cíle a projektu má pozitivní vliv na rozvoj města Příbram.

#### **Evaluační kritéria:**

##### **1. Efektivnost financování (jestli prostředky byly vynaloženy, tam kde měly)**

<b>Nejhorší situace</b>	<b>Hodnocení</b>							<b>Nejlepší situace</b>
Neúčelná podpora projektů, které nejsou spjaty s prioritami strategického plánu. Vyčerpání finančních prostředků města na neefektivní projekty, nepoměr mezi vynaloženými prostředky a cíli projektů.	1	2	3	4	5	6	7	Podpora pouze takových projektů, které mají adekvátně nastavený rozpočet vzhledem k nastaveným výsledkům. U projektů je očekáván přínos pro rozvoj ve městě.

##### **2. Vícezdrojové financování**

<b>Nejhorší situace</b>	<b>Hodnocení</b>							<b>Nejlepší situace</b>
Město se bude podílet na financování všech aktivit a projektů. Nízká aktivita lokálních aktérů při získávání finančních prostředků z různých zdrojů.	1	2	3	4	5	6	7	Podíl všech možných zdrojů podílejících se na financování rozvoje města (rozpočet města, EU, soukromé subjekty, kraj, a další).

### 3. Plnění cílů strategie

Nejhorší situace	Hodnocení							Nejlepší situace
Nejsou realizovány projekty definované v Akčním plánu.	1	2	3	4	5	6	7	Podpora projektů, které jsou definovány v Akčním plánu a zásobníku projektu, stabilní financování rozvojových projektů.

### 4. Plnění dílčích priorit strategie (míra naplnění jednotlivých opatření)

Nejhorší situace	Hodnocení							Nejlepší situace
Jsou realizovány takové projekty, které nepřispívají k naplňování dílčích cílů jednotlivých priorit.	1	2	3	4	5	6	7	Postupnou realizací projektů dochází k naplňování dílčích cílů jednotlivých priorit.

Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení. Stěžejním subjektem hodnocení je Strategická komise jako iniciační a evaluační orgán. Vyhodnocené výstupy budou uveřejněny na webu města.

## 1.6 Komunikační platforma

Předpokladem úspěchu implementace Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020 je implementace komunikační platformy, která zajistí úplnou a cílenou komunikaci nejen mezi zaměstnanci města, ale také mezi městským úřadem, městem, jím zřízenými a založenými organizacemi a dalšími orgány a subjekty v území. Zapojení všech výše uvedených oblastí do spolupráce na implementaci, byť i dílčím způsobem, je základním předpokladem pro odstranění nedostatků informací a chyb z neznalosti.

Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude víceúrovňová, založená na principech prostorového plánování, tzn. propojující komunikaci Odbor řízení projektů a dotací, Strategické komise, aktérů působících v oblasti, občanů města a turistů. Implementace komunikační platformy rovněž přinese doporučení pro zlepšení spolupráce s regionálními aktéry (Středočeský kraj).

Schéma 5: Komunikační platforma mezi všemi subjekty





## 2. Akční plán

Soubor projektových záměrů slouží jako plán projektů k realizaci Strategického plánu rozvoje města Příbram na roky 2014 - 2020. Z tohoto souboru bylo ve spolupráci s Řídící pracovní skupinou strategického plánu vybráno několik konkrétních projektových záměrů, které byly zařazeny do Akčního plánu a měly by být realizovány v časovém horizontu let 2014 - 2016. Takto vybrané prioritní projektové záměry zpracované v podobě jednotlivých karet projektů jsou uvedeny v následující části dokumentu.

### A Řízení a správa města – organizace, komunikace a prostorové plánování

#### Priorita A1: Efektivní řízení města a městského úřadu

Opatření A 1.1	Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu využitím moderních technologií a postupů
Opatření A 1.2	Zavedení projektového a procesního řízení
Opatření A 1.3	Provázání strategického, územního a komunitního plánování
Opatření A 1.4	Zefektivnění hospodaření s městským majetkem

#### Priorita A2: Rozvoj spolupráce a komunikace

Opatření A 2.1	Posílení komunikace a spolupráce mezi odbory
Opatření A 2.2	Posílení spolupráce a komunikace s místními občany, podnikateli a návštěvníky

Vazba na opatření		A.1.1 Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu využitím moderních technologií a postupů
Název aktivity		Specializovaná pozice GIS pracovník
Popis aktivity		Vytvoření pozice GIS pracovníka – vzdělávání zaměstnance úřadu se specializací na ovládání GIS softwaru (např. ArcGIS).
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		Mzdové náklady (400 000 Kč/rok)
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen (GIS software je k dispozici)
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Pozice GIS pracovníka
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění činností úřadu v oblasti geografických informačních systémů GIS

<b>Vazba na opatření</b>		<b>A.1.1 Zefektivnění a zvýšení kvality činností úřadu využitím moderních technologií a postupů</b>
<b>Název aktivity</b>		Modernizace hardwarového a softwarového zabezpečení MěÚ Příbram
<b>Popis aktivity</b>		Zabezpečení pravidelných investic do hardwarového a softwarového vybavení úřadu za účelem zvyšování úrovně a kvality činností zaměstnanců.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor informačních technologií
<b>Cílová skupina</b>		Zaměstnanci MěÚ
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		1 000 000 Kč/rok
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet investic na hardwarové a softwarové vybavení
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zefektivnění činností zaměstnanců MěÚ

<b>Vazba na opatření</b>		<b>A.1.2 Zavedení projektového a procesního řízení</b>
<b>Název projektu</b>		Implementace projektového řízení do praxe úřadu
<b>Popis projektu</b>		Nastavení a implementace projektového řízení do struktur úřadu - softwarová podpora, vzdělávání zaměstnanců v práci se zavedeným softwarem.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Tajemník, Odbor informačních technologií, Odbor řízení projektů a dotací
<b>Cílová skupina</b>		Zaměstnanci MěÚ
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1 300 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zavedení software pro projektové řízení na MěÚ
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zefektivnění řízení realizace projektů

Vazba na opatření		A.1.3 Provázání strategického, územního a komunitního plánování
Název projektu		Úprava Územního plánu města Příbram
Popis projektu		Aktualizace a úprava Územního plánu města Příbram podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor stavební úřad a územní plánování
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt průběžně realizován
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Aktualizovaný Územní plán města Příbram
	Indikátor výsledků	Nastavení prostorového a funkčního uspořádání území a možnosti jeho využití

Vazba na opatření		A.1.4 Zefektivnění hospodaření s městským majetkem
Název projektu		Pasportizace nemovitého majetku města
Popis projektu		Zavedení elektronické formy pasportizace nemovitého majetku jako rozšíření stávajícího systému (ENO). Součástí bude identifikace objektů ve městě vhodných pro další využití a zhodnocení jejich stavu.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Tajemník, Městská realitní kancelář, Odbor správy majetku, Odbor informačních technologií
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt průběžně realizován
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Pasport nemovitého majetku města
	Indikátor výsledků	Identifikace objektů vhodných pro další využití

## B Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí

### Priorita B1 Zajištění technické infrastruktury

- Opatření B 1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury
- Opatření B 1.2 Dobudování kanalizační sítě ve vybraných lokalitách

### Priorita B2 Zkvalitňování dopravní infrastruktury

- Opatření B 2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města – parkování
- Opatření B 2.2 Optimalizace silniční dopravy
- Opatření B 2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších ekologických forem dopravy ve městě

### Priorita B3 Zvyšování kvality životního prostředí

- Opatření B 3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně
- Opatření B 3.2 Podpora environmentální výchovy a osvěty
- Opatření B 3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve městě
- Opatření B 3.4 Sanace starých ekologických zátěží
- Opatření B 3.5 Výstavba protipovodňových opatření

Vazba na opatření		B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury
Název projektu		Výstavba komunikační propojky Milínská - Mixova
Popis projektu		Předmětem projektu je výstavba veřejné komunikace, vč. doprovodné technické infrastruktury
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		12.000.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen - trasa komunikace je vymezena platným Územním plánem města Příbram jako veřejně prospěšná stavba DI-27, v podrobnějším stupni je vymezena platným Regulačním plánem Příbram, Sázky – Barandov.
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Délka vybudované silnice cca 490 metrů

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Zpracování generelu dopravy
<b>Popis projektu</b>		Předmětem projektu je komplexní vyhodnocení dopravní infrastruktury ve městě a navrhnutí vhodných řešení do budoucna
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Odbor správy majetku – oddělení silničního hospodářství
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		3.450.000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Operační program Zaměstnanost, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen – byla podána žádost o dotaci do OPZ
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Generel dopravy
	<b>Indikátor výsledků</b>	Návrhy opatření ke zlepšení dopravy ve městě

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B 1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Cyklostezka Bohutín - Drkolnov
<b>Popis projektu</b>		Vybudování cyklostezky z Bohutína (část Vysoká Pec) do Příbrami (Drkolnov)
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Cyklisté a pěší využívající stezku k dopravě do zaměstnání, školy, obchodu apod.
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		2 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města Příbram a obce Bohutín
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nově vybudovaných kilometrů
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení počtu obyvatel využívající ekologickou formu dopravy do škol, zaměstnání, na úřady apod.

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B 1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Vybudování domovních čistíren odpadních vod
<b>Popis projektu</b>		Vybudování domovních čistíren odpadních vod v oblastech: Bytíz a Zavržice
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Odbor řízení projektů a dotací
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Státní fond životního prostředí, majitelé objektů
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet realizovaných domovních čistíren odpadních vod
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení sběru a shromáždění znečištěné vody a snížení znečišťování přírodního prostředí v městských částech

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Úprava hřbitova
<b>Popis projektu</b>		Oprava hřbitovních zdí po celé délce hřbitova (Starý hřbitov). Renovace jezírka v dolní části Sadu vzpomínek, apod.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Technické služby města Příbrami
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		800 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Délka opravených zdí (v m); revitalizované jezírko
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení technického stavu hřbitovních zdí a estetického vzhledu Sadu vzpomínek

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce veřejného osvětlení
<b>Popis projektu</b>		1. etapa: Provedení pasportizace veřejného osvětlení. 2. etapa: Kompletní výměna 8 rozvaděčů včetně doplnění o systém dálkového ovládání a regulace. 3. etapa: Doplnění systému dálkového ovládání do 10 rozvaděčů.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Technické služby města Příbrami
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1. etapa - 300 000 – 400 000 Kč 2. etapa - 700 000 – 850 000 Kč 3. etapa - 400 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU (Operační program Zaměstnanost), dotace kraje, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Pasport veřejného osvětlení, výměna 8 rozvaděčů, 10 nových rozvaděčů s dálkovým ovládáním
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zkvalitnění systému veřejného osvětlení

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Cyklotrasa Lesopark Litavka – Kozičín - Brdy
<b>Popis projektu</b>		Vybudování cyklostezky z lesoparku Litavka kolem Kozičina do Brd
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Cyklisté využívající stezku k dopravě do CHKO Brdy
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		100 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vybudovaná cyklostezka
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšená návštěvnost Brd, zkvalitnění infrastruktury ČR



<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.2 Dobudování kanalizační sítě ve vybraných lokalitách</b>
<b>Název projektu</b>		Kanalizační síť v městské části Lazec a Kozičín
<b>Popis projektu</b>		Dobudování kanalizační sítě města v městských částech Lazec a Kozičín v souladu s kapacitními možnostmi ČOV.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2019
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Ministerstvo zemědělství, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Délka vybudované kanalizační sítě
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení sběru a shromáždění znečištěné vody a snížení znečišťování přírodního prostředí v městských částech

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města</b>
<b>Název projektu</b>		Řešení dopravy v klidu
<b>Popis projektu</b>		Vybudování nových parkovacích kapacit, ve vazbě na sídelní celky a útvary, na území města. Projektu bude předcházet fáze stanovení potenciálních rezerv parkování pro sídelní celky a útvary na území města. S ohledem na limitní kapacity ploch na území se předpokládá spíše s výstavbou parkovacích domů, či rekonstrukcí stávajících objektů pro daný účel. Ve vytipovaných místech, k tomu vhodných, pak může také docházet k nárůstu zpevněných ploch pro účely parkování. Revitalizace komunikací a zpevněných ploch ve vazbě na požadavky dopravní obslužnosti a přístupu k objektům pro vozidla HZS a IZS v lokalitách sídelních celků a útvarů na území města.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nových parkovacích míst
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení počtu parkovacích míst ve městě, zkapacitnění průjezdnosti a přístupu k objektům (nástupní plochy) pro vozidla HZS a IZS

Vazba na opatření		B.2.1 Zkvalitnění statické dopravy na území města
Název projektu		Novostavba parkoviště u Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Popis projektu		Rozšíření parkovacích ploch dostupných nejen pro návštěvníky nemocnice. Vybudování obslužné komunikace, točny autobusů, chodníků, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a zeleně.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram, návštěvníci nemocnice/pacienti
Odhad rozpočtu projektu		11.000.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet nových parkovacích míst
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění prostředí v okolí nemocnice

Vazba na opatření		B.2.2 Optimalizace silniční dopravy
Název projektu		Dopravní značení
Popis projektu		Provedení pasportizace a následná optimalizace dopravního značení, doplnění dopravních značek podle současných potřeb dopravy ve městě a bezpečnosti na pozemních komunikacích a v souladu s aktuálně platnou legislativou.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor správy majetku – odd. silničního hospodářství
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		300 000 – 600 000 Kč/rok
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt průběžně realizován
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet nových dopravních značek ve městě, optimalizace dopravního značení ve městě
	Indikátor výsledků	Zvýšení bezpečnosti na silnicích

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších ekologických forem dopravy ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Zřízení železniční zastávky Příbram - město
<b>Popis projektu</b>		Výstavba vlakového nástupiště, jednoduchého přístřešku pro cestující a obslužných komunikací
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		10 000 000 – 15 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, Státní fond dopravní infrastruktury, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vlakové nástupiště se zastřešením
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení dostupnosti železniční dopravy pro obyvatele města

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.2.3 Posílení úlohy veřejné dopravy a dalších ekologických forem dopravy ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Bezbariérovost veřejné hromadné dopravy
<b>Popis projektu</b>		Nákup nízkopodlažních dopravních prostředků veřejné dopravy (zajišťuje dopravce) a postupné odstraňování bariér nástupišť veřejné hromadné dopravy (zpřístupnění zastávek a stanic veřejné hromadné dopravy bez bariér a se standardními hmatnými prvky)
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Samostatné oddělení silničního hospodářství
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města, dopravce
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nízkopodlažních dopravních prostředků, počet bezbariérových zastávek
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení bezbariérového přístupu k veřejné hromadné dopravě

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Infrastruktura odpadového hospodářství
<b>Popis projektu</b>		1. etapa: Opravení zpevněných ploch pod nádobami a vybudování případně rozšíření nových stanovišť nádob. Popelnice a kontejnery na komunální odpad a nádoby na separovaný sběr budou umístěny na vhodných plochách, občané k nim budou mít lepší přístup, nebudou zasahovat do vozovky, lepší manipulace při svozu a zlepšení estetického vzhledu města. 2. etapa: Nákup nových nádob na tříděný odpad (na papír vč. nápojových kartónů, plasty, sklo). 3. etapa: Nákup auta s lisovací nástavbou, nákup 300 nových košů
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Technické služby města Příbrami
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		1. etapa - 500 000 – 1 000 000 Kč 2. etapa - 10 000 000 Kč 3. etapa - 1 800 000 – 2 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen - projekt ve fázi: 1. a 2. etapa částečně splněna (ve výši 475 000 Kč)
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nově vybudovaných/upravených nádob na komunální odpad, počet nových nádob na tříděný odpad, auto s lisovací nástavbou, 300 košů
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení procesu nakládání s odpadem a čistoty veřejných prostranství

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Domácí kompostéry
<b>Popis projektu</b>		Realizace pořízení domácích kompostérů pro obyvatele, kteří budou moci biologicky rozložitelný odpad kompostovat na vlastních zahrádkách. Nutné dotazníkové šetření. Odhad 500 ks domácích kompostérů.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor životního prostředí
<b>Cílová skupina</b>		Obyvatelé města
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		1 500 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z OPŽP, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen – je připravována žádost o poskytnutí dotace
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nových domácích kompostovacích míst
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení procesu nakládání s odpadem

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Svoz biologicky rozložitelného odpadu
<b>Popis projektu</b>		1. etapa: Zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu od obyvatel - nákup svozového auta, 120 ks popelnic na bioodpad do okrajových částí města 2. etapa: Svoz biologicky rozložitelného materiálu od obyvatel, nákup 300 ks popelnic, rozšíření stávajících kontejnerových stání
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Technické služby města Příbrami
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1. etapa - 5 000 000 Kč 2. etapa - 400 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen - splněna 1. etapa
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	1 svozové auto, 130 ks popelnic na bioodpad, 300 ks popelnic, počet kontejnerových stání
	<b>Indikátor výsledků</b>	Likvidace biologicky rozložitelného odpadu ve městě

## C Zdravotnictví, sociální oblast, bytový fond

### Priorita C1 Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky služeb sociální péče a péče o lidské zdraví

Opatření C 1.1	Posílení dostupnosti a úrovně současných poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu
Opatření C 1.2	Posílení komunitního plánování
Opatření C 1.3	Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních a zdravotních službách
Opatření C 1.4	Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků působící v oblasti zdravotní a sociální péče

### Priorita C2: Podpora dostupného bydlení

Opatření C 2.1	Optimalizace bytové politiky města
Opatření C 2.2	Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a ohrožené skupiny obyvatel

<b>Vazba na opatření</b>	<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>	
<b>Název projektu</b>	Navýšení kapacity domova seniorů	
<b>Popis projektu</b>	Umístění nové pobočky Domova seniorů do budovy bývalé 8. ZŠ. Nová budova domova pro seniory by byla určena přednostně pro ležící klienty a klienty s potřebou vysoké podpory a péče, vyšší potřebou účasti rehabilitačních pracovníků (např. nácviky chůze ve vysokém chodítku, kdy už klient není schopen samostatně chodit, ale rozsah pohybu končetin si takto alespoň udržuje).	
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>	Odbor investic a rozvoje města, Centrum sociálních a zdravotních služeb	
<b>Cílová skupina</b>	Obyvatelé v seniorském věku	
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>	38 mil. Kč	
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2017 - 2019	
<b>Předpokládané zdroje financování</b>	Rozpočet města, Středočeský kraj	
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>	Projekt zahájen	
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Nová budova domova seniorů, lůžková kapacita
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení kapacity, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>
<b>Název aktivity</b>		Rozvoj sociálně aktivizačních služeb a terénní sociální práce
<b>Popis aktivity</b>		Cílem aktivity je zajištění provozu a udržitelnosti (zajištění terénních pracovníků) stávajícího projektu, který je zaměřen na poskytování služeb sociální péče a prevence v SVL a skupinám ohrožených sociálním vyloučením s cílem zvýšení kapacity i zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města, poskytovatel sociální služby (od 1. 7. 2015 Centrum sociálních a zdravotních služeb)
<b>Cílová skupina</b>		Osoby ohrožené sociálním vyloučením
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		1 500 000 Kč/rok
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2015 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace MPSV, dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet osob, kterým byla poskytnuta sociální služba
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení kapacity, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně současných poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>
<b>Název aktivity</b>		Správným směrem ke kvalitě sociálních a zdravotních služeb
<b>Popis aktivity</b>		Realizace vzdělávacího kurzu a pravidelných setkání pro manažery a pracovníky sociálních a zdravotnických organizací a sdílení bestpractices, jež povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro cílové skupiny vč. navázání úzké spolupráce mezi subjekty poskytujícími sociální a zdravotní služby za účelem jejich maximálního propojení v rámci poskytování péče o společné klienty.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Pověřená organizace - vzdělávací subjekt
<b>Cílová skupina</b>		Manažeři a pracovníci sociálních a zdravotnických služeb
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci*</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet zapojených a proškolených osob
	<b>Indikátor výsledků</b>	Navázání spolupráce mezi subjekty poskytujícími sociální a zdravotní služby



<b>Vazba na opatření</b>	<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>	
<b>Název aktivity</b>	Rozvoj odborného sociálního poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel	
<b>Popis aktivity</b>	Cílem aktivity je zajištění provozu a udržitelnosti stávajícího projektu, který je zaměřen na dluhové a finanční poradenství, psychologické a právní poradenství, depistáž. Využívání legislativních nástrojů a odborných kompetencí Poradny Města Příbram při řešení prevence předluženosti nebo řešení zadluženosti občanů, řešení akutní krize, včetně eliminace úplného sociálního propadu. Vyhledávání, podpora občanů v orientaci ve složitých a krizových situacích, účinná pomoc a ochrana proti společenské, ekonomické aj. agresivitě, poskytování návodů a nástrojů pro řešení agrese a šikany ve všech formách projevu, řešení konfliktních vztahů mezi rodiči a dětmi, v sociálním prostředí.	
<b>Odpovědný subjekt/osoba</b>	Poradna Města Příbram (od 1. 7. 2015 Centrum sociálních a zdravotních služeb)	
<b>Cílová skupina</b>	Uživatelé sociálních služeb, sociálně slabé a ohrožené obyvatelstvo, děti	
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>	1 700 000 Kč/rok	
<b>Předpokládaný termín realizace</b>	2017 - 2018	
<b>Předpokládané zdroje financování</b>	Dotace z MPSV, dotace z EU, rozpočet města	
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>	Projekt průběžně realizován	
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet osob využívajících sociální poradenství
	<b>Indikátor výsledků</b>	Rozšíření záchranné sociální sítě ve městě

Vazba na opatření		C.1.2 Posílení komunitního plánování
Název projektu		Pokračování procesu komunitního plánování a jeho rozvoje
Popis projektu		Zajištění návaznosti na dosavadní činnost pracovních skupin zaměřených na specifické cílové skupiny, které budou provádět revizi KPSS a aktualizaci vč. spolupráce se Středočeským krajem při provádění pravidelných revizí a aktualizací KPSS dle aktuálně zjišťovaných potřeb.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Cílová skupina		Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb
Odhad rozpočtu projektu		300 000 – 500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, dotace kraje, rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen - projekt nepřipraven – aktualizace stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění procesu komunitního plánování

Vazba na opatření		C.1.3 Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních a zdravotních službách
Název aktivity		Den zdraví a sociálních služeb
Popis aktivity		Akce věnována prohloubení informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytování sociálních, zdravotních služeb a souvisejících aktivitách vč. vydání informačních a propagačních materiálů.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Centrum sociálních a zdravotních služeb, SeniorPoint
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		50 000 Kč/rok
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Konání akce, počet informačních a propagačních materiálů
	Indikátor výsledků	Zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.1.4 Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků působících v oblasti zdravotní a sociální péče</b>
<b>Název aktivity</b>		Kooperace města s Úřadem práce a NNO
<b>Popis aktivity</b>		Aktivní podpora činností nestátních neziskových organizací ze strany města – schůzky, asistenční podpora, vzdělávací a volnočasové aktivity, vytvoření sociálního fondu a grantového programu na podporu NNO.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města, poskytovatelé sociálních služeb
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram, Úřad práce, neziskové organizace
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		- Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován - aktivita v realizaci – probíhají jednání/schůzky
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet podpořených organizací
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení spolupráce mezi městem, ÚP a NNO

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C 1.5 Podpora zaměstnávání a doprovodných služeb směřující k sociálnímu začleňování</b>
<b>Název projektu</b>		Podpora vzniku prostupného zaměstnávání a doprovodného programu k prevenci kriminality
<b>Popis projektu</b>		V souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování stanovení podmínek a postupů, jakými město podpoří vznik programu prostupného zaměstnávání a sociální firmy, která umožní zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaným, nebo obtížně zaměstnatelným občanům města. Doprovodné služby směřující k sociálnímu začlenění a prevenci recidivy – motivační programy, mentoring a dluhové a pracovní poradenství
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<b>Cílová skupina</b>		Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby s trestní minulostí, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné osoby
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Bude upřesněno při zpracování fiše dle bližší specifikaci předmětu činnosti soc. firmy/prostupného zaměstnávání
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt je součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Příbram
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vytvoření programu zaměstnávání a sociální firmy
	<b>Indikátor výsledků</b>	Rozšíření zaměstnanosti u cílových skupin dlouhodobě nezaměstnaných, nebo obtížně zaměstnatelných občanů města

Vazba na opatření		C.2.1 Optimalizace bytové politiky města
Název aktivity		Koncepce bytové politiky
Popis aktivity		Realizace koncepce bytové politiky města za účelem, zvýšení možností lépe a efektivněji zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc města skutečně potřebují (celoměstské sjednocení a zkvalitnění evidence obecního bytového fondu, intenzivní kontrola využívání obecního bytového fondu, plánování technické údržby domů a bytů, apod.), využití oblasti Fantovy louky pro plánování výstavby, apod.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Oddělení ekonomické a evidence majetku města, Městská realitní kancelář, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor investic a rozvoje města, Odbor řízení projektů a dotací
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		Dle rozsahu
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Státní fond rozvoje bydlení, dotační programy kraje, soukromí investoři, dotace z EU
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt průběžně realizován
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Realizace koncepce bytové politiky v praxi
	Indikátor výsledků	Zvýšení možností nalezení bydlení pro občany města

Vazba na opatření		C.2.2 Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a ohrožené skupiny obyvatel
Název projektu		Program dostupného bydlení na území města
Popis projektu		Vytvoření programu zaměřeného na dostupné bydlení na území města, jehož součástí bude aktualizace analýzy bytového fondu za účelem identifikace vhodných bytů pro startovací bydlení pro občany města.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Cílová skupina		Občané města Příbram
Odhad rozpočtu projektu		4.680.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Vytvoření programu dostupného bydlení
	Indikátor výsledků	Zlepšení přístupu občanů města k bydlení

**D Školství, kultura, volnočasové aktivity**

**Priorita D1 Rozvoj školství a vzdělávání**

- Opatření D 1.1 Podpora školství a školských zařízení  
 Opatření D 1.2 Zvýšení provázanosti poptávky trhu práce s nabídkou vzdělávání a rekvalifikací

**Priorita D2: Podpora volnočasových aktivit, sportu a infrastruktury cestovního ruchu**

- Opatření D 2.1 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel města  
 Opatření D 2.2 Podpora neziskových organizací a spolků  
 Opatření D 2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Vazba na opatření		D1.1 Podpora školství a školských zařízení
<b>Název projektu</b>		Erasmus a Strategická partnerství - zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept pro MŠ a ZŠ
<b>Popis projektu</b>		Projekt je zaměřen na podporu partnerství mezi městy Příbram a Hoorn prostřednictvím realizace konkrétních aktivit škol zřizovaných oběma městy. Vzájemné seznámení se se zvyky a tradicemi všech ročních období na české a holandské straně. Podpora vzdělávací a kulturní různorodosti na národní a mezinárodní úrovni v kontextu Evropské spolupráce a zakomponování těchto témat do předškolního a základního vzdělávání. Cílem je také inovace a doplnění školních vzdělávacích programů (ŠVP) zúčastněných škol o jednotlivé aktivity, vzájemné sdílení zkušeností a realizace výměny pracovníků (tzv. Mobility). V rámci projektu bude vytvořena metodická příručka a programy dalšího vzdělávání. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt města v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zejména na realizaci kurzů anglického jazyka pro cca 120 učitelů příbramských škol a týdenní odbornou stáž 60 učitelů v Hoornu).
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor školství, kultury a sportu, partnerské školy
<b>Cílová skupina</b>		Mateřské a Základní školy
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		123 413 EUR
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Tisk metodické příručky
	<b>Indikátor výsledků</b>	Aplikace do Školního vzdělávacího programu

Vazba na opatření		D1.1 Podpora školství a školských zařízení
Název projektu		ZŠ 28. října – půdní vestavba
Popis projektu		Realizace 7 specializovaných učeben, z toho pět jazykových, jedna fyzikální laboratoř a jedna multimediální se zaměřením na výpočetní techniku a robotiku. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti celého objektu.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města, Odbor řízení projektů a dotací
Cílová skupina		Žáci základních a mateřských škol
Odhad rozpočtu projektu		37,6 mil. Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen - zpracovaná projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
	Indikátor výsledků	Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, zajištění bezbariérovosti objektu

Vazba na opatření		D1.2 Zvýšení provázanosti poptávky trhu práce s nabídkou vzdělávání a rekvalifikací
Název aktivity		Exkurze do podniků
Popis aktivity		Zprostředkování komunikace mezi zaměstnavateli a školami a realizování exkurzí žáků 8. a 9. tříd ZŠ do místních podniků za účelem zvýšení zájmu žáků o studium vybraných oborů. Doplněné informováním rodičů dětí o exkurzích a jiných akcích realizovaných úřadem práce v této oblasti.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, zapojené podniky, Okresní hospodářská komora, Úřad práce
Cílová skupina		Zaměstnavatelé, školy, žáci a rodiče žáků
Odhad rozpočtu aktivity		100 000 Kč/rok
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, zúčastněné subjekty
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen - připraven k realizaci – zpracovaná studie
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet realizovaných exkurzí
	Indikátor výsledků	Zvýšení informovanosti dětí a jejich rodičů o nabídce studia na střední škole s následným uplatněním na trhu práce

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce zimního stadionu
<b>Popis projektu</b>		Rekonstrukce šaten, sprch, rehabilitace, WC pro veřejnost Rekonstrukce technického zázemí zimního stadionu - výměna chladicích trubek na ledových plochách, výměna osvětlení, nové opláštění budovy pro snížení tepelných ztrát, nové plastové mantinely, úprava betonového povrchu na ploše za účelem dalšího využití pro jiné sporty v době odstávky ledové plochy v letních měsících
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Sportovní zařízení města Příbram
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram, uživatelé a návštěvníci zimního stadionu
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zrekonstruovaný zimní stadion
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i uživatelé zimního stadionu

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce aquaparku
<b>Popis projektu</b>		Celková rekonstrukce všech stávajících provozů včetně technologií, přístavba provozu relaxačního světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah přístavby cca 1000 m <sup>2</sup> včetně zvětšení bazénové haly o 2 plavecké dráhy délky 25 metrů.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Sportovní zařízení města Příbram
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram, uživatelé a návštěvníci zimního stadionu
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2018 – 2019 realizace stavby vnitřní část 2018 realizace stavby vnější část
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města, úvěr
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zrekonstruovaný aquapark
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i uživatelé aquaparku



Vazba na opatření		D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury
Název projektu		Rozvoj areálu Nový rybník
Popis projektu		Využití potenciálu areálu Nového rybníka pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity. Celková revitalizace areálu včetně zázemí a Junior klubu. Vybudování dětského vodního hřiště, revitalizace nádrže rybníka, osazení lávek, mol, úprava ostrova, skateparku, in-line dráhy, zázemí pro další sportovní a jiné aktivity, apod.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města, Sportovní zařízení města Příbram
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		Dle rozsahu
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Modernizovaný areál Nový rybník
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění a rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro občany města

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Nové turistické stezky a cyklotrasy v Brdech a okolí
Popis projektu		Rozšíření sítě značených turistických cest a cyklotras v oblasti Brd
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor kanceláře města, Klub českých turistů, Destinační agentura Brdy
Cílová skupina		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Klub českých turistů, Destinační agentura Brdy
Připravenost projektu k realizaci		Projekt průběžně realizován
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Nové značené turistické cesty a cyklotrasy
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti, zlepšení nabídky volnočasových aktivit

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Naučná stezka Třemošná
Popis projektu		Vyznačení naučné stezky z Kozičína k vodní nádrži Pílská, na Ohrádku, Třemošnou, Kazatelnu, Malý kámen do Orlova, vybavení informačními tabulemi, odpočívadly, upravení výhledových míst, osazení odpadkovými koši
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor kancelář města ve spolupráci s CHKO, Klub českých turistů, Destinační agentura Brdy
Cílová skupina		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		300 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace kraje, MŽP (SFŽP), rozpočet města, Klub českých turistů
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Nová atraktivní naučná stezka
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti místa, zlepšení informovanosti

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název aktivity		Zřízení tzv. „okruhu turistických atraktivit města“ včetně informačních cedulí, brožur, apod.
Popis aktivity		Zajištění vybavení, mobiliáře, značení, propagace, poutače, apod.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor kancelář města
Cílová skupina		Město Příbram, návštěvníci/turisti
Odhad rozpočtu aktivity		1 000 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace kraje, rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt zahájen - vytvořeno: nová propagační brožura, informační cedule, navigační systém pro turisty
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Okruh turistických atraktivit města
	Indikátor výsledků	Rozšíření nabídky atraktivit cestovního ruchu

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Strategie cestovního ruchu včetně marketingové strategie města Příbram
Popis projektu		Vznikne strategie rozvoje cestovního ruchu včetně marketingové strategie města Příbram řešící oblast cestovního ruchu. Prostřednictvím projektu dojde k posílení turistické přitažlivosti a zvýšení návštěvnosti města. Součástí aktivity bude seznámení zodpovědných pracovníků s problematikou a vyhodnocování plnění nastavených opatření.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Obecní živnostenský úřad, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor kancelář města
Cílová skupina		Město Příbram, poskytovatelé služeb, provozovatelé, návštěvníci
Odhad rozpočtu projektu		500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2018 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Strategie cestovního ruchu včetně marketingové strategie města Příbram
	Indikátor výsledků	Nalezení perspektiv a možností pro rozšíření infrastruktury cestovního ruchu a posílení role města jako cílové destinace

Vazba na opatření		D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních organizací a jejich aktivit
Název projektu		Rekonstrukce budovy bývalých Rudných dolů
Popis projektu		Celková rekonstrukce kulturní památky
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		60 mil. Kč
Předpokládaný termín realizace		2018 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen – zpracován stavebně technický průzkum
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Rekonstruovaná budova bývalých Rudných dolů
	Indikátor výsledků	Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění zázemí budovy

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních organizací a jejich aktivit</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce Malé scény Divadla A. Dvořáka
<b>Popis projektu</b>		Rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka zahrnuje stavební úpravy podlahy hlediště, zázemí pro herce, foyer, výměna podlahy jeviště, instalace nových sedaček doplněno místy pro invalidy, úpravu dispozice WC vč. WC pro invalidy, kompletní výměna elektroinstalace, úpravu vzduchotechniky vč. měření a regulace, nový elektroakustický ozvučovací systém, výměnu oken a dveří.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Divadlo A. Dvořáka
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2018 - 2019
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen – zpracovaná projektová dokumentace
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Modernizované vnitřní prostory Malé scény Divadla A. Dvořáka Příbram
	<b>Indikátor výsledků</b>	Kvalitní zázemí pro návštěvníky divadla

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních organizací a jejich aktivit</b>
<b>Název projektu</b>		Bezbariérové úpravy budovy Knihovny Jana Drdy a modernizace technického vybavení knihovny
<b>Popis projektu</b>		Rekonstrukce knihovny se souvisejícími bezbariérovými úpravami. Bezbariérové úpravy veřejných prostor knihovny, např. úprava vstupního prostoru budovy, vestavbu výtahu do vnitřních prostor knihovny, úpravy sociálního zařízení apod.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Knihovna Jana Drdy
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		3 500 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města, Ministerstvo kultury
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen – zpracovaná projektová dokumentace
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zrekonstruovaná Knihovna Jana Drdy
	<b>Indikátor výsledků</b>	Kvalitní zázemí pro návštěvníky knihovny

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních organizací a jejich aktivit</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce Zámečku – Ernestina
<b>Popis projektu</b>		Celková rekonstrukce bude prováděna průběžně a částečně z důvodu finanční náročnosti. Prozatím došlo k následujícím: částečná výměna oken, výměna střešní krytiny a oprava některých částí zdiva a omítek. Dále bude upraveno atrium, oprava omítek.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města, Středočeský Fond kultury a obnovy památek
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován (z důvodu finanční náročnosti celkové rekonstrukce)
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Rekonstruovaná budova Zámečku - Ernestina
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění zázemí budovy

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D3.2 Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu historického dědictví města</b>
<b>Název projektu</b>		Svatohorské schody
<b>Popis projektu</b>		1. etapa – rekonstrukce a akutní řešení havarijního stavu schodiště 2. etapa – kompletní rekonstrukce schodiště
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1. etapa: 400 000 Kč 2. etapa: 15 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		1. etapa: 2015 - 2016 2. etapa: 2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt zahájen - částečně realizován v rámci projektu vzorová obnova poutního areálu Svatá Hora
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Rekonstruované schodiště
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení bezpečnosti návštěvníků

Vazba na opatření		D4.1 Podpora prevence kriminality
<b>Název projektu</b>		Program prevence kriminality
<b>Popis projektu</b>		Tvorba Programu prevence kriminality území města Příbram. Výsledný dokument bude obsahovat analýzu současného stavu včetně výhledu do budoucna a návrhu řešení (opatření a doporučení) vedoucích k eliminaci kriminální činnosti ve městě. Předpokladem efektivního a udržitelného vývoje sledované oblasti je pravidelná aktualizace dokumentu a průběžné vyhodnocování naplnění projektu.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Městská policie, Město Příbram
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		200 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Středočeský kraj (Středočeský Humanitární fond – sociální oblast)
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován v rámci každoročně vytvářeného Městského programu prevence kriminality
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vytvořený Program prevence kriminality
	<b>Indikátor výsledků</b>	Nalezení koncepčního přístupu v rámci podpory prevence kriminality

## E Ekonomika města a rozvoj podnikání

<b>Priorita E1</b>	<b>Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání</b>
Opatření E 1.1	Posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem, městem, odbornými organizacemi a obcemi regionu
Opatření E 1.2	Aktivní přístup k pobídkám investorů a podpora podnikatelské aktivity obyvatel města
Opatření E 1.3	Podpora vhodného využití stávajících objektů a ploch pro podnikatelské činnosti
Opatření E 1.4	Propagace města v oblasti podnikání
Opatření E 1.5	Stabilizace pracovní síly a podpora rozvoje pracovních příležitostí
<b>Priorita E2</b>	<b>Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu</b>
Opatření E 1.1	Vytvoření vhodné nabídky cestovního ruchu a spolupráce v rámci regionu
Opatření E 1.2	Podpora a propagace podnikatelských příležitostí v oblasti cestovního ruchu
Opatření E 1.3	Podpora meziobecní spolupráce

Vazba na opatření		E1.2 Aktivní přístup k pobídkám investorů a podpora podnikatelské aktivity obyvatel města
<b>Název projektu</b>		Zpracování marketingové strategie města
<b>Popis projektu</b>		Realizace průzkumu potřeb místních podnikatelů, vytvoření strategie pro příchod nových investorů. Následně zpracování marketingové strategie města.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Obecní živnostenský úřad, Okresní hospodářská komora
<b>Cílová skupina</b>		Podnikatelé
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		250 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Marketingová strategie města
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení podnikatelského prostředí pro stávající i potenciální podnikatele

Vazba na opatření		E1.3 Podpora vhodného využití stávajících objektů a ploch pro podnikatelské činnosti
Název projektu		Rozvojové plochy a lokality pro podnikání
Popis projektu		Vytipování rozvojových ploch vhodných pro podnikání o výměře min. 5 ha (přednostně využít pozemky města a přiřčenit k nim i pozemky ve vlastnictví jiných subjektů). S těmito subjekty zahájit jednání ohledně podmínek možného výkupu městem pro zajištění atraktivní nabídky ucelené plochy potenciálním investorům.
Odpovědný subjekt/osoba		Odbor investic a rozvoje města Odbor správy majetku (výkupy)
Cílová skupina		Podnikatelská sféra
Odhad rozpočtu aktivity		Vytipování – 0 (v režii města) Výkupy – bude upřesněno podle lokalit a podmínek
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Mapa rozvojových ploch a lokalit
	Indikátor výsledků	Orientace podnikatelských aktivit do preferovaných lokalit

Vazba na opatření		E1.3 Podpora vhodného využití stávajících objektů a ploch pro podnikatelské činnosti
Název projektu		Katalog pozemků a prostor pro podnikání
Popis projektu		Vytvoření katalogu vhodných pozemků a prostor vhodných pro podnikatelské účely za účelem přilákání podnikatelů do města, aktivní propagaci města a regionu na veletrzích, apod.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Stavební úřad a územní plánování
Cílová skupina		Podnikatelé
Odhad rozpočtu projektu		0 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Katalog pozemků
	Indikátor výsledků	Zvýšení informovanosti potenciálních podnikatelů o nabídce vhodných pozemků ve městě.



Vazba na opatření		E1.5 Stabilizace pracovní síly a podpora rozvoje pracovních příležitostí
Název aktivity		Workshopy se zaměstnavateli
Popis aktivity		Uspořádání workshopů za účasti místních podnikatelů a škol s cílem nalezení vhodného způsobu provázání studijních oborů na potřeby místních zaměstnavatelů
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor školství, kultury a sportu, Okresní hospodářská komora
Cílová skupina		Podnikatelé, školy
Odhad rozpočtu aktivity		10 000 – 20 000 Kč/workshop
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace kraje, rozpočet města, finanční spoluúčast podnikatelů a škol
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet workshopů
	Indikátor výsledků	Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů a školských zařízení

Vazba na opatření		E2.3 Podpora meziobecní spolupráce
Název aktivity		Spolupráce a společná propagace atraktivit cestovního ruchu v rámci více obcí v regionu
Popis aktivity		Předmětem je spolupráce města Příbram a okolních obcí za účelem přilákání vyššího počtu návštěvníků do turisticky atraktivní lokality prostřednictvím společných setkávání a workshopů. Zároveň budou na webových stránkách všech zainteresovaných obcí umístěny zpětné odkazy na weby okolních obcí s cílem vzájemné spolupráce širšího regionu při podpoře rozvoje cestovního ruchu.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor školství, kultury a sportu, Odbor kancelář města, Místní akční skupiny, sdružení obcí, Okresní hospodářská komora, Destinační agentura Brdy
Cílová skupina		Města a obce v regionu, turisté
Odhad rozpočtu aktivity		250 000 Kč/rok
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Dotace, rozpočet města, členské obce
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet pracovních workshopů, webové odkazy na partnerské obce
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti regionu

## - Zásobník projektů

Jedná se o seznam všech projektových záměrů a aktivit, které byly navrženy pracovními skupinami k naplňování jeho cílů Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020. V Zásobníku projektů jsou obsaženy projekty/aktivity, které nebyly vybrány do Akčního plánu a nebudou realizovány v letech 2014 až 2016, v případě změny podmínek (např. zisku dotace) nebo v případě aktualizace Akčního plánu, je možné tyto projekty do něj přeřadit.

### A Řízení a správa města – organizace, komunikace a prostorové plánování

Vazba na opatření		A.1.2 Zavedení projektového a procesního řízení
Název projektu		Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu
Popis projektu		Bude provedena analýza systému procesního řízení vybraných agend a činností MěÚ a návrh optimalizace stavu procesu za účelem zefektivnění jejich výkonu.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Tajemník, Odbor vnitřních věcí
Cílová skupina		Zaměstnanci MěÚ
Odhad rozpočtu projektu		1 000 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Zavedení procesního řízení na MěÚ
	Indikátor výsledků	Zefektivnění činností a fungování MěÚ

## B Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí

Vazba na opatření		B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury
Název aktivity		Šetrné vytápění k životnímu prostředí
Popis aktivity		Podpora soukromých projektů, které se budou zabývat využitím ekologicky šetrných způsobů vytápění. V rámci této aktivity dojde k rozšíření povědomí o možnostech využití dotačních programů včetně zajištění poradenství, konzultací a asistencí obyvatelům ze strany města.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor životního prostředí
Cílová skupina		Město Příbram, soukromé subjekty
Odhad rozpočtu aktivity		100 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Státní fond životního prostředí, dotace kraje
Připravenost aktivity k realizaci*		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet zapojených subjektů/počet poradenství poskytnutých občanům
	Indikátor výsledků	Zvýšení počtu domácností s ekologicky šetrným způsobem vytápění, zlepšení ovzduší

Vazba na opatření		B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury
Název projektu		Rekonstrukce cyklotrasy Žežice – Památník Vojna
Popis projektu		Oprava povrchu stávající cyklotrasy spočívající v odstranění bodových závad, zpevnění povrchu a případné zajištění odtokových poměrů pro zamezení narušování zpevněných vrstev.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram, návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		2 000 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet rekonstruovaných kilometrů
	Indikátor výsledků	Zlepšení infrastruktury

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Vybudování chodníku u hřiště Amasoma
<b>Popis projektu</b>		Předmětem projektu je vybudování chodníku podél komunikace III/1912 u hřiště Amasoma směrem na Brod za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v této části města.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	m <sup>2</sup> vybudovaného chodníku
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení prostředí ve městě

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.1.1 Vytváření podmínek pro další rozvoj kvalitní a kapacitně vyhovující technické infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Cyklotrasa Březové Hory – Drmlovo pole – Orlov – U Slaniny
<b>Popis projektu</b>		Vybudování cyklotrasy z prostoru Hornického muzea přes Drmlovo pole a Orlov k hájovně U Slaniny
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		1.000.000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2018
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vybudovaná cyklotrasa
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšená návštěvnost Brd, zkvalitnění infrastruktury CR

Vazba na opatření		B.2.2 Optimalizace silniční dopravy
Název projektu		Obnovení vodotečí
Popis projektu		Obnovení vodotečí na komunikacích k obcím Kozičín, Lazec, Orlov, Jesenice, Zavržice
Předpokládaný odpovědný subjekt		Technické služby města Příbrami
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		750 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, dotace kraje
Připravenost projektu k realizaci		Projekt zahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet a délka obnovených vodotečí
	Indikátor výsledků	Zvýšení ochrany silnic

Vazba na opatření		B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně
Název aktivity		Systémová péče o zeleň
Popis aktivity		Provedení pasportu zeleně ve městě, zajištění komplexní péče a regenerace významných ploch veřejné zeleně města, včetně koordinace péče o veřejná prostranství.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Město Příbram, Technické služby města Příbrami
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		300 000 – 500 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Pasport zeleně
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění péče o veřejnou zeleň města

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně</b>
<b>Název projektu</b>		Lesopark Svatá Hora
<b>Popis projektu</b>		Realizace sadových úprav, pěšin, chodníků, doplňkových staveb
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Technické služby města Příbrami, Odbor investic a rozvoje města, Městské lesy Příbram, s.r.o.
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		10 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zřízení lesoparku Svatá Hora
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zkvalitnění veřejného prostranství (plochy)

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně</b>
<b>Název projektu</b>		Rekonstrukce veřejného prostranství v lokalitě „CÍL“
<b>Popis projektu</b>		Celková revitalizace dotčeného území – oprava veškerých poškozených inženýrských sítí, oprava zpevněných i nezpevněných ploch, revitalizace veřejného osvětlení a veřejné zeleně.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		15 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, Ministerstvo pro místní rozvoj, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	m <sup>2</sup> revitalizované plochy
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení prostředí ve městě

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.2 Podpora environmentální výchovy a osvěty</b>
<b>Název aktivity</b>		Zajištění osvěty v oblasti ochrany životního prostředí
<b>Popis aktivity</b>		Šíření výchovy a osvěty široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí formou vzdělávacích akcí, poskytováním environmentálního poradenství apod.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor životního prostředí, neziskové organizace, školská zařízení
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		50 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt průběžně realizován
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet zapojených (informovaných) občanů
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení znalosti veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.2 Podpora environmentální výchovy a osvěty</b>
<b>Název projektu</b>		Naučná stezka Žežické skály
<b>Popis projektu</b>		Záměrem projektu je vybudování naučné stezky směrem na Žežické skály, včetně vybudování altánu u studánky na Zdaboři. Jedná se o vybavení mobiliářem, značení a poutače.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		150 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	km označené trasy
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro občany města

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B 3.3 Šetrné, efektivně a ekologicky fungující odpadové hospodářství ve městě</b>
<b>Název projektu</b>		Koncepční ekologické řešení likvidace odpadů dle plánu odpadového hospodářství ČR
<b>Popis projektu</b>		Výstavba zařízení na ekologické zpracování odpadů pro celou ORP (a širší území) ve smyslu plánu odpadového hospodářství ČR vč. možného energetického využití.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Město Příbram, případně svazek obcí
<b>Cílová skupina</b>		Občané města a ORP
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		400.000.000,-Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		OPŽP, soukromé fondy
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Vybudované zařízení
	<b>Indikátor výsledků</b>	Ekologická likvidace odpadů, nové pracovní příležitosti v zařízení

<b>Vazba na opatření</b>		<b>B.3.4 Sanace starých ekologických zátěží</b>
<b>Název projektu</b>		Monitoring starých ekologických zátěží a analýza rizik
<b>Popis projektu</b>		Monitoring kontaminovaných a jiných ekologických zátěží, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. Vypracování analýzy rizik.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		DIAMO, státní podnik, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Odbor životního prostředí
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		5 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2017 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Státní fond životního prostředí, dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zpráva o závažnosti kontaminace v území
	<b>Indikátor výsledků</b>	Identifikace starých ekologických zátěží



Vazba na opatření		B.3.5 Výstavba protipovodňových opatření
Název projektu		Výstavba protipovodňového opatření na Litavce
Popis projektu		Řešení a výstavba protipovodňové ochrany městského území kolem řeky Litavky – úprava koryt, výstavba poldrů, apod.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města, Středočeský kraj
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		Dle rozsahu
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet protipovodňových opatření
	Indikátor výsledků	Zvýšení bezpečnosti města před povodněmi

Vazba na opatření		B.3.1 Vytváření podmínek pro údržbu veřejného prostranství a zeleně
Název aktivity		Revitalizace Čekalikovského rybníka
Popis aktivity		1. etapa - vyřešit majetkoprávní vztahy v lokalitě zahrádek u Čekalikovského rybníka, následně vyklizení pozemků Zahrádkářského svazu 2. etapa – revitalizace Čekalikovského rybníka, přírodní úpravy, instalace laviček, zachování přirozeného parčíku
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města, Odbor řízení projektů a dotací
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		Dle rozsahu
Předpokládaný termín realizace		2017 - 2018
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města, OPŽP
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Revitalizovaná plocha zeleně
	Indikátor výsledků	Optimalizace vodního režimu, podpora biodiverzity, vznik prostoru pro veřejnost

**C Zdravotnictví, sociální oblast, bytový fond**

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>
<b>Název projektu</b>		Hospic Příbram
<b>Popis projektu</b>		Zřízení zdravotnicko-sociálního zařízení - Hospice, které pečuje o nevléčitelně nebo dlouhodobě a těžce nemocné pacienty v domácím prostředí a formou pobytové služby. Zřízení hospice bude reflektovat na potřeby SO ORP Příbram.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Poskytovatel sociální služby
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, dotace kraje
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Zřízení Hospice
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zlepšení nabídky zdravotních sociálních služeb ve městě

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.1.1 Posílení dostupnosti a úrovně poskytovaných sociálních a zdravotních služeb obyvatelstvu</b>
<b>Název projektu</b>		Zvýšení kapacity nízkoprahového centra Bedna
<b>Popis projektu</b>		Nalezení vhodné lokality za účelem přesunutí nízkoprahového centra Bedna nebo zajištění dalších prostor (více pracovišť) s cílem zvýšení kapacity, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedení města
<b>Cílová skupina</b>		Děti a mládež do 20 let
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		MPSV, dotace kraje
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Nárůst velikosti kapacity nízkoprahového centra Bedna v %
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.2.2 Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a ohrožené skupiny obyvatel</b>
<b>Název projektu</b>		Realizace startovacích bytů pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny obyvatel
<b>Popis projektu</b>		Výstavba cca 20 malometrážních bytů s cílem pronájmu pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny obyvatel.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Mladé rodiny, nízkopříjmové skupiny obyvatel
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		10 000 000 – 20 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace EU, rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet nových bytových jednotek
	<b>Indikátor výsledků</b>	Větší nabídka ekonomicky dostupného bydlení

<b>Vazba na opatření</b>		<b>C.2.2 Podpora sociálního bydlení, nízkonákladových bytů pro mladé rodiny a ohrožené skupiny obyvatel</b>
<b>Název projektu</b>		Ekonomicky dostupné bydlení pro mladé rodiny, nízkopříjmové skupiny občanů a aktivní seniory
<b>Popis projektu</b>		Výstavba areálu/ů řadových domků s malometrážními byty pro jednotlivce a dvojice. Počet bytových jednotek pro jednotlivce 10, pro dvojice 20, včetně společného zázemí (společenská místnost) a upraveného venkovního prostoru pro společné setkávání.
<b>Odpovědný subjekt/osoba</b>		Soukromý investor
<b>Cílová skupina</b>		Senioři, nízkopříjmové skupiny obyvatel
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		50 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Soukromý investor
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet vytvořených bytových jednotek
	<b>Indikátor výsledků</b>	Větší nabídka ekonomicky dostupného bydlení

**D Školství, kultura, volnočasové aktivity**

Vazba na opatření		D1.1 Podpora udržitelnosti školství a školských zařízení
Název aktivity		Pokračování procesu naplňování Koncepce školství
Popis aktivity		Návaznost na dlouhodobou strategii aktivit v oblasti školství s vazbou na místní trh práce a s ohledem na demografický vývoj.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor školství, kultury a sportu
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu aktivity		200 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost aktivity k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Realizace Koncepce školství
	Indikátor výsledků	Zintenzivnění provazby trhu práce a školství

Vazba na opatření		D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury
Název projektu		Rozvoj sportovišť a míst vhodných k volnočasovým aktivitám
Popis projektu		Zpracování Koncepce rozvoje sportovišť a míst vhodných k volnočasovým aktivitám, včetně definování priorit financování.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor školství, kultury a sportu
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		200 000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Vytvořená Koncepce rozvoje sportovišť a míst vhodných k volnočasovým aktivitám
	Indikátor výsledků	Identifikace možností rozvoje sportovních a volnočasových aktivit

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Multifunkční sportovní hala
<b>Popis projektu</b>		Výstavba nového sportovního objektu za účelem vytvoření multifunkčního prostoru (haly) pro sportovní využití (florbal, házená, apod.).
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Soukromý investor
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		Dle rozsahu
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Soukromý investor, dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Nová Multifunkční hala
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšení nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro občany města

<b>Vazba na opatření</b>		<b>D2.1 Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit obyvatel města včetně infrastruktury</b>
<b>Název projektu</b>		Hornický vláček
<b>Popis projektu</b>		V letech 2005 – 2007 byla realizována stavba hornického vláčku, drážní těleso směřuje z nádvoří Ševčinského dolu k portálu Ševčinské dopravní štolý. V další fázi je nutné přeložení potrubí s technologickou vodou, které zabraňuje položení další části drážního tělesa. Hornický vláček by v případě zprovoznění Ševčinské dopravní štolý mohl vyjet na začátku lesoparku, který vznikl na území někdejší úpravny dolu Vojtěch kvalitně provedenou rekultivací území po důlní činnosti.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor investic a rozvoje města, Hornické muzeum, DIAMO s.p., Středočeský kraj
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram, návštěvníci
<b>Odhad rozpočtu projektu</b>		15 000 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Dotace z EU, rozpočet města
<b>Připravenost projektu k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Počet návštěvníků
	<b>Indikátor výsledků</b>	Rozšíření nabídky volnočasových aktivit

Vazba na opatření	D2.2 Podpora neziskových organizací a spolků
Název projektu	Zmapování prostor vhodných pro činnost neziskových organizací a spolků
Popis projektu	Vytvoření pasportu vhodných prostor města, příspěvkových organizací a jiných subjektů vhodných pro činnost spolků a neziskových organizací (provazba na projekt „Pasportizace nemovitého majetku města“ v rámci opatření A.1.4)
Předpokládaný odpovědný subjekt	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Cílová skupina	Město Příbram, organizace a spolky
Odhad rozpočtu projektu	100 000 Kč
Předpokládaný termín realizace	2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování	Rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci	Projekt nezahájen

Vazba na opatření	D3.1 Zkvalitnění zázemí a podpora kulturních organizací a jejich aktivit	
Název projektu	Kulturní středisko	
Popis projektu	Zřízení pracovního místa s náplní organizovat živou kulturu v prostorách Zámečku – Ernestina, Divadla Antonína Dvořáka a dalších. Dále koordinovat kulturní pořady organizované objekty působícími v kultuře vč. činnosti spolků. Využití stávajících prostor v návaznosti na rekonstrukci Zámečku – Ernestina.	
Předpokládaný odpovědný subjekt	Odbor školství, kultury a sportu	
Cílová skupina	Město Příbram	
Odhad rozpočtu projektu	500 000 Kč	
Předpokládaný termín realizace	2017 - 2020	
Předpokládané zdroje financování	Rozpočet města	
Připravenost projektu k realizaci	Projekt zahájen	
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Počet účastníků kulturních akcí
	Indikátor výsledků	Zkvalitnění organizace kulturních akcí ve městě
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Pasport vhodných prostorů pro činnost spolků a neziskových organizací

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Rozhledna na Třemošné
Popis projektu		Vybudování rozhledny na vrchu Třemošná se zázemím
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		10.000.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Objet rozhledny
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti místa

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Rozhledna Prokopka
Popis projektu		Vybudování rozhledny na odvalu dolu Prokop na Březových horách
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		3.000.000 – 5.000.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Objet rozhledny
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti místa

Vazba na opatření		D2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Název projektu		Turistická stezka Struhy
Popis projektu		Vybudování turistické stezky ve stopě technické „památky“ Struhy od Lázkého rybníka až do Příbrami
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor kancelář města
Cílová skupina		Obyvatelé, turisté a návštěvníci města
Odhad rozpočtu projektu		100.000 Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Rozpočet města, Správa CHKO
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Nová atraktivní turistická stezka
	Indikátor výsledků	Zvýšení návštěvnosti místa, zlepšení nabídky volnočasových aktivit

Vazba na opatření		D3.2 Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu historického dědictví města
Název projektu		Rekonstrukce fasády objektu bývalého soudu
Popis projektu		Provedení rekonstrukce a architektonických úprav budovy bývalého soudu.
Předpokládaný odpovědný subjekt		Odbor investic a rozvoje města
Cílová skupina		Město Příbram
Odhad rozpočtu projektu		- Kč
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace z EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Rekonstruovaná budova bývalého soudu
	Indikátor výsledků	Zvýšení bezpečnosti prostor kolem budovy, zachování historické hodnoty budovy



<b>Vazba na opatření</b>		<b>D3.2 Zkvalitnění péče a ochrana potenciálu historického dědictví města</b>
<b>Název aktivity</b>		Vykoupení budovy U Podařilů
<b>Popis aktivity</b>		Vykoupení budovy U Podařilů ze soukromého vlastnictví do vlastnictví města za účelem renovace a dalšího využití.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor správy majetku, Odbor investic a rozvoje města
<b>Cílová skupina</b>		Město Příbram
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		- Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města, využití dotací
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Budova U Podařilů ve vlastnictví města
	<b>Indikátor výsledků</b>	Rozšíření majetku města

## E Ekonomika města a rozvoj podnikání

Vazba na opatření		E1.1 Posílení spolupráce mezi podnikatelským sektorem, městem a odbornými organizacemi
Název projektu		Vytvoření informační kanceláře
Popis projektu		Pravidelné informování subjektů (NNO, podnikatelé, okolní obce, občané města) o možnostech využívání dotací z programů ČR a EU, apod.
Odpovědný subjekt/osoba		Odbor řízení projektů a dotací
Cílová skupina		Město Příbram, podnikatelé, neziskové organizace
Odhad rozpočtu aktivity		1 000 000 Kč/rok
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace EU, rozpočet města, příspěvky partnerů
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Vznik informační kanceláře
	Indikátor výsledků	Zvýšení informovanosti podnikatelských a neziskových subjektů

Vazba na opatření		E1.2 Aktivní přístup k podmínkám investorů a podpora podnikatelské aktivity obyvatel města
Název projektu		Zainvestování průmyslových a rozvojových zón
Popis projektu		Vybudování potřebných inženýrských sítí v průmyslových a rozvojových zónách, jejich optimální dopravní napojení na komunikace města i na dálkové komunikace, zřízení chodníků a cyklotras do těchto lokalit, jejich osvětlení a zabezpečení (monitoring), připojení na MHD.
Odpovědný subjekt/osoba		Odbor investic a rozvoje města, Odbor správy majetku
Cílová skupina		Podnikatelský sektor
Odhad rozpočtu aktivity		---
Předpokládaný termín realizace		2019 - 2020
Předpokládané zdroje financování		Dotace EU, rozpočet města
Připravenost projektu k realizaci		Projekt nezahájen
Evaluační ukazatele/ indikátory	Indikátor výstupů	Zainvestované průmyslové a rozvojové zóny a brownfields, dobře dopravně dostupné.
	Indikátor výsledků	Počet nových podnikatelských subjektů v průmyslových a rozvojových zónách.

<b>Vazba na opatření</b>		<b>E1.4 Propagace města v oblasti podnikání</b>
<b>Název aktivity</b>		Podnikatelský server
<b>Popis aktivity</b>		Rozšíření webových stránek města o vícejazyčný podnikatelský server s odkazy na místní podnikatele, aktuálními informacemi, informacemi o dotacích apod.
<b>Předpokládaný odpovědný subjekt</b>		Odbor informačních technologií, Okresní hospodářská komora
<b>Cílová skupina</b>		Podnikatelé
<b>Odhad rozpočtu aktivity</b>		50 000 – 70 000 Kč
<b>Předpokládaný termín realizace</b>		2019 - 2020
<b>Předpokládané zdroje financování</b>		Rozpočet města
<b>Připravenost aktivity k realizaci</b>		Projekt nezahájen
<b>Evaluační ukazatele/ indikátory</b>	<b>Indikátor výstupů</b>	Podnikatelský server v jazykových mutacích
	<b>Indikátor výsledků</b>	Zvýšená informovanost podnikatelů