

**PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum  
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“**

	<b>HARMONOGRAM REALIZACE</b>	<b>PROJEKTU</b>
<i>termín</i>	<i>aktivita</i>	<i>pozn./ odpověd. osoba</i>
30.3.2005	PODPIS SMLOUVY	Fuksa
07/2005	Zadání zpracování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	Hadač
23.8.2005	ŽÁDOST O PROLONGACI SMLOUVY	Schmidt
23.8.2005	Odeslání PRŮBĚŽNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY I.05	Trsová Schmidt
20.9.2005	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odesláno CRR ( Fidler)	Lavičková
26.9.2005	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - schválení PAO	Fidler ( 30.9.)
27.9.2005	Info CRR – monitorovací zpráva č. 1 vzata na vědomí	Rambousek
10.10.2005	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – odeslání výzvy zájemcům	Lavičková
19.10.2005	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – prohlídka stanoviště	Lavičková
3.11.2005	CRR – PAO: předložení prolongace Smlouvy k podpisu	Ryšlavý, Rambousek PAO: Horáček
10.11.2005	Aktualizace rozpočtu / RA	Trsová
15.11.2005	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK, 11. hod.	Lavičková
22.11.2005	CRR – Město: zaslání prolongace Smlouvy k podpisu	Fidler
8.12.2005	Podpis DODATKU Č. 1 - prolongace Smlouvy	Fuksa
8.12.2005	MEMORANDUM Z PŘEDSMLOUVNÍHO JEDNÁNÍ	Schmidt, Fidler Král, Hojda
13.12.2005	CRR – PAO: předložení schválené Smlouvy o dílo	Ryšlavý PAO: Horáček
19.12.2005	CRR – Město: zaslání schválené Smlouvy o dílo	Fidler ( 16.12)
29.12.2005	Podpis Smlouvy o dílo	Město Příbram: zast. Mgr. Schmidtem STRABAG a.s., ing. Král, ing. Hojda
průběžně	CRR: poskytování instrukcí k postupu při důležitých krocích realizace	CRR