

ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámka	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
A1	A1.1	Koncepce nakládání s nemovitým majetkem	NINV	Vytvoření koncepce včetně pasportizace NM	AP	OSM	2021	2022	0,5				v realizaci	splněn
	A1.1	Koncepce nakládání s nemovitým majetkem	NINV	Vytvoření koncepce včetně pasportizace NM	AP	OSM	0	0	0	0	0	0	25.04.2022 ZM schválena dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví města Příbram	
	A1.3	Odpovědné zadávání veřejných zakázek	NINV	Vytvoření strategie odpovědného zadávání veřejných zakázek - stanovení priorit, týmová spolupráce u plánovaných projektů	AP	OPVZ Starosta	2022	2023						splněn částečně
	A1.3	Odpovědné zadávání veřejných zakázek	NINV	Vytvoření strategie odpovědného zadávání veřejných zakázek - stanovení priorit, týmová spolupráce u plánovaných projektů	AP	OPVZ Starosta	2022	2024	0	0	0	0	Za účelem zpracování strategie, která by byla funkční a přínosná, byl osloven s žádostí o spolupráci externí subjekt. Práce započnou v létě 2024, během půl roku bude návrh strategie dokončen. Finanční náklady budou v jednotkách desítek tisíc korun.	
	A1.2	Zavedení intranetu v prostředí MěÚ	NINV	Využití pro řízení organizace, HR, komunikaci, sdílení	AP	OIT	2022	2022	0,5					průběžně plněn
	A1.2	Zavedení intranetu v prostředí MěÚ	NINV	Využití pro řízení organizace, HR, komunikaci, sdílení	AP	OIT	2022	0	0,5	0	0	0	Je předmětem probíhajícího dotačního projektu	
	A1.1	Zřízení pozice odpovědné za rozvoj HR	NINV	Zajištění a rozvoj personálních procesů uvnitř organizace vč. vnitřní komunikace	ZP	Tajemnice	2023	2023		0,5	0,5	0,5	Systémové nastavení a uchopení vybraných personálních procesů a podpora vedoucím pracovníkům	splněn
	A1.1	Zřízení pozice odpovědné za rozvoj HR	NINV	Zajištění a rozvoj personálních procesů uvnitř organizace vč. vnitřní komunikace	ZP	Tajemnice	2023	2023	0	0,5	0,5	0,5	Pracovní pozice obsazena od 01.04.2023.	
	A1.1	Analýza procesů vhodných k elektronizaci/automatizaci	NINV	Zpracování expertní analýzy procesů uvnitř úřadu z pohledu vhodnosti k elektronizaci	AP	Tajemnice	2023	2023		0,2				nesplněn
	A1.1	Analýza procesů vhodných k elektronizaci/automatizaci	NINV	Zpracování expertní analýzy procesů uvnitř úřadu z pohledu vhodnosti k elektronizaci	AP	Tajemnice	2023	2023	0	0,2	0	0	V r. 2022 proběhlo několik jednání s potenciálními zpracovateli analýzy se závěrem, že externí zadání není vhodné, dokážeme zajistit interně. Bylo rozhodnuto elektronizovat procesy průběžně a finanční prostředky na zpracování expertní analýzy věnovat rovnou na realizaci.	
	A1.1	Strategie řízení příspěvkových organizací a městských firem	NINV	Vytvoření manažerských postupů a stanovení postupů pro řízení příspěvkových organizací a městských firem	AP	Starosta	2023	2023		0,1				průběžně plněn
	A1.1	Strategie řízení příspěvkových organizací a městských firem	NINV	Vytvoření manažerských postupů a stanovení postupů pro řízení příspěvkových organizací a městských firem	AP	Starosta	2024	2024	0	0,1	0	0	Jednotliví gestoři příspěvkových organizací systematicky dbají na vysílání příslušných pracovníků na manažerské kurzy. Úkol v r. 2024: ředitelé příspěv. organizací absolvují specializované kurzy (i v rámci interního prostředí).	
	A1.3	Teambuildingy a supervize	NINV	Zvyšování motivace, loajality a souměřitelnosti zaměstnanců MěÚ	AP	Tajemnice	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,2	0,2		průběžně plněn
	A1.3	Teambuildingy a supervize	NINV	Zvyšování motivace, loajality a souměřitelnosti zaměstnanců MěÚ	AP	Tajemnice	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,2	0,2	První teambuilding se konal na jaře 2022, další na jaře 2023 a na podzim 2023 se konal teambuilding se zaměřením na společenskou odpovědnost (sázení stromů). Supervize zahájeny na konci r. 2023 pro všechny zaměstnance úřadu.	
	A1.3	Příprava a realizace "Konference" celého úřadu	NINV	Setkání všech zaměstnanců - prezentace dosažených výsledků, představení hlavních plánovaných projektů a změn.	ZP	OKCR	2023	Průběžně						průběžně plněn
	A1.3	Příprava a realizace "Konference" celého úřadu	NINV	Setkání všech zaměstnanců - prezentace dosažených výsledků, představení hlavních plánovaných projektů a změn.	ZP	OKCR	2023	Průběžně	0	0,02	0,02	0,02	Konference se konala v roce 2023, 2024	
	A1.2	Elektronizace agend (procesů) úřadu	NINV	Na základě výsledků analýzy procesů automatizovat či převést do elektronické podoby vytípané procesy	ZP	Tajemnice	2024	2030			0,5			průběžně plněn
	A1.2	Elektronizace agend (procesů) úřadu	NINV	Na základě výsledků analýzy procesů automatizovat či převést do elektronické podoby vytípané procesy	ZP	Tajemnice	2024	2030	0	0	0,5	0	Do současné doby byly zelektronizovány procesy/agendy: docházkový systém, elektronické výplatní pásky, e-stravenky a e-benefity, el. proces při zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce, velmi se rozšířilo el. podepisování smluv. V agendách státní právy jsou realizovány el. procesy v souladu s legislativou a s elektronizací na celostátní úrovni (např. agenda fidejičských průkazů - o výměnu ŘP lze požádat přes portál občana, občanských průkazů - zpracování pouze v el. podobě, žádné dokumenty se netisknou, nezakládají). Další elektronizace je plánována po spuštění intranetu v r. 2024.	
A1.3	Interní newsletter	NINV	Vydávání bulletinu pro zaměstnance města/úřadu	AP	OKCR	2022	Průběžně							

A1.3	Interní newsletter	NINV	Vydávání bulletinu pro zaměstnance města/úřadu	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	V prosinci 2023 bylo vydáno 1. vydání, ve spolupráci s OVV	průběžně plněn
A1.1	Rekonstrukce objektu č. p. 1, nám. TGM - I. a II. etapa	INV	Celková rekonstrukce objektu	AP	OIRM	2026	Průběžně	0	0	0	50		NOVÝ PROJEKT
A1.1	Brownfield - Mazutka	INV	Nová centrála MP Příbram	ZP	OIRM	2026	Průběžně	0	0	0	50		NOVÝ PROJEKT
A1.1	Rekonstrukce budovy byv. Městských lesů	INV	Komplexní rekonstrukce budovy	ZP	OIRM	2027	Průběžně	0	0	0	70		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

KOMUNIKACE A VNĚJŠÍ VZTAHY

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
A1	A1.3	Webové stránky města	NINV	Rozvoj, zlepšování funkcionalit, správa mikrostránek	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně		0,1	0,1	0,1		průběžně plněn
	A1.3	Webové stránky města	NINV	Rozvoj, zlepšování funkcionalit, správa mikrostránek	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0	0,1	0,1	0,1	Pravidelná aktualizace	
	A1.3	Tiskový servis	NINV	Informace poskytované médiím - tiskové zprávy, natáčení reportáží, tiskové konference, zajišťování odpovědí na dotazy novinářů	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5		průběžně plněn
	A1.3	Tiskový servis	NINV	Informace poskytované médiím - tiskové zprávy, natáčení reportáží, tiskové konference, zajišťování odpovědí na dotazy novinářů	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5	Ročně je vydáno přes 100 tiskových zpráv, tiskové konference po každém jednání ZM, průběžná komunikace s novináři	
	A1.3	Městský zpravodaj Kahan	NINV	Tištěná i online verze, audio - výroba, distribuce, šéfredaktor	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	1,3	1,3	1,3	1,3		průběžně plněn
	A1.3	Městský zpravodaj Kahan	NINV	Tištěná i online verze, audio - výroba, distribuce, šéfredaktor	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	1,5	1,6	1,6	1,6	11x ročně, ocenění Kvalikom - za rok 2022 a 2023	
	A1.3	Infoservis města	NINV	Pravidelný newsletter, krizové SMS	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,1	0,15	0,15	0,15		průběžně plněn
	A1.3	Infoservis města	NINV	Pravidelný newsletter, krizové SMS	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,1	0	0,15	0,1	V r. 2024 nový redakční systém	
	A1.3	Minutky z radnice	NINV	Natáčení a výroba videa, lokální TV, online kanály	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,12	0,12	0,12	0,12		průběžně plněn
	A1.3	Minutky z radnice	NINV	Natáčení a výroba videa, lokální TV, online kanály	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,12	0,17	0,17	0,17	Každých 14 dní	
	A1.3	Sociální síť	NINV	Aktivní tvorba obsahu, placená reklama na sociálních sítích	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně						průběžně plněn
	A1.3	Sociální síť	NINV	Aktivní tvorba obsahu, placená reklama na sociálních sítích	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,03	0,03	0,03	0,03	Každodenní správa, ocenění Kvalikom za rok 2022 i 2023, rozpočet na reklamu je do 30.000 Kč ročně	
	A1.3	Monitoring médií	NINV	Systematický sběr mediálních dat	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně						průběžně plněn
	A1.3	Monitoring médií	NINV	Systematický sběr mediálních dat	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,06	0,06	0,06	0,06	Denní přehled výstupů o Příbrami zpracováván; rozpočet je 58.000 Kč ročně	
	A1.3	Mobilní aplikace Příbram v mobilu	NINV	Rozvoj, zlepšování funkcionalit	AP	OIT/OKCR	Průběžně	Průběžně	0,2	0,2	0,2	0,2		splněn částečně
	A1.3	Mobilní aplikace Příbram v mobilu	NINV	Rozvoj, zlepšování funkcionalit	AP	OIT/OKCR	Průběžně	Průběžně	0,2	0	0	0	Zlepšení funkcionalit z dotačního titulu v r. 2024 (OIT)	
	A1.3	Veřejné tematické besedy	NINV	Pořádání veřejných besed, projednání k aktuálním tématům	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně						průběžně plněn
	A1.3	Veřejné tematické besedy	NINV	Pořádání veřejných besed, projednání k aktuálním tématům	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	0,05	0,05	0,02	0,02	Dle potřeby - projekt revitalizace náměstí JAA, door-to-door	
	A1.3	Portál občana	NINV	Zajištění větší nabídky služeb	AP	OIT	2023	Průběžně	0,2	0,2	0,2	0,2		průběžně plněn
	A1.3	Portál občana	NINV	Zajištění větší nabídky služeb	AP	OIT	2023	Průběžně	0,2	0,2	0,2	0,2	Je předmětem probíhajícího dotačního projektu	
A1.3	PR specialista na sociální síť	NINV	Vytvoření a obsazení nové pracovní pozice, případně zajištění externího specialisty	AP	OKCR	2023	2024	0,5	0,5	0,5	0,5		nesplněn	
A1.3	PR specialista na sociální síť	NINV	Vytvoření a obsazení nové pracovní pozice, případně zajištění externího specialisty	AP	OKCR	2023	2024	0,5	0,5	0,5	0,5	Z finančních důvodů se nerealizuje		
A1.3	Participativní rozpočet Společně pro Příbram	NINV	Zapojení občanů do procesu participace	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	2,07		2,07		realizace 1x za 2 roky	splněn částečně	
A1.3	Participativní rozpočet Společně pro Příbram	NINV	Zapojení občanů do procesu participace	AP	OKCR	Průběžně	Průběžně	2,07	0	2,07	0	Projekt je dočasně pozastaven		

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

OSOBNÍ A DOPRAVNÍ BEZPEČNOST

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZASOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
A2	A2.3	Aktivita v oblasti prevence kriminality	NINV	Podpora a zachování stávajících projektů a aktivit v oblasti prevence	AP	OŠKS	Průběžně	Průběžně	0,7	0,7	0,7	0,7	Udržení pozice „Manažer prevence kriminality“, pravidelné vyhodnocování Koncepce prevence kriminality, zpracování a následné vyhodnocení Programu prevence kriminality města	průběžně plněn
	A2.3	Aktivita v oblasti prevence kriminality	NINV	Podpora a zachování stávajících projektů a aktivit v oblasti prevence	AP	MP	Průběžně	Průběžně	0,7	0,7	1,5	1,5	Nové projekty v oblasti prevence kriminality - projekty zaměřené na bezpečnost a chování dětí, projekty pro seniory; pozn. od 01.12.2023 je pozice manažera prevence kriminality převedena do MP	
	A2.3	Rozvoj webu BEZPECNAPRIBRAM.CZ	NINV	Proměna webu na moderní a aktuální portál informací pro veřejnost i příslušné instituce (MP Příbram, PČR, HZS) za využití příkladů dobré praxe (benchmarkingu)	AP	OŠKS	Průběžně	Průběžně	0,25	0,25	0,25	0,25		průběžně plněn
	A2.3	Rozvoj webu BEZPECNAPRIBRAM.CZ	NINV	Proměna webu na moderní a aktuální portál informací pro veřejnost i příslušné instituce (MP Příbram, PČR, HZS) za využití příkladů dobré praxe (benchmarkingu)	AP	MP	Průběžně	Průběžně	0	0	0,1	0,1	Modernizace webu, informace pro občany, aktuální problematika. Informace poskytuje PČR, MP, HZS; pozn. od 01.12.2023 je pozice manažera prevence kriminality převedena do MP	
	A2.1	Rozšíření kamerového systému	INV	Rozšíření včetně obnovy technologie u stávajících kamerových bodů	AP	MP	Průběžně	Průběžně	2	2	2	2		průběžně plněn
	A2.1	Rozšíření kamerového systému	INV	Rozšíření včetně obnovy technologie u stávajících kamerových bodů	AP	MP	Průběžně	Průběžně	2	2	2	6	Průběžně plněno, projekt bude pokračovat i v roce 2025, bude-li možnost čerpání dotace MMR	
	A2.2	Instalace prvků měření rychlosti	INV	Úsekové měření rychlosti na vjezdové komunikace	AP	MP	2022	2023	2	3				průběžně plněn
	A2.2	Instalace prvků měření rychlosti	INV	Úsekové měření rychlosti na vjezdové komunikace	AP	MP	2022	2023	2	3	0	0	Plněno průběžně	
	A2.1	Obnova vozového parku městské policie	NINV	Pořízení nových 1 - 2 služebních vozů ročně	AP	MP	Průběžně	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5		průběžně plněn
	A2.1	Obnova vozového parku městské policie	NINV	Pořízení nových 1 - 2 služebních vozů ročně	AP	MP	Průběžně	Průběžně	1	1	1	1	Plněno průběžně	
	A2.2	Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě	NINV	Vypracování analýzy rizikových míst	AP	OSH	2022	2022	0,5					nesplněn
	A2.2	Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě	NINV	Vypracování analýzy rizikových míst	AP	OSH	2022	Průběžně	0	0	0	0	Analýza bude zadána Dopravní komisi	
	A2.2	Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě	INV	Realizace technických opatření	AP	OIRM	2023	2025		5	5	5		průběžně plněn
	A2.2	Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě	INV	Realizace technických opatření	AP	OIRM	2022	2030	8	4	2	5	Nasvícení přechodů v ul. E. Beneše, Vstupy Nový rybník, Chodník v Anenské ul., Chodník v ul. B. Němcové	
	A2.2	Bezbariérové zastávky MHD	INV	Zajištění bezbariérové dostupnosti zastávek MHD	AP	OIRM	2023	2025		5	5	5		splněn částečně
	A2.2	Bezbariérové zastávky MHD	INV	Zajištění bezbariérové dostupnosti zastávek MHD	AP	OIRM	2023	2025	0	0	0	2	zatím pouze nové zastávky Na Flusárně - viz Doprava, Mobilita	
	A2.2	Páteřní pěší trasa Příbram VII – Příbram I	INV	Dobudování páteřní trasy pro napojení Náměstí 17. listopadu až na náměstí TGM na páteřní komunikaci podél Příbramského potoka	AP	OIRM	2022	2025	2	2	2	2		nesplněn
	A2.2	Páteřní pěší trasa Příbram VII – Příbram I	INV	Dobudování páteřní trasy pro napojení Náměstí 17. listopadu až na náměstí TGM na páteřní komunikaci podél Příbramského potoka	ZP	OIRM	2022	2030	0	0	0	2	Zatím nerealizováno	
	A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	INV/NINV	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	AP	Vedení škol	Průběžně	2030	0,3	0,3	0,3	0,3	Otázka technického zabezpečení je řešena ve spolupráci s městem. Město spolupracuje s Asociací bezpečná škola a bezpečnostními složkami.	průběžně plněn
	A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	Waldorfská škola	Průběžně	2030	0	0	0	0	Spolupráci s Asociací bezpečná škola jsme nezažili, v Hornické máme vrátnou 7-15.30 hodin, v MŠ se rodiče hlásí přes domácí telefon, v Dlouhé mají žáci a učitelé čipy. S ohledem na 4 subjekty v budově se tam může v podstatě dostat kdokoli. Toto je nejslabší článek ochrany.	
A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ Pod Svatou Horou	Průběžně	2030	0	0	0	0	Instalace kamerového systému v celé budově školy - osloveny firmy, zatím doručena jedna finanční nabídka. Realizace by spočívala v instalaci kamer se záznamem ve společných prostorách školy - chodby a prostor u šatních skříněk. Další kamery by monitorovaly pouze vstupní dveře z chodby na toalety. Po získání pavilonu gymnázia instalovat kamery i v těchto prostorách.		

A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ Březové Hory	Průběžně	2030	0	0	0	0	Budova prvního stupně - stále uzamčena, ráno vstup kontroluje zaměstnanec školy, odpoledne vstupní systém. Budova druhého stupně: na chodbách kamerový systém, do školy vstup na čip.
A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ Jiráskovy Sady	Průběžně	2030	0	0	0	0	Otázka technického zabezpečení je řešena ve spolupráci s městem. Město spolupracuje s Asociací bezpečná škola a bezpečnostními složkami.
A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ 28. října	Průběžně	2030	0	0	0	0	Příhláška Člena Asociace bezpečná škola z.s. odeslána v prosinci 2019, od té doby - nulová spolupráce. Následující informace uvádím na základě porovnání skutečnosti a závěrů z Bezpečnostního auditu z dubna 2018. Škola není vybavena tišovým hlásičem propojeným s integrovanými složkami. Rozhlas - systém je nefunkční a je nutná jeho kompletní výměna. Škola nemá vnitřní ani vnější kamerový systém. Dveře v učebnách neumožní efektivní a účinné uzavření a zabarikádování. Krizovým místem je plot kolem pozemku a jeho snadné překonání přejezením. Není prováděno systematické školení zaměstnanců.
A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ Bratři Čapků	Průběžně	2030	0	0	0	0	V roce 2017 proběhl na Základní škole, Příbram VII, Bratři Čapků 279, příspěvkové organizaci bezpečnostní audit v rámci spolupráce s Asociací bezpečná škola. Tímto auditem byla spolupráce s Asociací ukončena a žádným dalším způsobem nepokračuje. Areál školy je sledován kamerovým systémem, vstup do školy je realizován prostřednictvím dveřního bezpečnostního kamerového systému. U hlavního i vedlejšího vchodu je při ranním příchodu žáků řešena bezpečnost lidským činitelem (dvojice provozních zaměstnanců u každého vchodu), v 8,00 se škola zavírá a vstup je možný pouze hlavním vchodem přes vstupní kamerový systém, kdy proběhne vizuální kontrola obličeje vstupující osoby a kontrola důvodu návštěvy školy. Při vstupu do školy následuje kontrola fyzická. Vstup do školy před odpoledním vyučováním zajišťuje pedagogický dohled. Takto nastavený systém vyhovuje organizačním i prostorovým podmínkám školy.
A2.3	Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol	0	Spolupráce s Asociací bezpečná škola - udržitelnost režimových opatření ve školách	0	ZŠ Školní	Průběžně	2030	0	0	0	0	Usilujeme o informační/výstražný systém ve škole. Aktuálně zjišťujeme cenu - cca 750 tis.
A2.3	Pocitová mapa města	NINV	Zintenzivnění práce s pocitovou mapou a sledování míry pocitu bezpečí ze strany obyvatel města	AP	OŠKS	Průběžně	Průběžně					
A2.3	Pocitová mapa města	NINV	Zintenzivnění práce s pocitovou mapou a sledování míry pocitu bezpečí ze strany obyvatel města	AP	MP	Průběžně	Průběžně	0	0	0	0	Aktualizace pocitové mapy dle výsledků dotazníkového šetření mezi občany města; pozn. od 01.12.2023 je pozice manažera prevence kriminality převedena do MP

průběžně
plněn

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, SÍŤ, ŘÍZENÍ DAT

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu	
									2022	2023	2024	2025+			
A1	A1.2	Modernizace IT vybavení, SW a technologie	NINV	Výměna Switchů, Cisco SW management zařízení, vnitřní firewally, terminály, IP telefony, SQL licence, NAS, UPS	AP	OIT	2022	2024			4,3			průběžně plněn	
	A1.2	Modernizace IT vybavení, SW a technologie	NINV	Výměna Switchů, Cisco SW management zařízení, vnitřní firewally, terminály, IP telefony, SQL licence, NAS, UPS	AP	OIT	2022	2024	0	0	4,3	0	Je předmětem probíhajícího dotačního projektu		
	A1.2	Zálohovací jednotka	NINV	Spolehlivé zálohování velkého množství dat a dlouhodobá archivace	AP	OIT	2022	2024			2,3			průběžně plněn	
	A1.2	Zálohovací jednotka	NINV	Spolehlivé zálohování velkého množství dat a dlouhodobá archivace	AP	OIT	2022	2024	0	0	2,3	0	Je předmětem probíhajícího dotačního projektu		
	A1.2	WiFi systém pro budovy úřadu	NINV	Centrální nastavitelnost (Cisco)	AP	OIT	2022	2024			1			průběžně plněn	
	A1.2	WiFi systém pro budovy úřadu	NINV	Centrální nastavitelnost (Cisco)	AP	OIT	2022	2024	0	0	1	0	Je předmětem probíhajícího dotačního projektu		
	A1.2	ENDPOINT PRIVILEGE MANAGER (Cyberark)	NINV	Spouštění jen certifikovaných programů	AP	OIT	2022	2024			1,2			nesplněn	
	A1.2	ENDPOINT PRIVILEGE MANAGER (Cyberark)	NINV	Spouštění jen certifikovaných programů	AP	OIT	2022	2024	0	0	1,2	0	Zatím není		
	A1.2	Mapový portál GIS	NINV	Rozšiřování vrstev mapového portál GIS vč. veřejného zpřístupnění, aktualizovat současný mapový portál GIS a dále rozšiřovat jeho vrstvy	AP	OIT	2023	Průběžně			0,5	0,5		Průběžně	průběžně plněn
	A1.2	Mapový portál GIS	NINV	Rozšiřování vrstev mapového portál GIS vč. veřejného zpřístupnění, aktualizovat současný mapový portál GIS a dále rozšiřovat jeho vrstvy	AP	OIT	2023	Průběžně	0	0,5	0,5	0	Průběžně		
	A1.2	Parkovací systém	NINV	Implementace a rozšíření parkovacího systému	AP	OIT	2023	2025							průběžně plněn
A1.2	Parkovací systém	NINV	Implementace a rozšíření parkovacího systému	AP	OIT	2023	2025	0	0	0	0	Průběžně plněno			

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, SÍŤ

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
B1	B1.1	Rekonstrukce objektu vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře	NINV	Komplexní oprava vodojemu HUSA, vybudování vodovodního řádu a vybudování automatické tlakové stanice	AP	OIRM	2021	2022	15				V realizaci	splněn
	B1.1	Rekonstrukce objektu vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře	NINV	Komplexní oprava vodojemu HUSA, vybudování vodovodního řádu a vybudování automatické tlakové stanice	AP	OIRM	2021	2022	23	0	0	0	Hotovo	
	B1.2	Rekonstrukce ul. Obecnická	NINV	Oprava komunikace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení včetně výměny vodovodního a kanalizačního řádu a s tím souvisejících přípojek	AP	OIRM	2021	2022	8				V realizaci	splněn
	B1.2	Rekonstrukce ul. Obecnická	NINV	Oprava komunikace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení včetně výměny vodovodního a kanalizačního řádu a s tím souvisejících přípojek	AP	OIRM	2021	2022	20	0	0	0	Hotovo	
	B1.1	Silnice I/66 Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí	NINV	Výměna a zkapacitnění stávajícího kanalizačního řádu a oprava stávajícího vodovodního řádu	AP	OIRM	2021	2022	8				V realizaci	splněn
	B1.1	Silnice I/66 Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí	NINV	Výměna a zkapacitnění stávajícího kanalizačního řádu a oprava stávajícího vodovodního řádu	AP	OIRM	2021	2023	32	4	0	0	Hotovo	
	B1.2	Revitalizace ulice Milínská	NINV	Kompletní revitalizace uličního prostoru mezi OK Drupol a OK nám. TGM v délce 1,2km	AP	OIRM	2023	2025		10	25	25		splněn částečně
	B1.2	Revitalizace ulice Milínská	NINV	Kompletní revitalizace uličního prostoru mezi OK Drupol a OK nám. TGM v délce 1,2km	ZP	OIRM	2023	2030	0	0	0	70	zpracována studie	
	B1.2	Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla - 2.etapa	NINV	Rozšíření stávajících parkovacích míst o nová kolmá a podélná stání, včetně úpravy stávajících komunikací, výstavby chodníku, veřejného osvětlení a osazení podzemních kontejnerů	AP	OIRM	2022	2023	15				V realizaci	splněn
	B1.2	Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla - 2.etapa	NINV	Rozšíření stávajících parkovacích míst o nová kolmá a podélná stání, včetně úpravy stávajících komunikací, výstavby chodníku, veřejného osvětlení a osazení podzemních kontejnerů	AP	OIRM	2022	2023	14	2	0	0	Hotovo	
	B1.1	Kanalizace Kozičín	NINV	Vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, obnova povrchů Kozičín	ZP	OIRM	2024	2025			30	40		splněn částečně
	B1.1	Kanalizace Kozičín	NINV	Vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, obnova povrchů Kozičín	AP	OIRM	2024	2025	0	0	10	110	V přípravě, probíhá VŘ na stavbu	
	B1.2	Revitalizace Prokopské ulice	NINV	Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, vybudování podzemních kontejnerů, zavedení plynu, výměna VHM	AP	OIRM	2022	2022	31					splněn
	B1.2	Revitalizace Prokopské ulice	NINV	Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, vybudování podzemních kontejnerů, zavedení plynu, výměna VHM	AP	OIRM	2022	2023	7	51	6	0	Hotovo	
	B1.2	Rekonstrukce ulice Na Leštíně	NINV	Výměna VHM, oprava povrchů a vytvoření parkovacích míst, osazení podzemních kontejnerů	AP	OIRM	2022	2023	5	5				splněn
	B1.2	Rekonstrukce ulice Na Leštíně, I. etapa	NINV	Výměna VHM, oprava povrchů a vytvoření parkovacích míst, osazení podzemních kontejnerů	AP	OIRM	2022	2023	24	1	0	0	Hotovo	
	B1.1	Rekonstrukce a zkapacitnění čističky odpadních vod (ČOV)	NINV	Intenzifikace a zvýšení indikátoru počtu ekvivalentních obyvatel, zajištění energetické samostatnosti provozu ČOV	AP	OIRM	2022	2030	10	10	10	10	Možno financovat dlouhodobým úvěrem	splněn částečně
	B1.1	Rekonstrukce a zkapacitnění čističky odpadních vod (ČOV)	NINV	Intenzifikace a zvýšení indikátoru počtu ekvivalentních obyvatel, zajištění energetické samostatnosti provozu ČOV	AP	OIRM	2025	2030	0	0	0	150	V přípravě VŘ na zhotovitele, částky pouze na I.etapu - zkapacitnění	
	B1.1	Obnova vodohospodářského majetku	NINV	Provádění obnovy dle pravidelně schvalování plánu obnovy VHM	AP	OIRM	2022	2030	40	40	40	40		průběžně plněn
	B1.1	Obnova vodohospodářského majetku	NINV	Provádění obnovy dle pravidelně schvalování plánu obnovy VHM	AP	OIRM	2022	2030	50	50	50	50	Průběžně plněno	
	B1.2	Oprava mostů a lávek	NINV	Průběžná oprava a výměna mostů dle mostních prohlídek: Čekalíkovský rybník, Nový rybník, Ryneček, Fialův rybník, Plynárenská	AP	OIRM	2022	2024	10	10	10			splněn částečně
	B1.2	Oprava mostů a lávek	NINV	Průběžná oprava a výměna mostů dle mostních prohlídek: Čekalíkovský rybník, Nový rybník, Ryneček, Fialův rybník, Plynárenská, Špitálská, lávka přes železniční trať	AP	OIRM	2022	průběžně	12	18	27	40		
	B1.2	Komunikace Lazec (Do Polí, K Jamkám)	INV		AP	OIRM	2024	2025	0	0	0	15		NOVÝ PROJEKT
B1.2	Revitalizace vnitrobloku Pod Čert. Pahorkem	INV		ZP	OIRM	2026	průběžně	0	0	0	100		NOVÝ PROJEKT	
B1.2	Rekonstrukce ul. J. Drdy	INV	Rekonstrukce vodohospodářských sítí, chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, polozapuštěné kontejnery	AP	OIRM	2024	2025	0	0	8	15		NOVÝ PROJEKT	
B1.2	Rekonstrukce ul. Na Leštíně II.etapa	INV	Oprava povrchů, nová parkovací stání, polozapuštěné kontejnery, vodohospodářské sítě	AP	OIRM	2025	2026	0	0	0	24		NOVÝ PROJEKT	
B1.2	Pasport značek, komunikací a významných prvků dopravní infrastruktury	INV	Vytvoření aktuálního pasportu komunikací, značek a významných prvků dopravní infrastruktury na území Města Příbrami s datovými podklady pro MISYS a průběžnou aktualizací pasportu v průběhu jeho tvorby	AP	OSH	2025	2026	0	0	0	5	Zatím nebylo vysoutěženo, s informacemi z pasportu pracuje OSH, OSM, a další odbory MÚ Příbram.	NOVÝ PROJEKT	

B1.2	Generální plán koncepce rozvoje městské dopravy, infrastruktury, parkování a dopravní obslužnosti	INV	Analýza současné situace, vč. rizik a příležitostí, vedoucí k vytvoření Generálního plánu koncepce rozvoje městské dopravy, infrastruktury, parkování a dopravní obslužnosti v Městě Příbrami	ZP	OSH	2026	2030	0	0	0	2	Vytvoření plánu rozvoje městské dopravy, vč. plánu investičních akcí, plánu oprav a plánu rozvoje dopravní části městského urbanismu a dopravní obslužnosti	NOVÝ PROJEKT
B1.2	Odborná analýza, posudky a asistence, externí stavební dozor	INV	Odborná analýza, posudky a asistence, najmutí externího stavebního dozoru pro kontrolu výkopových a inženýrských prací, které bude Město Příbram přebírat	AP	OSH	2025	2026	0	0	0	1		NOVÝ PROJEKT
B2.1	Malé vodní nádrže - revitalizace	INV	Nádrže 1. etapa: Spálený, Jeruzalémský, Náveský, Lázecký rybník; 2. etapa: Brod, Želví rybník, Černé jezírko, Pod Skorotínem	AP	OIRM	2025	průběžně	0	0	0	50	Na 1. etapu bude čerpána dotace ze SFŽP	NOVÝ PROJEKT
B1.1	Rekonstrukce budovy Technických služeb	INV	Vybudování nových šaten a zázemí pro zaměstnance, zvětšení kapacity autodílny (přestavba stávajících budov)	AP	TS	2024	průběžně	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT
B1.1	Vybudování nového zázemí TS ve vhodné lokalitě	INV	Vybudování nového areálu odpovídající požadavkům na provozní činnosti TS	ZP	TS	2029	0	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

DOPRAVA, MOBILITA

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu	
									2022	2023	2024	2025+			
B1	B1.2	Parkovací dům - Ryneček nebo Milínská	INV	Realizace parkovacího domu na Rynečku nebo v Milínské ulici, cca 200 parkovacích míst	ZP	OIRM	2025	2030				80	Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP	nesplněn	
	B1.2	Parkovací dům - Ryneček nebo Milínská	INV	Realizace parkovacího domu na Rynečku nebo v Milínské ulici, cca 200 parkovacích míst	ZP	OIRM	2030	průběžně	0	0	0	0			
	B1.2	Parkovací dům v okolí Nám. 17 listopadu	INV	Realizace parkovacího domu v docházkové vzdálenosti Náměstí 17. listopadu, cca 400 parkovacích míst	ZP	OIRM	2025	2030				80	Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP		
	B1.2	Parkovací dům v okolí Nám. 17 listopadu	INV	Realizace parkovacího domu v docházkové vzdálenosti Náměstí 17. listopadu, cca 400 parkovacích míst	ZP	OIRM	2029	průběžně	0	0	0	35			
	B1.2	Parkování Fialka	INV	Realizace záchytného parkoviště v okolí hypermarketu Albert	ZP	OIRM	2024	2026				10	10		
	B1.2	Parkování Fialka	INV	Realizace záchytného parkoviště v okolí hypermarketu Albert	ZP	OIRM	2024	2026	0	0	10	10	Nebude se realizovat, návrh na vyřazení		
	B1.2	Parkovací dům u autobusového nádraží	INV	Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží, cca 170 parkovacích míst	AP	OIRM	2022	2023			104		Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP		
	B1.2	Parkovací dům u autobusového nádraží	INV	Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží, cca 170 parkovacích míst	AP	OIRM	2023	2024	0	97	11	0	Hotovo		
	B1.2	Parkoviště a zastávky Flusárna	INV	Výstavba záchytného parkoviště pro 100 automobilů včetně elektronabíjecí stanice, rozšíření stezky pro pěší a cyklo, výměna veřejného osvětlení, vybudování 2 autobusových zastávek	AP	OIRM	2022	2023	10	5					
	B1.2	Parkoviště a zastávky Flusárna	INV	Výstavba záchytného parkoviště pro 100 automobilů včetně elektronabíjecí stanice, rozšíření stezky pro pěší a cyklo, výměna veřejného osvětlení, vybudování 2 autobusových zastávek	AP	OIRM	2022	2023	18	4	0	0	Hotovo		
	B1.2	Přestavba křižovatky tř. Osvobození x Legionářů	INV	Přestavba na okružní křižovatku, vybudování parkovacích míst na třídě Osvobození	ZP	OIRM	2024	2026				10	10		
	B1.2	Přestavba křižovatky tř. Osvobození x Legionářů	INV	Přestavba na okružní křižovatku, vybudování parkovacích míst na třídě Osvobození	ZP	OIRM	2024	2028	0	0	0	12	2024 bude nejdříve realizována přeložka NN (ČEZ)		
	B1.2	Přestavba křižovatky Evropská x Husova x Plzeňská	INV	Přestavba na spirálovou křižovatku	ZP	OSH	2027	2030							
	B1.2	Přestavba křižovatky Evropská x Husova x Plzeňská	INV	Přestavba na spirálovou křižovatku	ZP	OSH	2027	2030	0	0	0	0	projednáno s dalšími vlastníky, nebude se realizovat		
	B1.2	Jihovýchodní obchvat Příbrami	INV	Spolupráce s ŘSD, realizace protihlukových opatření v souladu s uzavřeným memorandem, dle potřeby	ZP	OIRM	2025	2030							
	B1.2	Jihovýchodní obchvat Příbrami	INV	Spolupráce s ŘSD, realizace protihlukových opatření v souladu s uzavřeným memorandem, dle potřeby	ZP	OIRM	2025	2030	0	0	0	5	V přípravě		
	B1.2	Autobusové zastávky	INV	Rekonstrukce, doplnění inventáře, jednotný správce	AP	OSH	2022	2025	2	2	2	2			
	B1.2	Autobusové zastávky	INV	Rekonstrukce, doplnění inventáře, jednotný správce	AP	OSH	2022	2025	2	2	0	2	Bude probíhat soutěžení dodavatele		
	B1.2	Dopravní opatření pro pěší a cyklisty	INV	Zavádění obytných, pěších zón a zón 30, využití jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu cyklistů, atp.	AP	OSH	2022	Průběžně	1	1	1	1	Ve vazbě na generel dopravy a cyklokoncept		
	B1.2	Dopravní opatření pro pěší a cyklisty	INV	Zavádění obytných, pěších zón a zón 30, využití jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu cyklistů, atp.	AP	OSH	2022	Průběžně	0	0	0	3	Ve vazbě na generel dopravy a cyklokoncept, projekt stále pokračuje		
	B1.2	Parkování kol	INV	Budování doprovodné infrastruktury pro cyklo	AP	OIRM	2022	2030	1	1	1	1	Ve vazbě na generel dopravy a cyklokoncept		
	B1.2	Parkování kol	INV	Budování doprovodné infrastruktury pro cyklo	AP	OIRM	2023	2030	0	1	0	1	Realizována kolárna na ZŠ BČ		
	B1.2	Cyklotrasy	INV	Napojení a propojení cyklotras do logických celků vč. napojení na páteřní cyklotrasy (Bratří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Příbram/ONP)	AP	OIRM	2022	Průběžně	1	1	1	1			
B1.2	Cyklotrasy	INV	Napojení a propojení cyklotras do logických celků vč. napojení na páteřní cyklotrasy (Bratří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Příbram/ONP)	AP	OIRM	2022	Průběžně	1	0	0	1	V rámci revitalizací ulic (např. Na Leštině 1. etapa) dochází k vytvoření nových cyklotras			
B1.2	Sdílená kola	INV	Sdílení mechanických kol a elektrokol	AP	OSH	2022	2030	2	2	2	2				
B1.2	Sdílená kola	INV	Sdílení mechanických kol a elektrokol	ZP	OSH	2022	2030	0	0	0	0	Nebude se realizovat, projekt vyřadit			
B1.2	Elektrobuses v hromadné dopravě osob	INV	Nahrazení současných autobusů MHD novými vozidly na elektrický pohon	ZP	OSH	2027	2030								
B1.2	Elektrobuses v hromadné dopravě osob	INV	Nahrazení současných autobusů MHD novými vozidly na elektrický pohon	ZP	OSH	2027	2030	0	0	0	0	Nebude se realizovat, projekt vyřadit			

B2.1	Revitalizace Jiráskových sadů - 1. etapa - prostor před papírnictvím KOH-I-NOOR	INV	Revitalizace prostoru před papírnictvím včetně posílení dešťové kanalizace	AP	OIRM	2023	2024	0	0	6	0		NOVÝ PROJEKT
B2.1	Revitalizace Jiráskových sadů - 2. etapa	INV	Úprava vodohospodářských sítí a povrchů	AP	OIRM	2023	2025	0	0	30	0		NOVÝ PROJEKT
B1.2	Budování parkovacích zón na území Města Příbram	INV	Vytvoření systému parkovacích zón v Městě Příbrami, vč. analýz, projektových návrhů nebo jiných prvků přípravy a realizace	AP	OSH	2024	2028	0	0	1	5	Dokončování etapy budování zóny "Na Leštíně", další části vznikají průběžně v různých fázích projektového řízení	NOVÝ PROJEKT
B2.1	Rozšíření městského hřbitova "Na Hvězdičce"	INV	Zkapacitnění hřbitova	AP	OIRM	2023	2026	0	0	1	17		NOVÝ PROJEKT
B1.2	Chodník Podlesí - Příbram	INV		AP	OIRM	2027	průběžně	0	0	0	8	spolufinancování, ve spolupráci s obcí Podlesí	NOVÝ PROJEKT
B1.2	Záchytné parkoviště v Kozličině	INV		AP	OIRM	2025	2026	0	0	0	5		NOVÝ PROJEKT
B1.2	Parkoviště a točna MHD v Orlově	INV	Zpevnění plochy vč. odvodnění	AP	OIRM	2025	2026	0	0	0	11		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZASOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
B2	B2.1	Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka	INV	Rekonstrukce a zkapacitnění sdruženého objektu a odstranění sedimentu z prostoru zátopy malé vodní nádrže Kaňka	AP	OIRM	2021	2022	3				V realizaci	splněn
	B2.1	Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka	INV	Rekonstrukce a zkapacitnění sdruženého objektu a odstranění sedimentu z prostoru zátopy malé vodní nádrže Kaňka	AP	OIRM	2021	2022	3	0	0	0	Hotovo	
	B2.1	Revitalizace parku kolem Čekalíkovského rybníka	INV	Přetvoření nevyužitého prostoru bývalých zahrádkových kolonií s nefunkčním rybníkem v centru města na přírodní park	AP	OIRM	2022	2022	30				V realizaci	splněn
	B2.1	Revitalizace parku kolem Čekalíkovského rybníka	INV	Přetvoření nevyužitého prostoru bývalých zahrádkových kolonií s nefunkčním rybníkem v centru města na přírodní park	AP	OIRM	2022	2023	21	28	0	0	Hotovo	
	B2.1	Úprava vstupů Nový rybník	INV	Úprava horního a dolního vstupu na Nový rybník	AP	OIRM	2022	2023	3	3				splněn
	B2.1	Úprava vstupů Nový rybník	INV	Úprava horního a dolního vstupu na Nový rybník	AP	OIRM	2022	2022	8	0	0	0	Hotovo	
	B2.1	Nám. J.A.Alise	INV	Revitalizace nám. J.A.Alise	ZP	OIRM	2024	2026			20	30	Architektonická soutěž	splněn částečně
	B2.1	Nám. J.A.Alise	INV	Revitalizace nám. J.A.Alise	ZP	OIRM	2024	2028	0	0	2,1	63,7	Architektonická soutěž ukončena, probíhá zpracování PD	
	B2.1	Mixova propojka Drupol	INV	Vybudování propojky dle územního plánu mezi okružní křižovatkou u Drupolu s napojením Mixovy ulice u zahradnictví Ing. Voláka	ZP	OIRM	2026	2028				50		splněn
	B2.1	Mixova propojka Drupol	INV	Vybudování propojky dle územního plánu mezi okružní křižovatkou u Drupolu s napojením Mixovy ulice u zahradnictví Ing. Voláka	ZP	OIRM	2026	2028	0	0	0	50	Návrh na vyřazení	
	B2.1	Komenského náměstí	INV	Revitalizace Komenského náměstí, oprava chodníků, VO, parkovacích míst a splaškové kanalizace	ZP	OIRM	2024	2025	15	15				splněn částečně
	B2.1	Komenského náměstí	INV	Revitalizace Komenského náměstí, oprava chodníků, VO, parkovacích míst a splaškové kanalizace	ZP	OIRM	2027	2028	0	0	0	34	Zpracována PD	
	B2.1	Revitalizace vnitrobloků na sídlišti	INV	Kompletní obnova prostoru vnitrobloků - vybudování polozapuštěných kontejnerů, parkovacích stání, komunikací, veřejného osvětlení, herních prvků a hřišť, chodníků, zeleně	AP	OIRM	2022	2030	15	15	15	15		splněn částečně
	B2.1	Revitalizace vnitrobloků na sídlišti	INV	Kompletní obnova prostoru vnitrobloků - vybudování polozapuštěných kontejnerů, parkovacích stání, komunikací, veřejného osvětlení, herních prvků a hřišť, chodníků, zeleně	AP	OIRM	2022	2030	0	0	0	50	V přípravě, zpracovány studie	
	B2.1	Revitalizace prostoru Jiráskových sadů	INV	Revitalizace včetně přeuspořádání dopravního prostoru a řešení přilehlých vazeb	ZP	OIRM	2025	2030				60	Architektonická soutěž	splněn
	B2.1	Revitalizace prostoru Jiráskových sadů	INV	Revitalizace včetně přeuspořádání dopravního prostoru a řešení přilehlých vazeb	ZP	OIRM	2025	2030	0	0	0	40	Ideová soutěž, v přípravě	
	B2.1	Program zlepšování kvality ovzduší	NINV	Vytvoření Akčního plánu města Příbram pro zlepšení kvality ovzduší	AP	OŘPD, OŽP	2021	2023		1,65				splněn
	B2.1	Program zlepšování kvality ovzduší	NINV	Vytvoření Akčního plánu města Příbram pro zlepšení kvality ovzduší	AP	OŘPD, OŽP	2021	2023	0	1,65	0	0	Projekt k 31.12.2023 ukončen, Akční plán zpracován.	
	B2.1	Revitalizace Svatohorského sadu	INV	Vybudování mobiliáře a revitalizace části sadu - I. etapa	AP	OKCR, OŽP, OIRM	2022	2022	1,5					splněn
	B2.1	Revitalizace Svatohorského sadu	INV	Vybudování mobiliáře a revitalizace části sadu - I. etapa	AP	OKCR, OŽP, OIRM	2022	2022	1,5	0,3	0,3	0,3	Splněno - udržitelnost projektu je do roku 2025	
B2.1	Retenční nádrže	INV	Budování retenčních nádrží na záchyt dešťové vody	AP	OIRM	2023	2030		5	5	5		průběžně plněn	
B2.1	Retenční nádrže	INV	Budování retenčních nádrží na záchyt dešťové vody	AP	OIRM	2024	2030	0	0	0	0	V přípravě, bude součástí komplexních projektů		
B2.1	Budování oddělené kanalizační sítě	INV	Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace	AP	OIRM	2022	2030	3	3	3	3		průběžně plněn	
B2.1	Budování oddělené kanalizační sítě	INV	Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace	AP	OIRM	2022	2030	3	3	3	3	Průběžně plněno, součástí komplexních projektů vodo hospodářské infrastruktury		
B2.1	Malé vodní nádrže - revitalizace	INV	Nádrže 1. etapa: Spálený, Jeruzalémský, Náveský, Lazecký rybník; 2. etapa: Brod, Želví rybník, Černé jezírko, Pod Skorotínem	AP	OIRM	2025	průběžně	0	0	0	50	Na 1. etapu bude čerpána dotace ze SFŽP	NOVÝ PROJEKT	
B2.1	Rozšíření městského hřbitova "Na Hvězdíčce"	INV	Zkapacitnění hřbitova	AP	OIRM	2023	2026	0	0	1	17		NOVÝ PROJEKT	

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
B2	B2.2	Měření a sběr dat spotřeby energií	NINV	Nastavení systému, technologie a procesů	AP	OSM	2022	2025	0,5	0,5			Bez investic ze strany města ve spolupráci s distributory energií	splněn částečně
	B2.2	Měření a sběr dat spotřeby energií	NINV	Nastavení systému, technologie a procesů	AP	OSM	2022	2025	0,5	0,5	0	0	Bez investic ze strany města ve spolupráci s distributory energií- je pouze na měsíční bázi (nedostatečná podrobnost), nyní instalován pilotní projekt na objektu bývalých RD (odečet plynu, elektřiny a vody), příprava výpisy VZ na další objekty (posuzování doporučení ze studií EPC - možná bude realizováno v rámci těchto doporučení - zjistíme po výběru facilitátora).	
	B2.2	Modernizace veřejného osvětlení	INV	Výměna sloupů a kabelového vedení, led svítidla s adaptací a řízením	AP	OIRM	2022	2023					Využití dotačních prostředků	průběžně plněn
	B2.1	Modernizace veřejného osvětlení	INV	Výměna sloupů a kabelového vedení, led svítidla s adaptací a řízením	AP	OIRM	2022	2025	0	9	15	16	Výměna veřej. osvětelní probíhá v několika etapách s využitím dotačních prostředků	
	B2.2	Modernizace vnitřního osvětlení u městských objektů	INV	Vybudování vnitřního osvětlení větších objektů se stmíváním	AP	OIRM	2023	2030		1	1	1		
	B2.1	Modernizace vnitřního osvětlení u městských objektů	INV	Vybudování vnitřního osvětlení větších objektů se stmíváním	AP	OSM	2023	2030	0	0	2,5	3	Dílejší části měněny průběžně, plošná výměna by měla proběhnout dle doporučení ze studií EPC	průběžně plněn
	B2.2	Fotovoltaické řešení	INV	Vyběr a instalace vhodných FVE řešení (např. střechy budov města)	AP	OIRM	2023	2030		5	5	5		splněn částečně
	B2.1	Fotovoltaické řešení	INV	Vyběr a instalace vhodných FVE řešení (např. střechy budov města)	ZP	OSM	2023	2030	0	0	0	5	Probíhají přípravy - první okruh - budovy doporučené v EPC studiích, druhý okruh - rozšíření o budovy ze studie společnosti LeonTaurus, třetí okruh - další budovy dle koncepce umístování FVE na budovách a pozemcích města (rozpracovaný dokument)	
	B2.2	Realizace vhodných technických řešení změny vytápění	INV	Připojení k centrálnímu rozvodu tepla/ tepelná čerpadla/ kondenzační kotle/ kogenerační jednotky - u vhodných budov v majetku města	AP	OIRM	2022	2030	3	3	3	3		splněn částečně
	B2.1	Realizace vhodných technických řešení změny vytápění	INV	Připojení k centrálnímu rozvodu tepla/ tepelná čerpadla/ kondenzační kotle/ kogenerační jednotky - u vhodných budov v majetku města	AP	OSM	2022	2030	0	0	0	4	Část proběhne v rámci realizace projektů EPC, řešení možnosti připojení Aquaparku na centrální zdroj tepla (CZT) + CZT trasa centrum	
	B2.2	Optimalizace odběrných míst	NINV	Sjednocování odběrných míst	AP	OSM	2022	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5		průběžně plněn
	B2.2	Optimalizace odběrných míst	NINV	Sjednocování odběrných míst	AP	OSM	2022	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5	Probíhá kontinuálně, tak jak dobihají jednotlivé smlouvy na OM, která nebyla zařazena. Nová OM již automaticky zařazována pod vysoutěženého dodavatele formou dodatků k závěrkovému listu.	
	B2.2	Zateplování budov	INV	Dokončení zateplení budov v majetku města	AP	OIRM	Průběžně	2030	5	5	5	5	V realizaci	splněn
	B2.1	Zateplování budov	INV	Dokončení zateplení budov v majetku města	AP	OIRM	Průběžně	2030	0	0	0	0	splněno	
	B2.2	Energetická koncepce	NINV	Vytvoření energetické koncepce	AP	OSM	2022	2022	0,3				V realizaci	splněn částečně
	B2.2	Energetická koncepce	NINV	Vytvoření energetické koncepce	AP	OSM	2022	2022	0,3	0	0	0	V realizaci (předchází vypracování studií EPC a auditu energetického hospodářství - legislativní povinnost), data z těchto předcházejících dokumentů budou sloužit jako podklad pro vypracování UEK	
B2.2	Audit energet. hospodářství města	INV	Kompletní audit energetických toků a spotřeb	AP	OSM	2025	2025	0	0	0	0,75	Nyní zpracován plán auditu, zpracovatel auditu bude soutěžen v druhé polovině roku 2024	NOVÝ PROJEKT	
B2.2	EPC	INV	Realizace úsporných opatření prostřednictvím ESCO projektu	AP	OSM	2024	2025	0	0	0	0	Bez investice ze strany města, hradí realizátor pomocí garantovaných úspor. Nyní zpracována studie a připravuje se VZ na realizační firmu	NOVÝ PROJEKT	

B2.2	Realizace FVE	INV	Instalace fotovoltaik na vybraných budovách	AP	OSM	2024	2025	0	0	0	10	Částečně v návaznosti na EPC, ostatní budovy stanoveny dle studie Leon Tarus a případně budou přidány dle energetické koncepce	NOVÝ PROJEKT
B2.2	Teplo pro Aquapark	NINV	Nový bezemisní zdroj pro Aquapark	AP	OSM	2024	2024	0	0	0	0	Vysoutěžen nový dodavatel bezemisní energie, příprava k realizaci	NOVÝ PROJEKT
B2.2	Teplo pro ostatní budovy - trasa centrum	NINV	Nový bezemisní zdroj pro budovy místní správy	AP	OSM	2025	2025	0	0	0	0	Příprava vypsání VZ nového dodavatele bezemisní energie pro budovy v centru města	NOVÝ PROJEKT
B2.2	Smart řešení vytápění městských budov	INV	Inteligentní řešení vytápění městských budov, autonomní řízení systému vytápění	AP	OSM	2024	2025	0	0	0	7,5	Příprava na vypsání VZ, příprava podkladů pro realizaci, rozšíření stávajícího projektu měření a sběr dat energií.	NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

ODPADOVÉ A ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
B2	B2.2	Pořízení sběrných nádob	INV	Třídění odpadů – nákup sběrných nádob (plast, papír, příp. BO); variantně podzemní kontejnery	AP	OŽP	2022	2030	2	2				průběžně plněn
	B2.2	Pořízení sběrných nádob	INV	Třídění odpadů – nákup sběrných nádob (plast, papír, příp. BO); variantně podzemní kontejnery	AP	OŽP, TS	2022	2030	2	2	0	0	Průběžně plněn	
	B2.2	Překládací stanice smíšeného KO	INV	Vybudování překládací stanice smíšeného KO	ZP	OŽP	2025	2030				10		
	B2.2	Překládací stanice smíšeného KO	INV	Vybudování překládací stanice smíšeného KO	ZP	OŽP	2025	2030	0	0	0	10	Zahájení v roce 2025	
	B2.2	Motivační program pro občany města program	NINV	Připravit a zavést motivační program pro občany města s cílem zvýšit podíl vyříděného odpadu z KO	AP	OŽP	2022	2025						průběžně plněn
	B2.2	Motivační program pro občany města	NINV	Připravit a zavést motivační program pro občany města s cílem zvýšit podíl vyříděného odpadu z KO	AP	OŽP, TS	2022	2025	0	0	0	0	Průběžně plněn (motivační program je plněn formou zavedení pilotního projektu D2D ve spolupráci s TS)	
	B2.2	Polozapuštěné kontejnery smíšeného i tříděného odpadu	NINV	Postupná výměna současných kontejnerů za polozapuštěné kontejnery	AP	OIRM	2022	2030	5	5	5	5		průběžně plněn
	B2.2	Polozapuštěné kontejnery smíšeného i tříděného odpadu	NINV	Postupná výměna současných kontejnerů za polozapuštěné kontejnery	AP	OIRM	2022	2030	5	3	3	8	Realizováno postupně v rámci komplexních projektů	
	B2.2	RE-USE centrum	INV	Vybudování skladu, kde bude možné odložit nepotřebné věci a dát je k dispozici ostatním	AP	Starosta	2022	2025	0,2	0,2	0,2	0,2		průběžně plněn
	B2.2	RE-USE centrum	INV	Vybudování skladu, kde bude možné odložit nepotřebné věci a dát je k dispozici ostatním	AP	Starosta	2022	2025	0,2	0,2	0,2	0,2	Provoz Re-Use centra byl zahájen v listopadu r. 2023. V částce je zahrnutý mzdový náklad na obsluhu Re-use centra, pořízení vybavení a úprava prostor pro Re-use centrum. Do budoucna se předpokládá rozšíření služeb Re-use centra (rozšíření prostor, pořízení webové aplikace pro elektronickou evidenci předmětů) a s tím bude souviset i případné navýšení finančních prostředků.	
	B2.2	Kompostárna	INV	Vybudování nové kompostárny vedle areálu SD odpovídající novým požadavkům po zavedení svozů D2D (nárůst množství bioodpadu) včetně technického vybavení (stroje a zařízení) pro obsluhu kompostárny	AP	TS, OIRM	2024	průběžně	0	0	0	18		NOVÝ PROJEKT
	B2.2	Nákup nádob na tříděné odpady, nákup svozového vozidla	NINV	Podpora třídění odpadů systémem svozů D2D do zástavby s rod. domy v Příbrami	AP	TS, OŘPD, OŽP	2023	2027	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT
	B2.2	Vybudování dalšího sběrného místa v jiné části Příbrami	INV	Snížení objemu odkládaného odpadu na veřejných sběrných místech	ZP	TS	2026	2030+	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT
B2.2	Společná odpadová politika obcí	NINV	Zajištění jednotného systému odpadového hospodářství členských obcí DSO ORP Příbram	AP	TS	průběžně	průběžně	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT	

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

BYDLENÍ, BYTOVÝ FOND

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNIK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
C1	C1.1	Vytvoření koncepce bytové politiky města	NINV	Vytvoření koncepce, týkající se zajištění dostatečné nabídky bydlení pro všechny příjmové skupiny obyvatel	AP	MÉRK	2022	2023		0,5			Stanovení nájemného v bytech města (sociální – standardní) tak, aby byly „mezistupněm“ před komerčním nájemným	splněn částečně
	C1.1	Vytvoření koncepce bytové politiky města	NINV	Vytvoření koncepce, týkající se zajištění dostatečné nabídky bydlení pro všechny příjmové skupiny obyvatel	AP	MÉRK	2022	2023	0	0,5	0	0	Byla vytvořena pracovní skupina, zpracována podkladová analýza a návrh struktury Koncepce, probíhá revize podkladové směrnice.	
	C1.1	Vytvoření „kanceláře bydlení města“	NINV	Existence specializovaných pozic v oblasti dostupného (prostupného) bydlení	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,35	0,7	0,7	0,7	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města	průběžně plněn
	C1.1	Vytvoření „kanceláře bydlení města“	NINV	Existence specializovaných pozic v oblasti dostupného (prostupného) bydlení	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,35	0,7	0,7	0,7	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města. Tzv. kancelář bydlení od 07/2022 funguje a projekt stále běží.	
	C1.1	"Sociální byty"	NINV	Optimalizace počtu tzv. Sociálních bytů (housing ready, případně housing first)	AP	OSVZ	2022	2023					Ve vazbě na koncepci bytové politiky města	průběžně plněn
	C1.1	"Sociální byty"	NINV	Optimalizace počtu tzv. Sociálních bytů (housing ready, případně housing first)	AP	OSVZ	2022	2030	0	0	0	0	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města. Průběžně mapovány možnosti navýšování počtu sociálních bytů prostřednictvím dotačních titulů, investováním ze strany města... Navržena změna předpokládaného ukončení na 2030.	
	C1.1	"Startovací byty", "Standardní byty", "Služební byty"	INV	Redefinice podmínek a zásad pro větší dostupnost (atraktivnost) tzv. tzv. Startovacích bytů, Standardních bytů a Služebních bytů	AP	MÉRK	2023	Průběžně	5	5	5	5	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města	splněn částečně
	C1.1	"Startovací byty", "Standardní byty", "Služební byty"	INV	Redefinice podmínek a zásad pro větší dostupnost (atraktivnost) tzv. tzv. Startovacích bytů, Standardních bytů a Služebních bytů	AP	MÉRK	2023	Průběžně	5	5	5	5	Je připravována nová verze příslušné směrnice (MÉRK + OPVZ) - v příloze budou m.j. stanoveny ceny jednotlivých kategorií bytů.	
	C1.1	Dostupné bydlení pro všechny	INV	Vybudování dostupného bydlení pro nízkopříjmové seniory a osoby bez přístřeší	ZP	OIRM	2025	2030				50	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města	splněn částečně
	C1.1	Dostupné bydlení pro všechny	INV	Vybudování dostupného bydlení pro nízkopříjmové seniory a osoby bez přístřeší	ZP	OIRM	2025	2030	0	0	0	50	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města ve spolupráci se soukromým sektorem	
	C1.1	"Krizové bydlení"	NINV	Vytvoření systému "krizového bydlení" pro všechny cílové skupiny sociálních služeb	ZP	OSVZ	2025	2030					Ve vazbě na koncepci bytové politiky města	splněn částečně
	C1.1	"Krizové bydlení"	NINV	Vytvoření systému "krizového bydlení" pro všechny cílové skupiny sociálních služeb	ZP	OSVZ	2025	2030	0	0	0	0	Ve vazbě na koncepci bytové politiky města. Koncepce bytové politiky města - ustanovena pracovní skupina, proběhla setkání, ale v současnosti nepokračuje v činnosti...	

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu	
									2022	2023	2024	2025+			
C2	C2.1	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	NINV	Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně							
	C2.1	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	NINV	Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Nebude realizováno - změna přístupu KÚSK k plánování sociálních služeb na území ORP.	nesplněn	
	C2.1	Koordinátor plánování sociálních služeb	NINV	Vytvoření sociální platformy a pozice koordinátora plánování sociálních služeb	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,5	0,7	0,7	0,7			
	C2.1	Koordinátor plánování sociálních služeb	NINV	Vytvoření sociální platformy a pozice koordinátora plánování sociálních služeb	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,5	0,7	0,7	0,7	Od 4/2023 není realizováno - změna přístupu KÚSK k plánování sociálních služeb na území ORP a také nemožnost obsadit pozici vhodným pracovníkem	splněn částečně	
	C2.1	Sociální a zdravotní služby na území města Příbram	NINV	Navyšování kapacity stávajících sociálních a zdravotních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v rámci tzv. Sítě Středočeského kraje	AP	OSVZ	2022	Průběžně							
	C2.1	Sociální a zdravotní služby na území města Příbram	NINV	Navyšování kapacity stávajících sociálních a zdravotních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v rámci tzv. Sítě Středočeského kraje	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Nebude realizováno - změna přístupu KÚSK k plánování sociálních služeb na území ORP	nesplněn	
	C2.1	Katalog poskytovatelů sociálních služeb	NINV	Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro území Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně							
	C2.1	Katalog poskytovatelů sociálních služeb	NINV	Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro území Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Realizováno prostřednictvím KÚSK - https://sockatalogsk.cz/	průběžně plněn	
	C2.1	Pobytové sociální služby pro seniory, osoby vyžadující zvláštní režim a osoby se zdravotním postižením	INV	Navýšení kapacity pobytových služeb	AP	OSVZ	2022	Průběžně							
	C2.1	Pobytové sociální služby pro seniory, osoby vyžadující zvláštní režim a osoby se zdravotním postižením	INV	Navýšení kapacity pobytových služeb	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Plněno průběžně	průběžně plněn	
	C2.1	Zajištění cenově dostupné osobní dopravy („taxi“) pro seniory a především osoby s hendikepem	NINV	Službu bude poskytovat Charita Příbram ve spolupráci s CSZS Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,15	0,15	0,15	0,15	Podána žádost o poskytnutí vozu v rámci nadačního projektu „Maxik – Taxik“		
	C2.1	Zajištění cenově dostupné osobní dopravy („taxi“) pro seniory a především osoby s hendikepem	NINV	Službu bude poskytovat Charita Příbram ve spolupráci s CSZS Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0,15	0,15	0,5	0,5	Zahájení realizace projektu "Taxik Maxik" v 2/2023 a projekt stále běží - jen náklady se budou zvyšovat... na rok 2024 0,5 mil. Kč.	průběžně plněn	
	C2.2	Zajištění „nedostupných“ lékařských profesí na území města v oblasti klinické psychologie a psychiatrie	NINV	CSZS Příbram je připraveno zaregistrovat další zdravotnickou službu klinického psychologa (se zaměřením pro dětskou klientelu) a dalších profesí	AP	OSVZ	2022	Průběžně						Od 2019 není zájem	
	C2.2	Zajištění „nedostupných“ lékařských profesí na území města v oblasti klinické psychologie a psychiatrie	NINV	CSZS Příbram je připraveno zaregistrovat další zdravotnickou službu klinického psychologa (se zaměřením pro dětskou klientelu) a dalších profesí	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Nebude realizováno	nesplněn	
	C2.1	Optimalizace rozsahu tzv. terénních sociálních služeb	NINV	Zajištění péče potřebným osobám, ale i osobám neformálně pečujícím	AP	OSVZ	2022	Průběžně							
	C2.1	Optimalizace rozsahu tzv. terénních sociálních služeb	NINV	Zajištění péče potřebným osobám, ale i osobám neformálně pečujícím	AP	OSVZ	2022	Průběžně	0	0	0	0	Stále platí - průběžně realizováno	průběžně plněn	
	C2.1	Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb	NINV	Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb v rámci Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	42,5	44	45,5	47	Příspěvek zřizovatele na provoz CSZS		
	C2.1	Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb	NINV	Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb v rámci Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram	AP	OSVZ	2022	Průběžně	42,5	44	45,5	47	Stále platí - průběžně realizováno	průběžně plněn	
	C2.2	Dotační programy města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví	NINV	Zachování dotačních programů města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví	AP	OSVZ	2022	Průběžně	2,7	2,7	2,8	2,8			
	C2.2	Dotační programy města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví	NINV	Zachování dotačních programů města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví	AP	OSVZ	2022	Průběžně	2,7	2,7	2,8	2,8	Stále platí - průběžně realizováno	průběžně plněn	
C2.2	Vytváření podmínek pro zajištění nedostatkových lékařských profesí	NINV	Vytvoření pobídky dle poptávky občanů	AP	Starosta	2022	Průběžně								
C2.2	Vytváření podmínek pro zajištění nedostatkových lékařských profesí	NINV	Vytvoření pobídky dle poptávky občanů	AP	Starosta	2022	Průběžně	0	0	0	0	Byl navázán strategický vztah se subjekty soukromého sektoru, kteří chtějí ve spolupráci s městem Příbram zlepšit podmínky primární prevence. Investiční podpora města k uskutečnění záměru vytvoření Centra primární prevence.	průběžně plněn		
C2.1	Domov seniorů, Příbram VII, ul. Žežická	INV	Vybudování domova pro seniory	AP	OIRM	2021	2022	36					V realizaci		
C2.1	Domov seniorů, Příbram VII, ul. Žežická	INV	Vybudování domova pro seniory	AP	OIRM	2021	2022	50	0	0	0	Hotovo	splněn		
C2.1	Rekonstrukce budovy II. polikliniky	INV	Komplexní rekonstrukce budovy	AP	OIRM	2025	2026	0	0	0	10		NOVÝ PROJEKT		

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu	Původní poznámka souhrnně pro tyto projekty:
									2022	2023	2024	2025+			
	D1.1	ZŠ pod Svatou Horou	INV	Modernizace multimediální učebny Rekonstrukce souč. školních dílen (dřevo, kovo, robotika) a školní kuchyňky	AP	OŠKS	2022	2023		9				splněn částečně	Projekty vycházejí ze zákonných důvodů. Vybudování učeben je v souladu s platnou legislativou: Opatření ministra ŠMT, kterým se mění RVP ZV, č. j.: MŠMT-40117/2020-4, a které ukládá disponovat nejpozději do 1.9.2023 pro I. stupeň a do 1.9.2024 pro II. stupeň speciálními učebnami a prostory, a to pro učení jazykové, informatické ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu, aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální multimediální technikou, podle potřeby digitální technikou a připojením k internetu.
	D1.1	ZŠ pod Svatou Horou	INV	Modernizace multimediální učebny Rekonstrukce souč. školních dílen (dřevo, kovo, robotika) a školní kuchyňky	AP	OŠKS	0	0	0	0	1	9,6	V realizaci, schválena dotace z IROP ve výši 16 milionů, v současnosti ladění projektové dokumentace před vyhlášením výběrového řízení. Projekt vyřadit		
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Vybudování badatelské učebny Modernizace učebny jazyků I a II	AP	OŠKS	2022	2023		7					
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Vybudování badatelské učebny Modernizace učebny jazyků I a II	ZP	OŠKS	2022	Průběžně	0	0	0	0	0	Projekty vycházejí ze zákonných důvodů. Vybudování učeben je v souladu s platnou legislativou: Opatření ministra ŠMT, kterým se mění RVP ZV, č. j.: MŠMT-40117/2020-4, a které ukládá disponovat nejpozději do 1.9.2023 pro I. stupeň a do 1.9.2024 pro II. stupeň speciálními učebnami a prostory, a to pro učení jazykové, informatické ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu, aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální multimediální technikou, podle potřeby digitální technikou a připojením k internetu. Projekt vyřadit	
	D1.1	ZŠ Bratří Čapků	INV	Vybudování multimediální jazykové a IT učebny Vybudování přírodovědné učebny	AP	OŠKS	2022	2023		5				nesplněn	
	D1.1	ZŠ Bratří Čapků	INV	Vybudování multimediální jazykové a IT učebny Vybudování přírodovědné učebny	ZP	OŠKS OIRM	2025	2027	0	0	0	0	Zatím neřešeno, projekt vyřadit		
	D1.1	ZŠ Školní	INV	Vybudování multimediální učebny Modernizace učebny přírodopisu Rekonstrukce učebny chemie a fyziky	AP	OŠKS	2022	2023		14,3					
	D1.1	ZŠ Školní	INV	Vybudování multimediální učebny Modernizace učebny přírodopisu Rekonstrukce učebny chemie a fyziky	AP	OŠKS	2022	2030	0	0	0	1,5	Die OIRM: zatím neřešeno; die ZŠ: zažádáno v rámci IROP, nyní v procesu hodnocení rozpad 14,3 mil: 1) multimediální 4,45 mil 2) přírodopis 3,65 mil 3) chemie a fyzika 5,15 mil 4) schodolez 0,1 mil 5) ostatní 0,9 mil Projekt vyřadit	splněn částečně	
	D1.1	Waldorfská ZŠ a MŠ	INV	Vybudování odborné učebny přírodních věd Vybudování multimediální učebny informatiky, robotiky a jazyků (Hornická) Vybudování odborných truhlářských a řezbářských učeben (Dlouhá)	AP	OŠKS	2022	2023		14,5					
	D1.1	Waldorfská ZŠ a MŠ	INV	Vybudování odborné učebny přírodních věd Vybudování multimediální učebny informatiky, robotiky a jazyků (Hornická) Vybudování odborných truhlářských a řezbářských učeben (Dlouhá)	AP	OŠKS	2022	2027	0	0,75	0,75	2,25	Die ZŠ: Odborná učebna přírodních věd - dotace nezískána, škola řeší vlastními prostředky Odborná učebna informatiky - dotace nezískána; cca za 2-3 roky budeme potřebovat nové počítače Odborné učebny truhlářů - na projektu se pracuje, předpoklad podání žádosti o dotaci a realizace v 2024 nebo 2025; hodnota je 7,5 mil. Projekt vyřadit		
	D1.1	ZŠ Jiráskovy sady	INV	Půdní vestavba odborných učeben	ZP	OIRM	2025	2027				80		nesplněn	
	D1.1	ZŠ Jiráskovy sady	INV	Půdní vestavba odborných učeben	ZP	OIRM	2025	2027	0	0	0	80	Projekt vyřadit		
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Modernizace školní cvičné kuchyňky, kmenových tříd, čtenářské dílny, rekonstrukce sociálního zařízení, herní prvky na školní hřiště, workoutové a parkurové hřiště	ZP	OŠKS	2024	2027				10,1			
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Modernizace školní cvičné kuchyňky, kmenových tříd, čtenářské dílny, rekonstrukce sociálního zařízení, herní prvky na školní hřiště, workoutové a parkurové hřiště	ZP	OŠKS	2024	2027	0	0	0	10,1	Realizováno, projekt vyřadit	splněn	
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Rekonstrukce elektroinstalace, obnova šatních skříněk	AP	OŠKS	2023	2027		0,2	0,2	0,2			
	D1.1	ZŠ Březové Hory	INV	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, obnova šatních skříněk	AP	OŠKS	2023	Průběžně	0	0	0	0	Piněno průběžně, projekt vyřadit	splněn	
	D1.1	ZŠ Bratří Čapků	INV	Modernizace učeben cizích jazyků Revitalizace školní zahrady s multifunkční venkovní učebnou - školní dílny	AP	OŠKS	2023	2027		3	3	3			
	D1.1	ZŠ Bratří Čapků	INV	Vybudování multimediální jazykové a IT učebny Vybudování přírodovědné učebny	ZP	OŠKS OIRM	2025	2027	0	0	0	0	Zatím neřešeno, projekt vyřadit	nesplněn	
	D1.1	ZŠ Školní	INV	Modernizace konektivity, odborných učeben - žákovské kuchyňky a dílny, rekonstrukce rozvodů, osvětlení, učeben a kabinetů	ZP	OŠKS	2024	2027				43,5			

D1	D1.1	ZŠ Školní	INV	Modernizace konektivity, odborných učeben - žákovské kuchyňky a dílny, rekonstrukce rozvodů, osvětlení, učeben a kabinetů	ZP	OŠKS OIRM	2024	Průběžně	0	0	0	0	Plněno průběžně, projekt vyřadit	splněn
	D1.1	Waldorfská ZŠ a MŠ	INV	Nové dílny WŠ, rekuperace učeben Rekonstrukce školních teras	ZP	OŠKS	2024	2027				38,52		
	D1.1	Waldorfská ZŠ a MŠ	INV	Nové dílny WŠ, rekonstrukce školních teras	ZP	OŠKS	2030	Průběžně	0	0	0	0	Projekt vyřadit	
	D1.1	ZŠ 28. října	INV	Výstavba pavilonu školních dílen a školní družiny, učebny robotiky, rekonstrukce školního hřiště, reko rozvodů	ZP	OŠKS	2024	2027				105		
	D1.1	ZŠ 28. října	INV	Výstavba pavilonu školních dílen a školní družiny, učebny robotiky, rekonstrukce školního hřiště, reko rozvodů	ZP	OŠKS	2024	2030	0	0	0	0	Projekt vyřadit	průběžně plněn
	D1.1	ZŠ Jiráskovy sady	INV	Rekonstrukce auly	ZP	OŠKS	2024	2027				1,2		
	D1.1	ZŠ Jiráskovy sady	INV	Rekonstrukce auly	AP	OIRM OŠKS	2024	2024	0	0	1,2	0		splněn částečně
	D1.1	ZUŠ nám. TGM	INV	Zasífování školy Půdní vestavba učeben Výstavba venkovní učebny	ZP	OŠKS	2024	2027				12,5		
	D1.1	ZUŠ nám. TGM	INV	Zasífování školy, půdní vestavba učeben, výstavba venkovní učebny	ZP	OŠKS	2024	2027	0	0	0	0	Nebude se realizovat	nesplněn
	D1.1	ZUŠ A. Dvořáka	INV	Oprava stropu v koncertním sále Výměna radiátorů Rekonstrukce elektrorozvodů a zřízení počítačové sítě	AP	OŠKS	2023	2027		0,75	1	1		
	D1.1	ZUŠ A. Dvořáka	INV	Oprava koncertního sálu Výměna radiátorů	AP	OŠKS OIRM	2023	2027	0	0,75	1	1		splněn částečně
	D1.1	Mateřské školy - celkem 7 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP	INV	Vybudování přístavby, opravy budov, úpravy interiéru, údržba zahrad, budování učeben v návaznosti na EVVO a výuku manuální zručnosti, nové mobiliáře	AP	OŠKS	2023	2027		6	6	7,5		
	D1.1	Mateřské školy - celkem 7 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP	INV	Vybudování přístavby, opravy budov, úpravy interiéru, údržba zahrad, budování učeben v návaznosti na EVVO a výuku manuální zručnosti, nové mobiliáře	AP	OŠKS	2023	2027		6	6	7,5		splněn částečně
	D1.1	Mateřské školy - celkem 6 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP	INV	Vybudování přístupu k MŠ, půdní vestavba, úpravy interiéru, údržba zahrad, budování přírodních učeben, keramických dílen, technických učeben, sauny, herní prvky, nové mobiliáře	ZP	OŠKS	2024	2027				8,09		
	D1.1	Mateřské školy - celkem 6 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP	INV	Vybudování přístupu k MŠ, půdní vestavba, úpravy interiéru, údržba zahrad, budování přírodních učeben, keramických dílen, technických učeben, sauny, herní prvky, nové mobiliáře	ZP	OŠKS	2024	2027				8,09		průběžně plněn
	D1.1	Modernizace infrastruktury objektů MŠ	INV	Adaptace objektů MŠ s ohledem na udržitelný rozvoj a energetickou náročnost	AP	OŠKS OIRM	2023	Průběžně			5,5	30	Shrnutí všech projektů MŠ, 2023 - 2024: přístavba MŠ Školní	splněn částečně
	D1.1	Modernizace infrastruktury objektů ZŠ	INV	Adaptace objektů ZŠ s ohledem na udržitelný rozvoj a energetickou náročnost	AP	OŠKS OIRM	2023	Průběžně			3	30		NOVÝ PROJEKT
	D1.1	Obnova a revitalizace budov škol a školských zařízení	INV	Opravy budov, zateplení, výměna oken, elektroinstalace, vodovod a kanalizace	AP	OIRM	2023	Průběžně		40	40	40		
	D1.1	Obnova a revitalizace budov škol a školských zařízení	INV	Opravy budov, výměna oken, elektroinstalace, vodovod, kanalizace a posílení datové sítě	AP	OIRM	2023	Průběžně	0	40	40	40	V realizaci	průběžně plněn
	D1.2	"Základní školy zřizované městem Příbram - Analýza kapacit a jejich naplněnosti", přehledný informativní dokument	NINV	Dokument má ambice stanovit silné a slabé stránky vedoucí k hodnocení naplněnosti ZŠ zřizovaných městem Příbram, a to současně a výhledově. Hodnocení vychází ze znalostí počtu vzdělávaných žáků v průběhu let minulých a budoucích, demografického vývoje, stanovených kapacit, historických vazeb a platné legislativy. Tyto znalosti a kvalifikované odhady zřizovatelů umožňují stanovit potřeby, kterými lze do budoucna korigovat vyváženou naplněnost škol	AP	OŠKS	2022	Průběžně						
D1.2	"Základní školy zřizované městem Příbram - Analýza kapacit a jejich naplněnosti", přehledný informativní dokument	NINV	Dokument má ambice stanovit silné a slabé stránky vedoucí k hodnocení naplněnosti ZŠ zřizovaných městem Příbram, a to současně a výhledově. Hodnocení vychází ze znalostí počtu vzdělávaných žáků v průběhu let minulých a budoucích, demografického vývoje, stanovených kapacit, historických vazeb a platné legislativy. Tyto znalosti a kvalifikované odhady zřizovatelů umožňují stanovit potřeby, kterými lze do budoucna korigovat vyváženou naplněnost škol	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0	0	0	0	Dokument je průběžně aktualizován o nová data; v roce 2023 zpracován dokument Demografická projekce obyvatel města Příbram a přilehlých obcí.	průběžně plněn	
D1.2	Zajištění zvýšení kapacity základních škol zřizovaných městem Příbram	NINV	Pavilon při ZŠ pod Svatou Horou, který v současné době využívá GpSH, po postupném uvolnění renovovat a předat ZŠ k využívání pro vzdělávání a zvýšení kapacity	ZP	OŠKS	2024	2025							

D1.2	Zajištění zvýšení kapacity základních škol zřizovaných městem Příbram	NINV	Pavilon při ZŠ pod Svatou Horou, který v současné době využívá GpSH, po postupném uvolnění renovovat a předat ZŠ k využívání pro vzdělávání a zvýšení kapacity	AP	OŠKS	2024	Průběžně	0	0	0	0	průběžně plněn	
D1.2	Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol	NINV	Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život	ZP	OŠKS	2024	Průběžně						
D1.2	Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol	NINV	Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život	AP	OŠKS	2024	Průběžně	0	0	0	0	průběžně plněn	
D1.2	Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol	NINV	Snižt nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů	ZP	OŠKS	2024	Průběžně						
D1.2	Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol	NINV	Snižt nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů	AP	OŠKS	2024	Průběžně	0	0	0	0	průběžně plněn	
D1.2	Erasmus+	NINV	Mezinárodní strategická partnerství	ZP	OŠKS	Průběžně	Průběžně				5		
D1.2	Erasmus+	NINV	Mezinárodní strategická partnerství	ZP	OŠKS	Průběžně	2023	0	0	0	0	Projekt na základě grantové dohody číslo 2020-1CZ01-KA201-078440 ukončen k 31.08.2023	splněn
D1.2	Mezinárodní strategická partnerství	NINV	Posilování spolupráce s partnerskými městy v oblasti kultury, vzdělání, sportu, veřejné správy, atd.	AP	OŠKS	Průběžně	Průběžně	0	0	0	0	V rámci programu Erasmus + (vypsán na období 2021_2027), je možné realizovat další vzdělávací projekt (pozn.: na závěrečné konferenci ukončeného projektu bylo diskutováno téma sport). Dalšími možnostmi strategických partnerství jsou projekty podpořené v rámci Česko německého fondu budoucnosti (partnerské město Freiberg) nebo Visegrádského fondu (partnerské město Kežmarok).	NOVÝ PROJEKT
D1.2	Participativní rozpočty na základních školách	NINV	Zavedení a rozvoj tohoto nástroje participace	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,15			0,15	Již v realizaci	
D1.2	Participativní rozpočty na základních školách	NINV	Zavedení a rozvoj tohoto nástroje participace	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,15	0,15	0	0,15	V realizaci 1x za 2 roky	průběžně plněn
D1.1	ZŠ Jiráskovy sady	INV	Inovace elektroinstalace a digitální infrastruktury v celé budově školy	ZP	ZŠ Jiráskovy sady	0	0	0	0	0	30	Die ZŠ: Vzhledem k tomu, že v roce 2023 došlo k rekonstrukcí podlahy v aule a pro rok 2024 je zřizovatelem odsouhlasen rozpočet pro výměnu oken v aule a kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, chtějí bychom do plánu rozvoje implementovat následující projekt: Inovace elektroinstalace a digitální infrastruktury v celé budově školy - předpokládaná cena 30 milionů projekt je zásadním odrazovým můstkem pro další modernizaci školy nejen v oblasti využívání pokročilých digitálních pomůcek, které jsou nezbytnou součástí požadované moderní výuky žáků, ale i pro samotnou modernizaci specializovaných učeben.	NOVÝ PROJEKT
D1.1.	ZŠ pod Svatou Horou	INV	vybudování tělocvičny mezi současným pavilonem gymnázia a pavilonem 2. stupně. Tělocvična by pohledově spojovala oba pavilony a byla by vybudována nad šatnami a vstupní halou	ZP	OŠKS	Do navýšení kapacity školy	Do navýšení kapacity školy	0	0	0	90	Vybudování tělocvičny mezi současným pavilonem gymnázia a pavilonem 2. stupně. Tělocvična by pohledově spojovala oba pavilony a byla by vybudována nad šatnami a vstupní halou. Vzhledem k plánovanému navýšení kapacity školy, nebude škola při navýšení počtu tříd schopna sestavit rozvrh do dvou stávajících tělocvičen tak, aby odpovídal školské legislativě, zejména Vyhlášce 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ... V současnosti s počtem 28 tříd jsou tělocvičny plně využity. Zaměření školy – na 2. stupni je vždy jedna třída profilovaná jako „volejbalová“ – odpovídá ŠVP. V těchto třídách je realizována tělesná výchova, nepovinný předmět Sportovní výchova a povinné volitelný předmět Sportovní příprava a v celkovém počtu 5 vyučovacích hodin týdně. Vzhledem k úspěchům – několikaletému vítězi Školní sportovní ligy a Poháru ministra školství ve volejbalu škole nechce ustoupit z této cesty, naopak, chce ještě toto rozvíjet a poskytovat ještě lepší zázemí a výuku v této profilaci. Na prvním stupni školy je ve 4. a 5. ročníku pro sportovně nadaným žáků nabízen jednohodinový nepovinný předmět sportovní příprava. Rozměr vybudovaného prostoru nové tělocvičny obsáhne dvě volejbalové hřiště. U tělocvičny by mělo vzniknout i zázemí - šatny a kabinet pro učitele Tv. Tělocvična by mohla být využívána v pozdních odpoledních a večerních hodinách komerčně. Projekt vyřadit	NOVÝ PROJEKT
D1.1	Modernizace infrastruktury objektů ZŠ	INV	Adaptace objektů ZŠ s ohledem na udržitelný rozvoj a energetickou náročnost	AP	OŠKS OIRM	2023	Průběžně	0	0	3	30		NOVÝ PROJEKT

D1.2	Mezinárodní strategická partnerství	NINV	Posilování spolupráce s partnerskými městy v oblasti kultury, vzdělání, sportu, veřejné správy, atd.	AP	OŠKS	Průběžně	Průběžně	0	0	0	0	V rámci programu Erasmus+ (vypsán na období 2021_2027), je možné realizovat další vzdělávací projekt (pozn.: na závěrečné konferenci ukončeného projektu bylo diskutováno téma sport). Dalšími možnostmi strategických partnerství jsou projekty podpořené v rámci Česko německého fondu budoucnosti (partnerské město Freiberg) nebo Visegrádského fondu (partnerské město Kežmarok).	NOVÝ PROJEKT
D1.1	Objekt Prokopka - koupě	INV	Nákup objektu za účelem rozšíření služeb ZŠ Březové Hory	AP	OSM	2025	Průběžně	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

KULTURA

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
D2	D2.1	Junior klub	NINV	Celková koncepce klubu - provoz, propagace a žánrová koncepce	AP	MKC, SZM	2022	Průběžně	1	1	1	1		
	D2.1	Junior klub	NINV	Celková koncepce klubu - provoz, propagace a žánrová koncepce	AP	MKC, SZM	2022	Průběžně	1	1	1	1	Projekt stále běží	průběžně plněn
	D2.1	Příbramská klubová noc	NINV	Projekt, který spojuje příbramské hudební kluby a zároveň je podporuje a propaguje	AP	MKC	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,3	0,3		
	D2.1	Příbramská klubová noc	NINV	Projekt, který spojuje příbramské hudební kluby a zároveň je podporuje a propaguje	AP	MKC	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,3	0,3	Na základě porovnání dosahu a rozpočtu se projekt ukončil	nesplněn
	D2.1	Koordinace příspěvkových organizací města a organizačních složek	NINV	Společná koordinace a komunikace	AP	MKC	2022	Průběžně						
	D2.1	Koordinace příspěvkových organizací města a organizačních složek	NINV	Společná koordinace a komunikace	AP	MKC	2022	Průběžně	0	0	0	0	Na konci roku 2023 proběhlo další setkání	průběžně plněn
	D2.1	Spolupráce pořadatelů kulturních a společenských akcí	NINV	Společná koordinace a komunikace	AP	MKC	2022	Průběžně						
	D2.1	Spolupráce pořadatelů kulturních a společenských akcí	NINV	Společná koordinace a komunikace	AP	MKC	2022	Průběžně	0	0	0	0	Na konci roku 2023 proběhlo další setkání	průběžně plněn
	D2.1	Venkovní instalace - Umění v plenéru	NINV	Dlouhodobé instalace ve městě	AP	MKC	2022	Průběžně	0,1	0,1	0,1	0,1		
	D2.1	Venkovní instalace - Umění v plenéru	NINV	Dlouhodobé instalace ve městě	AP	MKC	2022	Průběžně	0,1	0,1	0,1	0,1	Projekt nebyl z důvodu nových akcí realizován	nesplněn
	D2.1	Sousedské slavnosti	NINV	Nový projekt, který chce tmelit sousedské vztahy	AP	MKC	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,3	0,3		
	D2.1	Sousedské slavnosti	NINV	Nový projekt, který chce tmelit sousedské vztahy	AP	MKC	2022	Průběžně	0,2	0,2	0,3	0,3	Na základě horší zpětné vazby od osadních výborů nebylo realizováno pokračování	splněn částečně
	D2.1	Lesní divadlo Skalka	INV	Rekonstrukce a revitalizace	AP	OIRM	2022	2022	2					
	D2.1	Lesní divadlo Skalka	INV	Rekonstrukce a revitalizace	AP	OIRM	2022	2024	0	0	0,5	0	probíhá VŘ na zhotovitele stavby	splněn částečně
	D2.1	Propagace akcí	NINV	Vytvoření mediaplánu pro potřeby propagace akcí	AP	MKC	2022	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5		
	D2.1	Propagace akcí	NINV	Vytvoření mediaplánu pro potřeby propagace akcí	AP	MKC	2022	Průběžně	0,5	0,5	0,5	0,5	Stále v běhu	průběžně plněn
	D2.1	Pamětní desky významných občanů města	INV	Postupné odhalování pamětních desek významným rodákům a obyvatelům města/k významným událostem spjatých s městem	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,1	0,1	0,1	0,1		
	D2.1	Pamětní desky významných občanů města	INV	Postupné odhalování pamětních desek významným rodákům a obyvatelům města/k významným událostem spjatých s městem	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,1	0,1	0,1	0,1		průběžně plněn
	D2.1	Cena města Příbrami	NINV	Každoroční předávání Cen města Příbrami osobnostem města	AP	OŠKS	2022	Průběžně						
	D2.1	Cena města Příbrami	NINV	Každoroční předávání Cen města Příbrami osobnostem města	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0	0	0	0		průběžně plněn
	D2.1	Hudební festival Antonína Dvořáka	NINV	Finanční podpora HFAD ze strany města	AP	OŠKS	2022	Průběžně	1,5	1,5	1,5	1,5		
	D2.1	Hudební festival Antonína Dvořáka	NINV	Finanční podpora HFAD ze strany města	AP	OŠKS	2022	Průběžně	1,5	1,5	1,5	1,5		průběžně plněn
	D2.1	Kulturní dům Příbram - rekonstrukce malé scény	INV	Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka.	ZP	OIRM	2025	2025				30		
D2.1	Kulturní dům Příbram - rekonstrukce malé scény	INV	Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka.	AP	OIRM	2024	2025	0	0	6	30	V přípravě	splněn částečně	
D2.1	Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum	INV	Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum	ZP	OIRM	2023	2024		40	40		Projektová dokumentace a stavební povolení cca 2022/23		
D2.1	Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum	INV	Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum	ZP	OIRM	2023	2030	0	0	0	90	Projektová dokumentace a stavební povolení hotovy - bude realizováno v případě získání dotačního titulu	splněn částečně	
D2.1	Letní kino	NINV	Finanční a marketingová podpora provozu letního kina	AP	MKC	2022	2030	0,2	0,4	0,4	0,4			
D2.1	Letní kino	NINV	Finanční a marketingová podpora provozu letního kina	AP	MKC	2022	2030	0,2	0,4	0,4	0,4	Tato akce a středisko bylo předáno pod SZM	průběžně plněn	

D2.1	Letní hudební produkce na náměstích	NINV	Finanční a marketingová podpora letních akcí	AP	MKC	2022	2030	0,5	0,5	0,5	0,5	produkce jsou součástí jednotlivých projektů - PKL např.	průběžně plněn
D2.1	Letní hudební produkce na náměstích	NINV	Finanční a marketingová podpora letních akcí	AP	MKC	2022	2030	0,5	0,5	0,5	0,5	Produkce jsou součástí jednotlivých projektů - PKL např.	
D2.1	Podpora tradičních akcí (Čarodějnice, Vítání slunovratu, Novák Fest, Svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami)	NINV	Finanční a marketingová podpora tradičně pořádaných akcí	AP	MKC SZM	2022	2030	1	1	1	1		průběžně plněn
D2.1	Podpora tradičních akcí (Čarodějnice, Vítání slunovratu, Novák Fest, Svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami)	NINV	Finanční a marketingová podpora tradičně pořádaných akcí	AP	MKC SZM	2022	2030	1	1	1	1	Pokračuje	
D2.1	Rekonstrukce objektu báňského ředitelství	INV	Zřízení centrální městské knihovny	AP	OIRM	2022	2030	0,2			200		splněn částečně
D2.1	Rekonstrukce objektu báňského ředitelství	INV	Kompletní rekonstrukce objektu	AP	OIRM	2022	2030	0,2	0	0	136	Zpracována studie - bude realizováno v případě získání dotačního titulu	
D2.1	Winter Park Nový rybník	NINV	Realizace kulturní akce v areálu Nový rybník	AP	SZM	2024	2026	0	0	0,7	0,8	Zahájení - listopad 2024	NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
D2	D2.3	Projekt "Trenéři ve škole"	NINV	Pokračování projektu na základních školách	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,88	0,88	0,88	0,88	Hlavním cílem je vypěstovat vztah ke sportu zejména u dětí, které vztah ke sportu nemají a nejsou členy sportovních organizací.	průběžně plněn
	D2.3	Projekt "Trenéři ve škole"	NINV	Pokračování projektu na základních školách	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,88	0,88	1,3	1,3		
	D2.3	Manažer sportu	NINV	Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji a propagaci sportu, správa sportovního webu města "Příbram žije sportem"	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Manažer sportu	NINV	Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji a propagaci sportu, správa sportovního webu města "Příbram žije sportem"	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0,19	0,19	Pozice obsazena (DPČ)	
	D2.3	Obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol	NINV	Pokračování projektu, rozšíření projektu na další ZŠ	AP	OŠKS	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Obnovení sportovních tříd a skupin na vyšším stupni základních škol	NINV	Pokračování projektu, rozšíření projektu na další ZŠ	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0	0	0	0	Další pokračování projektu spočívá ve zřízení atletických tříd v ZŠ Školní, ke ktrému dojde až s realizací atletického stadionu	
	D2.3	Vikendové běhy	NINV	Příbramský půlmaraton, Běh města Příbrami	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,4	0,4	0,4	0,4		průběžně plněn
	D2.3	Vikendové běhy	NINV	Příbramský půlmaraton, Běh města Příbrami	AP	OŠKS	2022	Průběžně	0,4	0,4	0,4	0,4		
	D2.3	Projekt "Na hřišti to žije"	NINV	Pravidelné tréninky dětí s trenéry příbramských klubů na veřejně přístupných hřištích	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Projekt "Na hřišti to žije"	NINV	Pravidelné tréninky dětí s trenéry příbramských klubů na veřejně přístupných hřištích	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0,005	0,005	Pokračování projektu, monitoring zájmu dětí, reciprocita SK	
	D2.3	Projekt "Vzdělávání dobrovolníků"	NINV	Finanční a jiná podpora dobrovolnictví ve sportu	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Projekt "Vzdělávání dobrovolníků"	NINV	Finanční a jiná podpora dobrovolnictví ve sportu	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0,025	0,025	Motivace pro dobrovolníky - volné vstupny, odměny ve spolupráci SZM a další mětské organizace	
	D2.3	Přednášky osvěta, motivace	NINV	Setkání (přednášky, kulaté stoly) se sportovními osobnostmi	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Přednášky osvěta, motivace	NINV	Setkání (přednášky, kulaté stoly) se sportovními osobnostmi	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0,015	0,015	V plánu seminář sport. marketing, psychologie	
	D2.3	Přednášky osvěta, motivace	NINV	Spolupráce s praktickými lékaři	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						splněn
	D2.3	Přednášky osvěta, motivace	NINV	Spolupráce s praktickými lékaři	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0	0	Již není v Plánu rozvoje sportu, splněno a ukončeno	
	D2.3	Sportovní aktivity pro veřejnost	NINV	Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Sportovní aktivity pro veřejnost	NINV	Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0,015	0,015	Poradenství MS pro sport. kluby	
	D2.3	Vznik databáze dobrovolníků	NINV	Dobrovolníci k využití při pořádání sportovních akcí města	AP	Radní pro sport	2022	Průběžně						průběžně plněn
	D2.3	Vznik databáze dobrovolníků	NINV	Dobrovolníci k využití při pořádání sportovních akcí města	AP	Manažer rozvoje sportu	2022	Průběžně	0	0	0	0	Aktualizovaná databáze vedena MKC	
D2.2	Městský atletický stadion u ZŠ Školní	INV	Vybudování městského atletického stadionu, do roku 2025 ovál, do roku 2030 zázemí včetně tribuny	AP	OIRM	2022	2030	1	10	50	129	Do roku 2023 projektová dokumentace	splněn částečně	
D2.2	Městský atletický stadion u ZŠ Školní	INV	Vybudování městského atletického stadionu, do roku 2025 ovál, do roku 2030 zázemí včetně tribuny	AP	OIRM	2022	Průběžně	0,5	0	2	54	Probíhá zpracování PD		
D2.2	Rekonstrukce aquaparku	INV	Kompletní oprava bazénu, vybudování relaxační a regenerační zóny	AP	OIRM	2022	2023	50	300			Zahájení rekonstrukce 2022, dokončení 2023	nesplněn	
D2.2	Rekonstrukce aquaparku	INV	Kompletní oprava bazénu, vybudování relaxační a regenerační zóny	AP	OIRM	2022	2027	0	0	1	350	Příprava VŘ na projektanta		
D2.2	Výstavba nového aquaparku	INV	Výstavba nového aquaparku Design and Build	AP	OIRM	2024	2028	0	0	3	347		NOVÝ PROJEKT	
D2.2	Revitalizace venkovních hřišť	INV	Revitalizace volně přístupných hřišť na území města	AP	OIRM	2022	Průběžně	1	1	1	1	Cílem je revitalizace alespoň 1 volně dostupného hřiště za rok	splněn částečně	
D2.2	Revitalizace venkovních hřišť	INV	Revitalizace volně přístupných hřišť na území města	AP	OIRM	2022	Průběžně	0,5	0,5	0,5	1	dokončena dětská hřiště: Kozíčin, Orlov, Jeruzalém		
D2.2	Vytvoření systému údržby zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť	INV	Vytvoření systému a zajištění realizace údržby	AP	SZM	2023	Průběžně		0,2	0,2	0,2		průběžně plněn	
D2.2	Vytvoření systému údržby zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť	INV	Vytvoření systému a zajištění realizace údržby	AP	SZM	2023	Průběžně	0	0,2	0,2	0,5	Průběžně plněno, hřiště jsou ve správě SZM či TS		

D2.2	Víceúčelové hřiště Na Cihelně	INV	Kompletní rekonstrukce hřiště	AP	OIRM	2022	2022	12						
D2.2	Víceúčelové hřiště Na Cihelně	INV	Kompletní rekonstrukce hřiště	AP	OIRM	2022	2023	17	0	0	0	0	Hotovo	splněn
D2.2	Multifunkční sportovní hala u ZŠ Školní	INV	Výstavba multifunkční sportovní haly, která bude splňovat mezinárodní parametry pro volejbal, házenou a basketbal	ZP	OIRM	2025	2030					100		
D2.2	Multifunkční sportovní hala u ZŠ Školní	INV	Výstavba multifunkční sportovní haly, která bude splňovat mezinárodní parametry pro volejbal, házenou a basketbal	ZP	OIRM	2030	průběžně	0	0	0	0	100		splněn částečně
D2.3	Finanční podpora v oblasti sportu	NINV	Finanční podpora na činnost sportovních organizací, na rozvoj a opravu sportovišť, na podporu vrcholového sportu a sportovních akcí	AP	OŠKS	2022	2023	16,1	17,6					
D2.3	Finanční podpora v oblasti sportu	NINV	Finanční podpora na činnost sportovních organizací, na rozvoj a opravu sportovišť, na podporu vrcholového sportu a sportovních akcí	AP	OŠKS	2022	Průběžně	16,1	17,6	0	0	0	Průběžně plněno; viz Akční plán Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030	průběžně plněn
D2.3	Do práce/školy na kole	NINV	Každoroční akce na podporu čisté mobility	AP	OSH	Průběžně	Průběžně							
D2.3	Do práce/školy na kole	NINV	Každoroční akce na podporu čisté mobility	AP	OSH	Průběžně	2023	0	0	0	0	0	Město není nadále pořadatelem akce, projekt vyřadit	splněn
D2.2	Multifunkční sportovní hala v ul. Legionářů	INV	Přestavba stávajícího aquaparku na multifunkční halu	ZP	OIRM	2026	Průběžně	0	0	0	0	108		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Obnova dětských hřišť a městského mobiliáře	INV	Komplexní obnova centrálních dětských hřišť a dětských hřišť v Příbrami	AP	TS	2024	průběžně	0	0	0	0	10		NOVÝ PROJEKT
D2.3	Podpora městské mobility	NINV	Podpora městské mobility formou kulturních a propagačních akcí, rozšiřování povědomí obyvatel Příbrami o možnostech městské mobility.	AP	OSH	2024	Průběžně	0	0	0	0	0		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Oprava/výměna podlahy ve sportovní hale	INV	Kompletní výměna podlahy včetně podloží	AP	SZM	2025	2025	0	0	0	0	8,5 - 10		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Sprchy minikemp Příbram	INV	Realizace nových sprch pro návštěvníky minikempu	AP	SZM	2026	2027	0	0	0	0	1,8 - 2		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Sportovní hala - rozvoj - etapizace	INV	Kompletní reorganizace/revitalizace provozního schéma včetně odstranění nevyhovujících stavebně technických stavů	AP	SZM	2025	2029	0	0	0	0	22 - 26		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště Na Cvičné (Březové Hory)	INV	Kompletní revitalizace hřiště, včetně výměny povrchu	AP	SZM	2026	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště J. Drdy	INV	Kompletní revitalizace hřiště	AP	SZM	2025	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště ZŠ Březové Hory (ul. Majerova)	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2025	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště Drkolnov (ul. Podbrdská)	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2028	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště Ve Dvoře	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2027	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště Riegrova	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2026	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště U Cíle (ul. Budovatelů/Čechovská)	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2029	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Renovace hřiště Ryneček	INV	Kompletní revitalizace hřiště	ZP	SZM	2029	Průběžně	0	0	0	0	3		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Oprava palisádového posezení Nový Rybník	INV	Kompletní oprava palisádového posezení v areálu Nový rybník	AP	SZM	2025	2027	0	0	0	0	1,5 - 2		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Oprava krytiny sportovního povrchu (hřiště pod Svatou Horou)	INV	Kompletní oprava sportovního povrchu v areálu hřiště pod Svatou Horou	AP	ZP	2028	2030	0	0	0	0	1,5 - 2		NOVÝ PROJEKT
D2.2	Letní kino – 2. etapa	INV	Oprava vybraných částí areálu Letního kina	AP	SZM	2025	2025	0	0	0	0	5 - 6		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

CESTOVNÍ RUCH

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSObNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu	
									2022	2023	2024	2025+			
	E1.1	Propojení klíčových atraktivit města pomocí cyklotras/vnitroměstské dopravy	INV	Rozšiřování sítě cyklotras: Bří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Píbram/ONP	AP	OSH	2022	Průběžně						Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava	průběžně plněn
	E1.1	Propojení klíčových atraktivit města pomocí cyklotras/vnitroměstské dopravy	INV	Rozšiřování sítě cyklotras	AP	OSH	2022	Průběžně	0	0	0	1	Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava, vycházejí z dopravního opatření pro pěší a cyklisty		
	E1.1	Propojení klíčových atraktivit města pomocí zajímavých pěších tras	INV	Realizace interpretačního plánu, rozšiřování orientačního systému	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,9	0,9	0,3	0,3			průběžně plněn
	E1.1	Propojení klíčových atraktivit města pomocí zajímavých pěších tras, orientační systém města	INV	Realizace interpretačního plánu, rozšiřování orientačního systému	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,9	0,1	0,8	0,8	Realizován altán pod Svatou Horou, v r. 2024 lavička vzestupů a pádů		
	E1.1	Budování infrastruktury v oblasti řešení dopravy v klidu, podpora rozvoje služeb pro cyklisty, zimní běžecké trasy	INV	Cyklostanoviště, cyklopoint, parkování ve městě, spolupráce s VLS na běžeckých trasách, stopovač na běžecké trasy, sezónní cyklobus do Orlova a Kozičina, bike sharing	AP	OSH/OKCR	2022	Průběžně						Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava	průběžně plněn
	E1.1	Budování infrastruktury v oblasti řešení dopravy v klidu, podpora rozvoje služeb pro cyklisty, zimní běžecké trasy	INV	Cyklostanoviště, cyklopoint, parkování ve městě, spolupráce s VLS na běžeckých trasách, stopovač na běžecké trasy, sezónní cyklobus do Orlova a Kozičina, bike sharing	AP	OSH/OKCR	2022	Průběžně	0,05	0,05	0,05	0,05	Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava		
	E1.1	Rekonstrukce parku Koráb + vyhlídka na město	INV	Rekonstrukce parku, navazující upravená vyhlídka na město	ZP	OIRM	2025	2030						Ve stádiu záměru	průběžně plněn
	E1.1	Rekonstrukce parku Koráb + vyhlídka na město	INV	Rekonstrukce parku, navazující upravená vyhlídka na město	ZP	OIRM	2025	2030						Ve stádiu záměru	
	E1.1	Svatohorské schody	INV	Svatohorské schody jako další turistická atraktivita	ZP	OIRM	2025	2030						Ve stádiu záměru	průběžně plněn
	E1.1	Svatohorské schody	INV	Svatohorské schody jako další turistická atraktivita	ZP	OIRM	2025	2030						Ve stádiu záměru	
	E1.1	Revitalizace lesoparku Padák	INV	Revitalizace lesoparku, budoucnost sjezdovky, bezpečné propojení s areálem Nového rybníka	ZP	OIRM	2026	2030						Ve stádiu záměru	průběžně plněn
	E1.1	Revitalizace lesoparku Padák	INV	Revitalizace lesoparku, budoucnost sjezdovky, bezpečné propojení s areálem Nového rybníka	ZP	OIRM	2026	2030						Ve stádiu záměru	
	E1.2	Spolupráce s DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Aktivní členství v oblastní organizaci destinačního managementu (marketing, rozvoj infrastruktury)	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,32	0,32	0,32	0,32			průběžně plněn
	E1.2	Spolupráce s DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Aktivní členství v oblastní organizaci destinačního managementu (marketing, rozvoj infrastruktury)	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,32	0,32	0,32	0,32	Zastoupení v pracovní skupině, výkonném výboru spolku; marketing, infrastruktura, rozšiřování členské základny		
	E1.2	Spolupráce s obcemi v ORP Píbram, s obcemi v katastru CHKO Brdy, které nejsou členy DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Spolupráce v rámci Svazku obcí Podbrdského regionu	AP	OKCR	2022	Průběžně							průběžně plněn
	E1.2	Spolupráce s obcemi v ORP Píbram, s obcemi v katastru CHKO Brdy, které nejsou členy DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Spolupráce v rámci Svazku obcí Podbrdského regionu	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,03	0,03	0,03	0,03			
	E1.2	Podpora a rozvoj činnosti Informačního centra	NINV	Externí průvodcovská služba, komentované vycházky, účast na seminářích A.T.I.C, prodejní činnost	AP	OKCR	2022	Průběžně							průběžně plněn
	E1.2	Podpora a rozvoj činnosti Informačního centra	NINV	Externí průvodcovská služba, komentované vycházky, účast na seminářích A.T.I.C, prodejní činnost	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,2	0,15	0,2	0,2	Kontinuální zvyšování kvality činnosti infocentra		
	E1.2	Spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti služeb a rozvoj partnerství pro CR	NINV	Příbramská zážitkovka 2022, setkání, školení	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,05	0,1	0,1	0,1			průběžně plněn
	E1.2	Spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti služeb a rozvoj partnerství pro CR	NINV	Příbramská zážitkovka 2022, setkání, školení	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,05	0,05	0,05	0,05	Školení proběhla (Moje firma na Googlu, sociální sítě, AI), možnost zapojení do návštěvnické knihky TO Brdy a Podbrdsko		
E1.2	Spolupráce s cestovními kanceláři, incomingovými společnostmi, školami	NINV	Vytváření konkrétních programových nabídek	AP	OKCR	2022	Průběžně							splněn částečně	
E1.2	Spolupráce s cestovními kanceláři, incomingovými společnostmi, školami	NINV	Vytváření konkrétních programových nabídek	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Částečně se nedaří - cestovní kanceláře nekomunikují			
E1.2	Spolupráce s hlavními místními atraktivitami	NINV	Svatá Hora, Hornické muzeum, Galerie Františka Drtíkova, areál Nového rybníka	AP	OKCR	2022	Průběžně								

E1	E1.2	Spolupráce s hlavními místními atraktivitami	NINV	Svatá Hora, Hornické muzeum, Galerie Františka Drtíkova, areál Nového rybníka	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Pracovní skupina - 3-4x ročně	průběžně plněn
	E1.3	Sledování a vyhodnocování dat o výkonu CR ve městě	NINV	Okruh sbíraných dat dle Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.3	Sledování a vyhodnocování dat o výkonu CR ve městě	NINV	Okruh sbíraných dat dle Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Roční vyhodnocování sledovaných ukazatelů	průběžně plněn
	E1.2	Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů	NINV	Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.2	Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů	NINV	Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Školení CzechTourism, SCCR, ATIC	průběžně plněn
	E1.3	Rozvoj produktového portfolia	NINV	Rozšiřování programové nabídky a balíčku služeb ve městě	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.3	Rozvoj produktového portfolia	NINV	Rozšiřování programové nabídky a balíčku služeb ve městě	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Napiňování koncepce CR	průběžně plněn
	E1.3	Průzkum image města očima veřejnosti	NINV	Online - ověření vnímání destinace	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.3	Průzkum image města očima veřejnosti	NINV	Online - ověření vnímání destinace	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Neřešíme samostatně, ale pod hlavičkou turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. Bude se realizovat v roce 2024.	průběžně plněn
	E1.3	Aktualizace webu poznejpřibram.cz	NINV	Napojení webu na partnerské weby DMO Brdy a Podbrdsko, SCCR	AP	OKCR	2023	2023						
	E1.3	Aktualizace webu poznejpřibram.cz	NINV	Napojení webu na partnerské weby DMO Brdy a Podbrdsko, SCCR	AP	OKCR	2023	2024	0	0	0,12	0	Upgrade webu z dotace SK, proběhne v 2024	splněn částečně
	E1.3	Management sociálních sítí	NINV	Správa profilů na Facebooku a Instagramu pod značkou Poznej Přibram	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,165	0,165	0,165	0,165		
	E1.3	Management sociálních sítí	NINV	Správa profilů na Facebooku a Instagramu pod značkou Poznej Přibram	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,165	0,165	0,165	0,165	Na základě ročního plánu témat	průběžně plněn
	E1.3	Komunikační kampaň "Nebe, peklo, ráj"	NINV	Tisk, web, sociální sítě, OOH, PPC	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,12	0,12	0,12	0,12		
	E1.3	Komunikační kampaň "Nebe, peklo, ráj"	NINV	Tisk, web, sociální sítě, OOH, PPC	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,12	0	0	0	Tato kampaň je již ukončena	splněn
	E1.3	Propagační a informační materiály	NINV	Přibramská zážitkovka, Skryté příběhy, aktualizace a dotisk stávajících letáků	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,15	0,15	0,15	0,15		
	E1.3	Propagační a informační materiály	NINV	Přibramská zážitkovka, Skryté příběhy, aktualizace a dotisk stávajících letáků	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,15	0,15	0,15	0,15	Průběžná aktualizace a rozšiřování ediční řady	průběžně plněn
	E1.2	Spolupráce v oblasti marketingu se SCCR a DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Press trip, fam trip nebo prezentační akce	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.2	Spolupráce v oblasti marketingu se SCCR a DMO Brdy a Podbrdsko	NINV	Press trip, fam trip nebo prezentační akce	AP	OKCR	2022	Průběžně	0	0	0	0	Ve spolupráci s TO Brdy a Podbrdsko	průběžně plněn
	E1.3	Propagační spot o městě, fotobanka	NINV	Image video, které návštěvníkům představí město Přibram jako turistickou destinaci; rozšíření fotobanky	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,13					
	E1.3	Propagační spot o městě, fotobanka	NINV	Image video, které návštěvníkům představí město Přibram jako turistickou destinaci; rozšíření fotobanky	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,13	0,03	0,03	0,03	Fotobanka je pravidelně rozšiřována (rozpočet do 50.000 Kč ročně), sezónní propagace pomocí spotu natočeného v r. 2022	průběžně plněn
	E1.3	Placená propagace a inzerce	NINV	PR články, inzerce jako inspirace k návštěvě Přibrami	AP	OKCR	2022	Průběžně		0,1	0,1	0,1		
	E1.3	Placená propagace a inzerce	NINV	PR články, inzerce jako inspirace k návštěvě Přibrami	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,06	0,06	0,1	0,1	V periodikách pro volný čas a cestování, realizace destinační kampaně, v roce 2023 audio průvodce Smart Guide	průběžně plněn
	E1.3	Veletřhy CR	NINV	Účast na veletrzích cestovního ruchu - Holiday World, ITEP - ideálně ve spolupráci s TO Brdy a Podbrdsko	AP	OKCR	2022	Průběžně						
	E1.3	Veletřhy CR	NINV	Účast na veletrzích cestovního ruchu - Holiday World, ITEP - ideálně ve spolupráci s TO Brdy a Podbrdsko	AP	OKCR	2022	Průběžně	0,04	0,04	0,04	0,04	Probíhá každoročně (rozpočet do 50.000 Kč ročně)	průběžně plněn
	E1.1	Odlesnění Svaté Hory	NINV	Odstranění stromového porostu kolem Svaté Hory tak, aby byla dominanta města již z dálky viditelná	ZP	Starosta	2025	2030						Ve stádiu záměru
E1.1	Odlesnění Svaté Hory	NINV	Odstranění stromového porostu kolem Svaté Hory tak, aby byla dominanta města již z dálky viditelná	ZP	Starosta	0	průběžně	0	0	0	0	Záměr je komunikován, dosaženo názorového souladu aktérů vyjma orgánů státní správy - památková péče, ochrana životního prostředí. Nadále budou vedeny rozhovory s cílem najít kompromisní úroveň redukce zeleně.	průběžně plněn	
E1.1	Muzeum betlémů	INV	Vznik expozice betlémů	AP	GFD	2023	2030		0,5				Ve stádiu záměru	

E1.1	Muzeum betlémů	INV	Vznik expozice betlémů	AP	GFD	2023	2030	0	0,5	0	0	Otevření Muzea betlémů v Zámečku zatím nenaplánováno. Bude zřejmě v kompetenci nové ředitelky GFD, vzhledem k nemoci p.Chvalníka byla jednání prozatím odložena a v současné době nelze určit termín otevření.	splněn částečně
E1.3	Akce na podporu CR	NINV	Zahájení turistické sezony, komentované vycházky apod.	AP	OKCR	2024	Průběžně	0,02	0,02	0,08	0,08	Zahájení turistické sezony, prohlídky města, radnice	NOVÝ PROJEKT
E1.1	Rekonstrukce objektu KD - divadelní a hotelová část	INV	Projekt zahrnující účast OSM, OIRM, OKCR a OŘPD - cílem je zajistit kvalitní a dostatečnou ubytovací kapacitu pro návštěvníky města.	AP	OIRM/OSM/ OKCR/OŘPD	2023	Průběžně	0	0	0	40	Komplexní projekt: OSM - nalezení nového nájemce (plněno od r. 2023). OKCR - propagace služeb, hledání příležitosti v rámci podpory turismu. OIRM - rekonstrukce objektu. OŘPD - hledání vhodných dotačních titulů.	NOVÝ PROJEKT
E1.1	Infocentrum Orlov	INV	Vybudování infocentra, parkoviště	AP	OIRM/OKM	2026	2027	0	0	0	30		NOVÝ PROJEKT

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města

PODPORA PODNIKÁNÍ A TRHU PRÁCE

Strategický cíl	Opatření	PROJEKT	Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ)	POPIS PROJEKTU	AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK	GARANT	PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč				Poznámky	Stav projektu
									2022	2023	2024	2025+		
E2	E2.1	Dopravní napojení průmyslové zóny Balonka z ulice Jínecká	INV	Vybudování příjezdové komunikace k průmyslové zóně tak, aby došlo k odlehčení provozu na okružní křižovatku	AP	OIRM	2023	2023		30				splněn částečně
	E2.1	Dopravní napojení průmyslové zóny Balonka z ulice Jínecká	INV	Vybudování příjezdové komunikace k průmyslové zóně tak, aby došlo k odlehčení provozu na okružní křižovatku	ZP	OIRM	2023	2030	0	0	0	30	zpracována studie	
	E2.2	Dotace města na podporu lokálního cestovního ruchu	NINV	Podpora místních poskytovatelů služeb	AP	OKCR	2023	Průběžně					min. 500 tisíc Kč, pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty	nesplněn
	E2.2	Dotace města na podporu lokálního cestovního ruchu	NINV	Podpora místních poskytovatelů služeb	AP	OKCR	2023	Průběžně	0	0	0	0	Zatím nerealizováno z kapacitních a časových důvodů	

U projektů, kde není stanovena finanční částka, platí jedna z následujících podmínek:

- 1) Finanční náklady nelze v současné době stanovit
- 2) Finanční náklady se pohybují pod 100 tis. Kč ročně
- 3) Projekt je realizován s pomocí zaměstnanců města