HARMONOGRAM VÝSTAVBY

SPOLEČNOST:

Rekonstrukce ul. Jana Drdy, Příbram, DIO 1., 2. a 3. etapa

		červen		červenec					srpen				září				říjen				
Kód	**Stavební objekty a dílčí stavební procesy**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
	Kanalizace a vodovod																				
IO 101	Kanalizace dešťová					2.etapa															
IO 102	Kanalizační šachty																				
IO 103	Vododní řady	1.etapa			2.etapa									3.etapa							
IO 104	Vodovodní přípojky						2.etapa														
	Rekonstrukce povrchů																				
Objekt 2	Rekonstrukce																				
	11 - Zemní práce, příprava území													3.etapa							
	12- Odkopávky a prokopávky																				
	21- Drenáže																				
	8 - Trubní vedení																				
	5 - Komunikace																				
	5f - Obrubníky																				
Objekt 3	Rekultivace							2.etapa											3.etapa		
Objekt 4	Sadové úpravy																				
	Veřejné osvětlení																				
	Veřejné osvětlení				2.etapa																