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Text usneseni RM:
R.usn ¢.189/2017

Rada |. Bere na védomi
mozné Koncepce likvidace odvall po t&2bé& uranu na Pfibramsku.

I. uklada
OZP pfipravit material na zasedani Zastupitelstva mésta Pfibram.

Napsal: Petr Walenka

Navrhy na usneseni;
ZM souhlasi X nesouhlasi

s Koncepci likvidace odvall po téZbé uranu na Pfibramsku takto:

1) Za nejvhodnéji FeSeni mésto povazuje variantu &. |. — Postupné odtéZovani odvali v
zavislosti na regionalini poptavce.

2) Za nejvhodnéjsi feSeni mésto povaZuje variantu €. Il. — Sanace a rekultivace odvalll na
misté.

3) Za nejvhodnéj8i feSeni mésto povaZuje variantu Ill. - Casteéné odtézeni odvaii a

navazujici sanace a rekultivace na misté.

4) Za nejvhodnéjsi feSeni mésto povaZuje variantu IV. — Pfevoz odvald do lokality byvalého
odvalu €. 16 v k.U. Bytiz, Dubno a Haje u Pfibramé, zaloZeni centrainiho odvalu a
prabéZné centralni zpracovani kameniva. Ve vztahu k harmonogramu a délce prepravy
kameniva mésto v pocatecni fazi uprednostriuje "Dlouhou verzi 8/5" (pfeprava 8 hod. denné, 5
dni v tydnu — cca 21 let), po vyhodnoceni zkuSebniho provozu jeji mo3né pfeklopeni do
“Kratke verze 24/7" (pfeprava 24 hod. denné, 7 dni v tydnu — cca 8 let).

Divodova zprava:
Nové zpracovany material reaguje na aktualizaci zaméru, ktery byl podnikem DIAMO pfedstaven na

vefejném jednani s ob&any dne 09.05.2017 v Pfibrami (upfesnénf trasy dopravy a harmonogramu
likvidace).

Statni podnik DIAMO zpracoval ,Koncepci likvidace odvalG po t&7b& uranu na PFibramsku®. Jde o
likvidaci 11 odvall leZicich na Uzemi téchto obci: Milin (odvaly &. 3 a 3C), Pribram (odvaly &. 5, 6, 10
11, 11A, 15), LeSetice (odval €. 4), Haje (odval &. 9), Dubenec (odvaly &. 11 a 19) a Dubno (odval c
10). Nabizi Ctyfi varianty FeSeni a Zada jednotlivé obce o vysloveni svého stanoviska,

Predlozené varianty:

I. Postupné odtéZovani odvall v zavislosti na regionaini poptévce (stavajici koncepce)
- stavajici koncepce, doba cca 300 let, pfevazné lokéini zpracovani kameniva v misté odvall.

Realizace privatnimi firmami.

Il. Sanace a rekultivace odvall na misté
- doba cca 20 let, nutnost zaboru pozemkd na dvojnasobek soutasné plochy, u fady odval( nerealné,




dale nelze vyloucit budouci narudeni izolacni vrstvy. Bez vyuZiti kameniva pro stavebni Gcely.
Zakonzervovana zatéZ zistane na misté. Realizace podnikem DIAMO.

IIl. Castetné odiézeni odvall a navazujici sanace a rekultivace na misté (stavaijici koncepce)

- doba cca 75-125 let, kombinace varianty |. a I, v podsiaté varianta navrZena spole¢nosti
Ekototalbau u odvalu & 15 na Brodu, pfevazné lokalni zpracovani kameniva v misté odvalu. Nelze
vylougit budouci naruseni izolagni vrstvy. Realizace privatnimi firmami a podnikem DIAMO.

IV. Pfevoz odvall na jiné misto ke zpracovani na stavebni kamenivo

— vytvofeni centralniho odvalu v prostoru byvalého odvalu €. 16 v k.0. Bytiz, Dubno a Haje u PFibramé
(ddlIni &innosti jiZ zasaZené Gzemi), preprava kombinaci automobilové dopravy (jen odvaly z Kamenné
na &achtu & 4 v LeSeticich), doprava visutou pasovou dopravou, ¢astecné v trase plénovaného
jihovychodniho obchvatu, mimo obydlené uzemi. Pribézneé centralni zpracovani kameniva na jednom
misté, v prostoru spuéasné Upravny (Ecoinvest). Varianta pfedpoklada minimalizaci hluénosti a
pradnosti dopravy. Uzemi uvolnéné odtéZenim bude rekultivovano a nasledné nabidnuto obcim

k moZnému rozvoji.

Doba odstranéni odval( ze stavajicich lokalit cca 8 let (pfi provozu 24 hod denné, 7 dni v tydnu) nebo
cca 21 let (pfi provozu 8 hod denné, 5 dni v tydnu). Zpracovani kameniva v misté centralniho odvalu
v priib&hu 50 aZz 100 let (pfedpoklad vyuZiti kameniva pro vétsi statni stavby). Zpracovani v reZii
podniku DIAMO. Centrélni odval je uvazovan ve dvou variantach:

— stfedni zabor pozemkil - plocha 68 ha, sklon svahu 18° svahy Ize rekultivovat, max. vyska koruny

615 m n.m.
- mininalni zabor pozemku — plocha 36 ha, sklon svahu 30° max. vySka koruny 650 m n.m.

Doporuéeni OZP:
Podpora varianty V.

Doporuceni OIRM:

Podpora varianty V. — pfevoz odvalld na jiné misto k budoucimu zpracovani na stavebni kamenivo.
Upozorfiujeme na to, Ze plocha centréiniho odvalu musf byt vymezena v Gzemnim plénu, tzn. bude

nutné zména UP (stavajici stav — les) v k. U, Bytiz.

Pfiloha: Koncepce likvidace — materidl z vefejného projednani s obCany dne 09.05.2017 — zaslan
elektronicky



