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Parkovací dům u autobusového nádraží — dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo — revokace usnesení
č. 239/2023IZM ze dne 11.09.2023

Předkládá: Ing. Václav Dvořák, čI-u . ." - . . n — . - . n .-

Zpracoval: Ing. Václav Dvořák

Napsal: Ing. Václav Dvořák

Návrhy na usnesení:
ZM ruší - nerušl

usnesení č. 239/2023/ZM ze dne 11.09.2023.

Důvodová zpráva

Dne 11. 9. 2023 bylo přijato usnesení ZM č. 239/2023 0 navýšení ceny díla zhotoviteli Metrostav a.s. očástku 5.950.000 Kč + DPH, celkem 7.199.500 Kč. Předkladatel je přesvědčen, že důvodové zprávak tomuto bodu ani doprovodná diskuse neodůvodnily právní nárok zhotovitele na toto navýšení cenydíla dle uzavřené smlouvy o dílo, v níž byla sjednána pevná cena bez inflační doložky. Tento nárok
mu nevzniknul ani na základě tzv. vyšší moci, jejíž dopady do smluvních vztahů jsou regulovány v
51765 a g 2620 občanského zákoníku (CZ). Podmínky použití těchto obou ustanovení 02 nebyly
naplněny. Na základě dohody smluvních stran vobecné rovině není vyloučena dohoda. Vpřípaděobce jako veřejnoprávního investora ale lze těžko dobrovolně přistoupit na takové navýšení
ceny, které nemá oporu v již uzavřené smlouvě či v obecně platných a závazných předpisech,
protože by tak byla porušena povinnost péče řádného hospodáře. Zhotovitel se na jednání ZMdne 11.9.23 dovolával jakýchsi mimosmluvnlch dohod se starostou města. Takové „dohody“, které ale
nejsou zachyceny ve smlouvě o dílo uložené do registru smluv, nemají právní relevanci a je zarážející,
jak vůbec mohly být ze strany města vysloveny (pokud tomu tak skutečně bylo).
Dle vyjádření představitelů města i dle důvodové zprávy ze zářijového ZM došlo ze strany zhotovitele
k vyjádření, že pokud město jako investor k navýšení ceny nepřistoupí, může to mít vliv na pokračová-nI plnění smlouvy, jinými slovy by mohlo dojít k zastavení stavby. Toto podivné vyjádření je
v příkrém rozporu s výslovným zněním 5 1765 občanského zákoníku, kde se mi. říká:
5 1765

(1) Dojde-Ii ke změně okolnosti tak podstatné, že změna založ! v právech a povinnostech stran
zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměmým zvýšením nákladů plně-
nl, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat
se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavřeni smlouvy, anebo se dotčené
straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uglatnění tohoto gráva neoglavňuie dotčenou
stranu, abz odložila glněnl.

Bylo povinností zástupců města se takovému až vydírání postavit, ne se mu podvolit, a dokonce jim
v zájmu Metrostavu argumentovat v prospěch navýšení ceny. Navíc je nutno dodat, že toto ustanovení
OZ neřeší vznik práva na úpravu ceny, ale pouze vznik práva na vyvolání nového jednání o ceně - za
předpokladu splnění daných podmínek.
V kontextu s tímto je až kuriozní, že se zástupce zhotovitele na jednání ZM dovolával „slušného přl-
stupu" ze strany města. Lze z toho dovozovat, že důsledné plnění smlouvy a obhajoba vlastních práv
z titulu uzavřené smlouvy a právních předpisů Metrostav nepovažuje za slušné chování. Související
pikantností je, že Vrchní soud v Praze uložil Metrostavu a.s. 4 dny před uzavřením smlouvy s městem
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Příbram za její trestnou činnost tříletý zákaz účastí na veřejných zakázkách a peněžitý trest 10 mil Kč
za způsobení škody velkého rozsahu.

Na jednání ZM dne 11.9.23 bylo potvmeno, že za žádost 0 navýšení ceny ze strany zhotovitele má být
považován k materiálům přiložený Změnovy' list č.2 sjednou kratičkou přílohou. Na něm uvedené
odůvodnění změny je toto:
„Vyčíslení dopadů vlivů dle 5 222 odst. 4 (míněn jistě ZZVZ) — inflace, válka, covid, do cen stavebních
prací a materiálů. Jedná se a porovnání smluvnl kalkulace z roku 2021 dle vypsané veřejné soutěže a
cenové kalkulace při samotné realizaci díla.

“ Toť vše k žádosti o 14,4 mil Kč.
Ani jedna z uvedených skutečností nenastala po dni podpisu smlouvy o dílo, viz podbarvené citace
z 5 1765 CZ výše. Argumenty Metrostavu 0 dříve vyhotovených kalkulaclch nemají relevanci, protože
zhotovitel si mohl nechat do smlouvy zanést inflační doložku a pokud tak neučinil, tak se jednalo o
jeho (obvyklé) podnikatelské riziko, v jehož důsledku může podnikatel vydělat více, nebo prodělat.
Mohl také smlouvu s takovým zněním nepodepsat. Možná ale spěchal zdůvodu očekávaného roz-
sudku, viz výše. To ale nemůže město a jeho představitele zajímat, mají povinnost hájit zájmy města.

V důvodové zprávě příslušného bodu na jednání ZM 11.9.23 je také zmíněn 9 2620 02, viz níže, který
souvisí s 5 1765 OZ:

5 2620
(1) Je-Ii cena ujednána pevnou částkou, neba odkazem na mzpočet, který je součást! smlouvy

nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavřen! smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel
žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(2) Nastane-Ii však zcela mimořádná negředvídatelná okolnost která dokončen! díla podstatně
ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšen! ceny za dílo, anebo o
zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádajl. To neplati, převzala-Ii některá ze stran nebezpečí
změny okolnosti, nebo jedná-li se o okolnost, o niž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

První odstavec vystihuje situaci s výstavbou parkovacího domu. Druhý odstavec svými podmínkami
logicky navazuje na 5 1765 02. Opět lze konstatovat, že po podpisu smlouvy o dílo situace popsaná
ve druhém odstavci, tedy zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, v žádném případě nenastala.
Všechny tři důvody v argumentaci zhotovitele, tedy covid, válka a inflace. byly v době podpisu smlouvy
známy, a některé již byly dokonce na ústupu. 5 2620 navíc říká, že dojde—li skutečně k těmto mimo-
řádným a nepředvídatelným okolnostem, může soud rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny díla
(a stavba musí dle zákona pokračovat). Investorovi do rozhodnutísoudu žádná povinnost ne-
vzniká.

Zhotovitel argumentuje 5 222 ZZVZ, s jehož pomocí označuje požadované změny v ceně za nepod-
statné. Zároveň je paradoxně argumentováno tím, že dle 02 došlo k neúměrné velkému zvýšení ceny
nákladů na plnění a tím k hrubému a nepředvídatelnému znevýhodnění zhotovitele (dle jeho výpočtu 0
13,87 %).

Na jednání představitelů města s občany a zastupiteli dne 19.9.23 zazněl z úst uvolněných představi-
telů města argument, že za žádnou cenu nechtěli riskovat případný soudní spor. Takovýto přístup, bez
důkladného vyhodnocení síly právní pozice města a druhé strany, je opět v rozporu s péčl řádného
hospodáře a může naplnit podstatu porušení péče při správě cizího majetku. Radní a zastupitele totiž
nerozhodujl o svém majetku, ale o jím svěřeném majetku. Dalo by se to zjednodušit tak, že kdo si o co
řekne, tak mu to město dá, hlavně se nesoudit. Toto je naprosto neakceptovatelné. Důkladný právní
rozbor celé situace ale bohužel nebyl přílohou materiálu na jednání 11.9.23. Přitom již z historie právě
parkovacího domu víme, že se město soudilo a nakonec došlo 5 protistranou ke smírnému řešení.

Ze všech těchto důvodů překladatel tohoto bodu vyzval 3 dny po jednání zastupitelstva RM, aby ne-
chala vyhotovit důkladný právni rozbor celé situace smluvním advokátem města, jako důležitého pod-
kladu pro rozhodování zastupitelů. V žádosti uvedl konkrétní otázky, na které by měl autor rozboru
sdělit zastupitelům svůj odůvodněný názor. Dále navrhl revokaci usnesení ze zářijového zasedání ZM.

Příloha:
- Smlouva o dílo s Metrostav a.s. a všechny její dodatky
- Právní posudek vyžádaný předkladatelem tohoto bodu na RM od smluvního advokáta města

(pokud byl vyhotoven)
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“
SMLOUVA o DÍLO

&. 679/OIRM/2021
č. INV22030189 (zhotovitele)

(schválena na jednání RM dne 07.02.2022, &. usnesení 0126/2022)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„02")

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108.261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.
číslo účtu: 27-521689309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Martinem Plchem, ředitelem divize 3,

na základě plné moci ze dne 25.5.2021 (součástí nabídky zhotovitele),
a
Ing. Michalem Pokorným, výrobním náměstkem ředitele divize 3,
na základě plné moci ze dne 25.5.2021 (součástí nabídky zhotovitele)

IČO: 00014915
DIČ: 6200014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071I0100
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen “zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona. stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:
Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek divize 3

Ve věcech odborných:
. Po dobu provádění díla budou objednatele v rámci projektové přípravy a na stavbě zastupovat

Ing. Markéta Favlištová Havlová, MBA a Ing. Pavel Bureš, kteříjsou oprávnění ke všem úkonům
týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele
prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a
doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu
s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního
zákona.
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- Zástupcem zhotovitele při provádění díla ve fázi jeho projektové přípravy je Ing. Petr Macháček
Na staveništi bude zhotovitele zastupovat Ing. Petr Macháček, který je pověřen řízením
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací
díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a
následné provedení a zprovoznění stavebního díla „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami"
vsouladu sdefmicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami zadávacího řízení na výběr
dodavatele veřejné zakázky „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami" ve znění jejich změn
učiněných na základě jednání s dodavateli (dáie jen „zadávací podmínky“) a dále nabídkou zhotovitele,
kterou zhotovitel podal v uvedeném zadávacím řízení, ve znění jejich změn a doplnění dle výsledků
jednání s účastníky zadávacího řízení dle ust. 5 60 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „nabídka zhotovitele“). V případě konfliktu uvedených dokumentů má přednost definice předmětu
díla uvedená v zadávacích podmínkách. Zadávací podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídka
zhotovitele pak přílohu &. 2 této smlouvy.

2.2. Bližší popis:
Předmětem díla je tedy kompletní zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci stavebních
prací a k zajištění potřebných povolení orgánů veřejn! správy (tedy přinejmenším ve stupni
dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením), zajištění všech vyjádření a
souhlasů dotčených orgánů státní správy 3 účastníků řízení pro rozhodnutí o změně stavby před jejím
dokončením, zajištění souhlasů s připojením předmětu díla (objektu parkovacího domu) na veřejné sítě
a zajištění všech potřebných pravomocných povolení orgánů veřejné správy potřebných k výstavbě a
následnému užívání budovaného objektu parkovacího domu (tzn. změnu stavby předjejím dokončením,
kolaudační rozhodnutí a podobně). Součástí zhotovované projektové dokumentace bude i zpracovaný
položkový rozpočet celé stavby ve struktuře dané vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění. V rámci
realizace samotné stavby pak zhotovitel zajistí zpracování realizační projektové dokumentace a všech
potřebných zaměření budované stavby (vytýčení inženýrských sítí, geodetické a geometrické zaměření
objektu a podobně) a zajistí pňpojení budovaného objektu ke všem potřebným veřejným sítím nutným
pro jeho provozování. Projektová dokumentace a následná realizační podoba předmětu díla bude
odpovídat specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele, podané v rámci shora popsaného zadávacího
řízení. Finální podobu projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci stavby a
vydání potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy, jakož i všechny provozní & funkční parametry
zhotovované stavby, musí objednatel písemně odsouhlasit před tím, než bude zahájena samotná
realizace stavby.

Po zajištění veškeré projektové a inženýrské přípravy nutné k zahájení budování samotné stavby (jak
je popsáno v předchozím odstavci) a jejím odsouhlasení objednatelem (viz výše) zajistí zhotovitel
samotnou realizaci stavebních prací a zhotovení předmětné budovy, včetně osazení potřebným
vybavením tak, aby odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním
parametrům, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně
odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění
jejího plného zprovoznění. jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí
(souhlasu) potřebného k užívání a provozování dané stavby a dále včetně jejího vybavení veškerým
vybavením potřebným pro provozování dané stavby jako parkovacího domu pro placené stání vozidel
tak, jak je deňnováno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v nabídce zhotovitele.

Předmět díla (včetně projektové přípravy) bude zahrnovat i úpravu přilehlého parkoviště na
parc. č. 2809/1, 2817/1, 2817/3, 2821/2, k.ú. Příbram.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, případně původního stavebního povolení, a
projektovou dokumentací, která bude písemně odsouhlasena objednatelem. Výsledné dílo bude
zároveň splňovat veškeré technické a funkční požadavky, popsané v zadávací dokumentaci a nabídce
zhotovitele, případně následně dohodnuté smluvními stranami v průběhu provádění díla. Objednatel
nebude oprávněn odepřít souhlas s projektovou dokumentací, která bude splňovat veškeré podmínky
dané zadávacími podmínkami a touto smlouvou, vyjma situací, kdy s návrhem hmotového a estetického
řešení stavby, které se bude lišit od podkladové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek,
odmítne vyslovit souhlas městský architekt.
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Jako minimální funkční a technické požadavky zhotovovane budovy stanovule objednatel následující

vyžadované parametry zhotovované budovy:
- nová stavba bude splňovat parametry (výška, zastavěná plocha, atd...) odpovídající

podmínkám rozhodnutí o umístění stavby č.j. MeUPB 70598/2017 ze dne 03.08.2017 s nabytím

právní moci dne 06.09.2017, které jsou přílohou zadávacích podmínek
- kapacita parkovacích míst

0 parkovacích stání na přilehlém pozemním parkovišti autobusového terminálu: 41 stání

o parkovacích stání pro osobní automobily v parkovacím domě: maximální možný počet

parkovacích míst při dodržení příslušné legislativy (viz. „Posouzení projektové
dokumentace“ zpracované společností PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18,
19015 Praha 9, |ČO:28098064 s datem zpracování 10/2020)

» možnost bezobslužného NON-STOP provozu pomocí zařízení pro umožnění automatického

vjezdu vozidel a jejich výjezdu po uhrazení parkovného.

Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické

předpisy a normy ČSN týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců

použitých materiálů a dodaných zařízení pro aplikaci nebo instalaci takových materiálů a zařízení.

Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a obstarání potřebných potvrzení a certifikátů o shodě,

nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci, zabezpečí na své náklady zhotovitel &
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v 5 2594 02.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že předmět díla je deflnován metodou „design and

build“, nebudou za vícepráce ve smyslu tohoto článku smlouvy považovány práce a dodávky, kterých

je potřeba kdokončení díla splňujícího funkční, provozní a technické požadavky dané zadávacími

podmínkami, kterých bude k dokončení takového díla potřeba přesto, že nebudou výslovně popsány
v nabídce zhotovitele či v jím vypracovaném položkovém rozpočtu stavby. Za vlcepráce (či méněpráce)
mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou

prostorových, funkčních nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této

smlouvě, případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní

provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele. Dojde—li za takových okolností při realizaci díla

ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření

předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti
zadávacím podmínkám a specifikaci díla dle této smlouvy (dále také „vícepráce"), je zhotovitel na

požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě

zadávacích listů, ocenit takové práce a dodávky (pokud vdané době bude zpracován položkový

rozpočet, pak podle jednotkových cen použitých v takovém položkovém rozpočtu, v ostatních případech
sazbami uvedenými v cenících RTS v aktuální cenové úrovni (pokud součástí víceprací budou i

projektové práce, nesmí jejich hodnota překročit procentní podíl vůči ceně projektovaných staveních

prací daný ceníkem ČKAIT) a předložit takový zadávací list včetně ocenění objednateli k odsouhlasení

s tím. že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna předmětu díla, jeho ceny,
případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o
sobě právo zhotoviteli ke změně díla a k realizaci těchto změn a na úhradu ceny takových víceprací
nebo nákladů s nimi spojených. Pokud zhotovitel provede vícepráce definované víše, respektive

provede dílo v pozměněné podobě, nebude mítjednak nárok na cenu víceprací ani na náhradu nákladů

s jejich provedením spojených, jednak bude, v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, povinen
takové změny odstranit a provést dílo v původně dohodnuté podobě. Zhotovitel není povinen akceptovat
dodatečné požadavky objednatele na změnu deňnice díla tak, jak je stanovena zadávacími podmínkami
nebo touto smlouvou, s výjimkou požadavků na záměnu materiálů dle čl. 6.13. PH uzavírání případných
dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené

uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení

víceprací vyhovět.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem

provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nabytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné
odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
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2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, odpovídá za správnost a úplnost zhotovené projektové
dokumentace i po jejím odsouhlasení ze strany objednatele, který nedisponuje odborným aparátem
stakovými kapacitami, aby byl schopen zajistit precizní kontrolu správnosti a úplnosti zhotovené
projektové dokumentace.

2.7. Předáním projektové dokumentace, kterou na základě této smlouvy zhotovitel vypracuje,
objednateli zhotovitel objednateli zároveň uděluje výhradní, časově a prostorové neomezenou licenci
k užití takového díla všemi způsoby, které připouští právní předpisy voblasti duševního vlastnictví
(zejména pak autorský zákon). Pokud bude součástí plnění předmětu díla i dodávka jakéhokoliv
autorského díla nebo jiného předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, zavazuje se zhotovitel
jako součást plnění díle dle této smlouvy zajistit nebo udělit objednateli licenci k časově neomezenému
užívání takové součásti plnění v rozsahu a intenzitě, které budou nutné k provozování celkového díla a
jeho užívání, případně i změnám, modiflkacím a veřejným prezentacím. Cena takových licencí je
zahrnuta v celkové ceně díla dle této smlouvy.

|||. čAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v následujících termínech
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a její předání objednateli: do 8 měsíců

od nabytí účinnosti této smlouvy
- zajištění všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebných k zahájení řízení o

změně stavby před jejím dokončením do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zpracování a nacenění

položkového soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtem) a včetně zpracování měsíčního
harmonogramu stavebních prací: do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
změně stavby před jejím dokončením

- zhotovení a řádné a úplné dokončení stavby podle projektové dokumentace odsouhlasené
objednatelem bez vad a nedodělků a zajištění všech potřebných rozhodnutí orgánů veřejné
správy nutných k užívání a provozování díla objednatelem (zejména kolaudačního
souhlasu): do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před jejím
dokončením

3.2. Provádění stavby samotné se bude řídit časovým harmonogramem stavebních prací, který
zhotovitel navrhne před zahájením stavebních prací a který bude respektovat základní parametry dané
zadávacími podmínkami a touto smlouvou (končený termín dokončení díla) a bude obsahovat
postupové (uzlové) termíny (dále jen „milníky“). Případné změny milníků v harmonogramu musí být
písemně odsouhlaseny objednatelem a lze je provádět jen z technicky ospravedlnitelných důvodů, a to
jen tak, aby nedošlo k překročení celkového závazného termínu pro realizaci díla tak, jak je definován
v čl. III této smlouvy.

3.3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je
popsán v čl. 3.1.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunují se termíny dokončení díla
(respektive jeho částí) 0 dobu takového přerušení. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla po
dobu, kdy mu nebude ze strany objednatele poskytována nezbytná a spravedlivě vyžadovatelná
součinnost (za takovou nezbytnou součinnost se nepovažuje sdělování stanovisek objednatele, které
tato smlouva nepředpokládá). Zhotovitel je také oprávněn přerušit provádění díla v případě, kdy z
důvodu plnění jeho zákonné povinnosti, vydaného opatření orgánu veřejné správy nebo z důvodu
opatření provozovatele obecně prospěšného zařízení (vodovod, plynovod a podobně), nebude
oprávněn pokračovat v provádění díla na staveništi. Termíny dokončení díla se i v tomto případě
posouvají o dobu, kdy trvaly takovéto důvody pro přerušení provádění díla a provádění díla bylo z tohoto
důvodu fakticky přerušeno.
3.5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle
této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno | formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či
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povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla či jeho příslušné části. V případě, že přerušení provádění dila bylo
vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, termín dokončení
díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.5. a 3.6. omezí rozsah provádění dlla zhotovitelem nebo
provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených
a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud
nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude
mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za
účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu
nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla
vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení
díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně).
Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých
neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při prováděníjiných
zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně
využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení
materiálu nebo zařízení, které bez spravedlivého důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly
být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jim byly zakoupeny
výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem není položkový rozpočet. Sjednaná cena
zahrnuje veškeré činnosti a náklady, nutné pro realizaci díla v celém rozsahu, jak je definováno v čl. II
této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy před skončením realizace díla bude při stanovení ceny
doposud dodaného plnění vycházeno z cenové kalkulace, která je součástí nabídky zhotovitele, a dále
navazujícího položkového rozpočtu, který bude zpracován ve smyslu čl. II této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí:

cena celkem 85 789 120,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního
díla na klíč včetně jeho projektové přípravy a nevychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je
i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.
Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke
změně předmětu díla tak, jak je popsáno v bodě 2.4 této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení stavební části díla. Vlastníkem
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do
díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz
případný položkový rozpočet stavební části díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Cena díla bude zhotovitelem objednateli účtována v souladu s harmonogramem čerpání ceny díla,
který je součástí zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Předpokladem pro úhradu účtované části
ceny díla je předchozí písemné odsouhlasení provedení (případně i akceptaci a převzetí) účtovaných
částí díla objednatelem. Takový písemný souhlas musí být vždy přílohou příslušné faktury.

5.2. Faktury budou vždy vystaveny ve dvou výtiscích a budou obsahovat všechny náležitosti
odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
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Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (u stavebních prací včetně cen za jednotlivé
položky dle položkového rozpočtu zpracovaného v souladu s čl. II této smlouvy), v členění a cenách dle
nabídky zhotovitele a harmonogramu čerpání ceny díla. Soupisy provedených prací, které mají být
podkladem pro fakturaci, musí bý1 odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též
TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni
plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat takto:
- 5 % celkové ceny díla po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělkú a
jeho předání a převzetí objednatelem včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí (účinného
kolaudačního souhlasu) a všech ostatních rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebných k užívání a
provozování díla. Vpřlpadě. že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo
nedodělky, bude zhotovitel oprávněn tuto část ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a
nedodělků díla.
- zbylých 5% celkové ceny díla poté, kdy bude zhotovitelem objednateli předán originál bankovní záruky
dle čl. 5.9. Objednatel bude oprávněn čerpat ňnanční prostředky z takto poskytnuté záruky ke krytí jeho
finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením
povinností zhotovitele odstranit způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou vady díla, které
objednatel vytkne po dobu trvání poskytnuté záruky, případně v souvislosti se závazkem zhotovitele
uhradit objednateli smluvní plnění dohodnutá touto smlouvou.

5.6. Zhotovitel předloží příslušnou fakturu vždy do 15 dnů poté, kdy mu dle této smlouvy vznikne právo
fakturovat.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 15.1 . této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. š 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
daní z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen do 10 dnů po dokončení díla a jeho předán!
objednateli posky1nout objednateli bankovní záruku, na základě které bude objednatel oprávněn bez
dalších podmínek čerpat finanční prostředky až do výše 5% celkové ceny díla vč. DPH po dobu prvního
roku trvání poskytnuté záruky, až do výše 4% celkové ceny díla vč. DPH po dobu druhého roku trvání
poskytnuté záruky, až do výše 3% celkové ceny díla vč. DPH po dobu třetího roku trvání poskytnuté
záruky, až do výše 2% celkové ceny díla vč. DPH po dobu čtvrtého roku trvání poskytnuté záruky a až
do výše 1% celkové ceny díla vč. DPH po dobu pátého roku trvání poskytnuté záruky. Objednatel bude
oprávněn čerpat finanční prostředky z poskytnuté zámky ke krytí jakýchkolivjeho finančních nároků vůči
zhotovíte|i, které mu vůči zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením povinností zhotovitele daných
touto smlouvou o dílo. V případě, že zhotovitel takto sjednanou bankovní záruku objednateli nepředá
v originále ve lhůtě 3 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem, nebude oprávněn objednateli
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vyúčtovat příslušnou část zádlžného, krytou takovou bankovní zarukou a cena díla se o takovou částku,
tedy o 5% celkové ceny díla, sníží. V ostatním se pro bankovní záruku dle tohoto odstavce přiměřeně
použijí ujednání v čl. XI této smlouvy.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla
dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu

jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je
zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny
stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na
provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl
zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do

výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo
poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na
úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy
povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči

příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl
takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavatelí
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě
pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku

příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s čl. II. této smlouvy a následnou stavební část díla pak
v souladu sjím zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou zpracovanou projektovou dokumentací,
touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními
předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či

dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše včetně zadávacích

podmínek a nabídky zhotovitele dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné
upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provéstjiným dodavatelem, a to bez vlivu
na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy. je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vtomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst. 15.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradil bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel

Ijl.

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za projektovou přípravu, výsledek potřebných
správních řízení ivlastní řízení postupu projektových a následných stavebních prací pracovníky majícími
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikací. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že výsledná stavba
bude mít technické a funkční (provozní) parametry, popsané vzadávacích podmínkách a nabídce
zhotovitele (kupříkladu, že celková spotřeba el. energie při provozu stavby nepřekročí tam popsaný
objem el. energie, že stavba samotná bude obsahovat prvky a opatření pro integraci vegetace v rámci

obálky budovy a na zmírnění negativních vlivů stavby a podobně). Zhotovitel se zároveň zavazuje, že

při provádění díla zajistí realizaci opatření kzajíštění sociálního přínosu díla popsané v nabídce
zhotovitele.

6.5. Objednatel kontroluje provádění díla a při provádění stavebních pracl pak jejich soulad s předpisy
a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde budou uskladněny dodávky pro realizaci stavby
samotné.

6.6. V rámci provádění stavebních prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu
zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel při provádění stavebních prací odpovídá za
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sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků
ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před
prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a
provozně bezpečnostními předpisy.

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu této smlouvy.

6.8. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, zařízeních, přístrojích nebo celé
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla, zejména pak stavby samotné, třetím,
na provádění díla zúčastněným osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen
uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu
pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na
provádění díla naúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této
smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným
plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH se spoluúčastí zhotovitele do 5 %. Zhotovitel se
zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této
smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude—li přes toto upozornění
objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla
ztohoto titulu vzniklé. NesplnÍ-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla vplném
rozsahu odpovídá.

6.11. Zhotovitel je povinen při odevzdávání stavebně dokončeného díla uspořádat stroje a zařízení tak,
aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí stavebně
dokončeného díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit
v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je mu objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve smyslu čl.15.6.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je škodlivý zhlediska platných
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti zhotovitelem
navrženým materiálům uvedeným v zadávacích podmínkách a zejména v nabídce zhotovitele nebo jím
zpracované projektové dokumentaci, to vše za předpokladu, že taková záměna materiálu neovlivní
statiku budovy, její koncepční a konstrukční řešení a nebude vyžadovat změnu původního územního
rozhodnutí, stavebního povolení, resp. rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením,
předcházející zahájení stavební části díla. Požadavek na záměnu však musí být písemný & zhotovitel
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
V případě, že využřtí takových materiálů bude znamenat navýšení nákladů na realizaci díla, bude takové
navýšení považováno za vícepráce ve smyslu čl. 2.4. a 4.3. této smlouvy.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu po celou dobu stavby až do doby jejího převzetí
objednatelem proti krádežím a proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel nese nebezpečí škody na
zhotovované stavbě, a to až do dobyjejího předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.15. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí sí zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a vterénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat při projektové přípravě a pň následném provádění stavebních prací tak, aby nedošlo
k poškození žádných sílí. V případě jejich poškození vinou zhotovitele nebo po dobu, kdy bude mít
zhotovitel převzatý prostor staveniště, zhotovitel takové inženýrské sítě opraví na vlastní náklady nebo
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden
zápis do stavebního deníku příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.16. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona o odpadech) suti, zeminy a
vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní
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ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel
okamžikem, kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla
vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude
objednatelem zhotoviteli předán při předání prostoru staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem
pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě
objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při
provádění díla, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy
objednatele.

6.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude svými zkušenostmi,
odbornou způsobilostí a objemem obratu odpovídat původnímu poddodavateli a z informací, kterými
bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.18. Při provádění průzkumů a opatřování podkladů pro projektovou a inženýrskou přípravu díla, jakož
i při provádění stavební části díla je zhotovitel povinen poňzovat fotodokumentaci o průběhu provádění
dané části díla v potřebném rozsahu dle charakteru dané části díla, a to s digitálním vyznačením data
pořízení. V rámci provádění stavební části díla bude taková fotodokumentace vždy zahrnovat stav před
provedením dokumentovaných prací a po něm. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a
jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušnému soupisu prací přiměřený
počet fotografií postihujících průběh realizace či zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur
stavebních prací bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturovaná
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální
záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentací je povinen zhotovitel pořídit rovněž
při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentací nepovede
nebo ji povede vnedostatečné podrobností, budou strany vpřípadě sporu o kvalitu díla nebo jeho
konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ
stranami považován za nesporný.

6.19. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrská opatření potřebná k realizaci stavební
části díla, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

6.20. Při provádění stavební části díla jakož i při provádění projektové přípravy díla zhotovitel podnikne
veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku
způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jak stavební činnosti při provádění díla, tak
následného provozování zhotovené stavby. Pň provádění stavební části díla pak zhotovitel zejména
zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, nepřesáhly hodnoty předepsané
příslušnými předpisy.

6.21. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou projektové práce řídit a provádět
jako odborně odpovědné osoby hlavní projektant a hlavní inženýr projektu, následné stavební práce na
staveništi bude řídit a zápisy do stavebního deníku provádět hlavní stavbyvedoucí, a celou realizaci díla
dle této smlouvy koordinovat a vůči objednateli ve věci provádění díla jednat projektový manažer, jež
označil v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení na výběr zhotovitele v čl. II popsané veřejné
zakázky, případně osoby ve stejných funkcích, které je, v době jejich objektivními důvody způsobené
nepřítomnosti, budou zastupovat. Taková zastupující osoba však musí splňovat požadavky na
zastupovanou osobu, která objednatel stanovil jako součást požadavků na technickou kvalifikaci
v zadávacích podmínkách & zhotovitel se zavazuje kdykoliv na vyžádání objednatele takové skutečnosti
doložit stejným způsobem, jakým doložení splnění uvedených požadavků stanovil objednatel
v zadávacích podmínkách.

vu. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli prostor pro provádění stavební části díla (staveniště) do 10 dnů poté,
kdy k tomu bude zhotovitelem písemně vyzván. O předání staveniště strany sepíší písemný protokol.
Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění stavebních prací před převzetím staveniště. Pokud by tak
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přesto učinil, má se za to, že staveniště převzal od objednatele bez jakýchkoliv výhrad 10 dní před
zahájením provádění stavebních prací. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce na stavební části
díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou
dokumentací, případně rozhodnutími orgánů veřejné správy, jakož i s požadavky objednatele. V rámci
zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS, případně
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body, a to až do doby předáni zhotoveného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i

podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá zajeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady
potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím. že zhotovitel i objednatel
budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

7.3. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveníštnl přípojku elektřiny, vodovodu a
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám čí překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel
vdostatečném předstihu informuje o všech omezeních vpřístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou.

7.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platnými zákony o odpadovém
hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i
ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-
li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude—li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje sí

objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít díio do doby nápravy.

7.7. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru
stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi či dalších osob oprávněných objednatelem (zástupce objednatele,
archeologický dohled apod.).

vm. DOKUMENTACE PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY A STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Po dobu provádění projektové přípravy je zhotovitel povinen alespoň jednou za 14 dní písemně
informovat objednatele o průběhu příslušných projektových a inženýrských prací. Nejméně jednou za
měsíc pak zhotovitel vyvolá společné jednání s objednatelem, na kterém bude diskutován stav
projektových příprav, inženýrské činnosti a budou řešeny případné připomínky objednatele nebo

požadavky zhotovitele na součinnost objednatele. O průběhu těchto kontrolních jednání bude
zhotovitelem vždy sepsán písemný zápis, jehož autenticita musí být ověřena objednatelem.

8.2. V případě, že bude k uskutečnění projektové přípravy nebo inženýrské činnosti dle této smlouvy
zapotřebí jednat vůči třetím osobám jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli pro
jednání s takovými osobami v mezích daných touto smlouvou potřebnou plnou moc pro správní řízení.

Objednatel nebude zhotovitele zmocňovat kprováděnl právních jednání majících soukromoprávní
povahu. Objednatel se však zavazuje pro případ, že by bylo za účelem realizace díla dle této smlouvy
zjeho strany zapotřebí uzavřít jakoukoliv smlouvu 5 třetí osobou nebo vůči ní učinit jakékoliv právní
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jednání soukromoprávní povahy, učinit do 30 dnů poté, kdy k tomu bude zhotovitele vyzván a budou
mu předány veškeré potřebné podklady, potřebná právní jednání k uzavření takové smlouvy nebo
k uskutečnění příslušných právních následků za předpokladu, že výsledkem jeho právních jednání má
být přiměřený a vyvážený smluvní vztah nebo přiměřený a povaze díla i okolností odpovídající závazek
objednatele vůči jakékoliv třetí osobě.

8.3. Zhotovitel je při provádění stavební části díla povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do
předání díla stavební deník (dále jen „SD") o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

8.4. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od projektové dokumentace vypracované zhotovitelem dle této smlouvy a
následně odsouhlasené objednatelem (dálejen „PD"). Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat
měsíční soupisy provedených prací.

8.5. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,
autorský dozor a příslušné oprávněné orgány státní správy.

8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—Ií
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

8.7. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitostí stanoví prováděcí právní
předpisy ke stavebnímu zákonu).

8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavební části díla na všech stupních jeho provádění.
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě,
že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel
vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací
písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak
neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly
průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

|x. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY

9.1. Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce:
a) způsobem uvedeným v PD (je-Ii stanoven),
b) odborné a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a
0) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve smlouvě čí PD

uvedeno jinak.

9.2. Materiály či výrobky, které neodpovídají PD, zadávacím podmínkám, nabídce zhotovitele,
předpisům (viz čl. 6.1) nebo nevyhovují předepsaným zkouškám, musí být i bez nařízení objednatele
odstraněny ze staveniště. Nestane—li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit
objednatel.

9.3. Zhotovitel předá zástupci objednatele čí TDS na vyžádání vzorky materiálů a potřebné informace k
ověření jejich vlastností před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě.

9.4. Zástupci objednatele a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu:
a) mít plný přístup do všech částí staveniště a na všechna místa, z nichž se získává přírodní

materiál,
b) během výroby, produkce a výstavby (na staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat,

kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postup výroby technologických
zařízení a produkci a zpracování materiálů.
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9.5. Zhotovitel poskytne zástupcům objednatele a TDS plnou příležitost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost
nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

9.6. Zhotovitel oznámí zástupcům objednatele :: TDS, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než
bude zabudována, zakryta nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Zástupci objednatele a TDS
poté bez zbytečného odkladu bud' provedou zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí
zhotoviteli, že nevyžadují, aby se tak stalo. Jestliže lo zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a poté
ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a pokud je o to zástupci
objednatele a TDS požádán.

9.7. Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, své
zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodné kvalifikovaný a zkušený
personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek.

9.8. Zhotovitel spolu se zástupci objednatele a TDS odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky toho
kterého technologického zařízení, materiálů nebojiných částí prací.

9.9. Zástupci objednatele a TDS mohou změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn
zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží,
že zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu s PD, ponese náklady na
provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení smlouvy.

9.10. Zástupci objednatele & TDS oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se
zkoušky. Jestliže se zástupci objednatele a TDS nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od zástupců objednatele a TDS jiné pokyny), o nichž se
poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti zástupců objednatele a TDS.

9.11. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny zástupců
objednatele a TDS (aby upustil od pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za něž
odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel objednateli a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty výstavby
v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno.

9.12. Zhotovitel dodá zástupcům objednatele a TDS bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách.
Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, zástupci objednatele a TDS potvrdí zhotoviteli převzetí
zprávy o zkouškách, nebo mu vydají doklad stejné platnosti. Jestliže zástupci objednatele a TDS nebyli
přítomni zkouškám, má se za to, že plně akceptují výsledky jako správné.

9.13. Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení zástupci objednatele a TDS zjistí, že
je některé technologické zařízení, materiály nebo práce závadné nebo jinak neodpovídají PD, mohou
zástupci objednatele a TDS technologické zařízenl, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí
zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnuté
položka odpovídala PD.

9.14. Jestliže zástupci objednatele a TDS požadují, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo
práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované
zkoušen! způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku tyto náklady
objednateli.

X. DOPRAVA

10.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavební části díla využívat veřejné komunikace jen v souladu
s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

10.2. Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových
komunikací na staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození
veškerých komunikací nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude
zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras. Není-Ii v této smlouvě uvedenojínak:

a) bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací,
která může být požadována proto, že je používá,

b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrové tabule na přístupových komunikacích a
získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl
používat komunikace, značky a směrové tabule,
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c) objednatel nebude odpovídat za žadné nároky, které mohou vzniknout vdůsledku užívání
přístupových komunikací nebo jinak,

d) objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnostjednotlivých přístupových komunikací a
e) náklady způsobené nevhodnosti nebo neexistenci přístupových komunikací pro užívání

požadované zhotovitelem nese zhotovitel.

10.3. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

XI. BANKOVNÍ ZÁRUKA

11.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a
nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka"). Bankovní
záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

11.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla a záruky za jakost („období
p|atnosti"). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude
zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14)
dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli
obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní
prostředky z bankovní záruky a použít je na vyívoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účeiem
zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde—Ii k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty,
budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

11.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou
objednateli vůči zhotoviteli ve smyslu této smlouvy, zejména pak v souvislosti s porušením smlouvy
nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut
a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále
jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za
předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle
odst. 11.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání
peněžních prostředků z bankovní záruky.

11.4. Hodnota bankovní záruky činí 2 500 000 Kč („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit platnost
bankovní záruky po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Platnost bankovní záruky musí
být zhotovitelem zajištěna tak, aby objednatel byl níže popsaným způsobem oprávněn čerpat finanční
prostředky z poskytnuté záruky do okamžiku, kdy bude dílo řádně a úplně dokončeno bez vad a
nedodělků a převzato objednatelem, případně do okamžiku, kdy dojde k odstranění všech vad a
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem
převzato : vadami a nedodělky. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak
jsou deňnovány v čl. 11.3. Objednatel je oprávněn čerpat bez podmínek a výhrad peněžní prostředky z
takto poskytnuté bankovní záruky na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči
zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání finančních
prostředků z poskytnuté bankovní záruky.

11.5. Záruční listina k bankovní zaruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud
zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

11.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše
vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě
používá pojem bankovni záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

11.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele
č, ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 192020, za
podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní
záruky dle čl. 11.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční
prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti"). Peněžní
jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou deňnovány v čl. 11.3. Objednatel je
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oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku,
který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele ojake'mkoli
použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Peněžní prostředky složené na účet
objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umoření zajištěných
nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na
účet zhotovitele popsaný v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem
převzato s vadami a nedodělky.

xu. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést projektovou a inženýrskou přípravu stavby okamžikem,
kdy předá objednateli řádně a úplně dokončenou projektovou dokumentaci provedenou v souladu s čl.
II. této smlouvy a odsouhlasenou objednatelem (jinak také „PD"), a to alespoň dvě paré každého stupně
PD včetně digitální formy v běžné užívaných formátech (.pdf, .dwg), veškerá účinná & pravomocné
rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebná kzahájení provádění stavby vsouladu s PD a dále
harmonogram provádění stavební části díla v souladu s požadavky dle čl. III. této smlouvy.

12.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést stavební část díla (a tedy celkové dílo dle této smlouvy)
jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo
objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce
dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání
objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty,
protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetická zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují
k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebojeho
část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy, a to včetně pravomocného kolaudačního
rozhodnutí (účinného kolaudačního souhlasu) a případných dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy
nutných ktomu, aby dílo (stavba) mohlo být užíváno a provozováno. V případě provádění dodávek
vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když
požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

12.2. Po řádném a úplném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem zajistí zhotovitel zkušební
provoz, v průběhu kterého budou ověřeny provozní parametry zhotoveného díla, popsané v nabídce
zhotovitele. Zkušební provoz díla se považuje za úspěšně absolvovaný okamžikem vydání
kolaudačního souhlasu, který zajistí zhotovitel.

12.3. K převzetí dokončeného díla, případně kzahájení zkušebního provozu, vyzve zhotovitel
objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před požadovaným termínem. Objednatel zahájí převzetí
díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla, jakož i
k jeho zkušebnímu provozu, osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby
dle uvážení (budoucího správce či provozovatele apod.).

12.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí čí nepřevzetí díla a
podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky,
bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
Nebude—li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.
Obdobně bude postupováno i při sepisování protokolu o absolvování zkušebního provozu díla.

12.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí pňměřeně čl. 12.4.

XIII. VADY DÍLA

13.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména zadávacím podmínkám a nabídce zhotovitele, PD, kvalitativním podmínkám stanoveným
v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně
pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci. pokud není způsobilé
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k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá funkční, technické, provozní nebo další vlastnosti,
které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

x1v. ZÁRUKA

14.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě (včetně funkčních a provozních
vlastností uvedených v nabídce zhotovitele) a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými
normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu
díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 120 měsíců na statiku díla a 60 měsíců na ostatní
součástí díla, a to od data řádného dokončení díla (tedy od data převzetí řádně a úplně dokončeného
díla bez vad a nedodělků objednatelem, případně od data odstranění poslední vady a posledního
nedostatku zjištěných při předání díla, pokud bude dílo převzato objednatelem s vadami nebo

nedodělky). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností

objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem
plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze
samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že
záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím
stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a
potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 60 měsíců.

14.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

14.3. Objednatel je oprávněn vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv po dobu trvání záruky
bez ohledu na to, kdy budou zjištěny. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se
projevují. Pokud nebude vada vytknuta bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, neodpovídá zhotovitel
za škody, které objednateli vzniknou v důsledku vady v období, které počne běžet uplynutím 1 měsíce

po zjištění dané vady a skončí jejím vytknutím zhotoviteli. To se netýká přlpadů, kdy by škoda vznikla i
v případě, že by vada byla vytknuta bezprostředně po jejím zjištění.

14.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, tj. nevýše do 15 dnů u vad, které

neohrožují provozuschopnost díla a do 24 hodin u vad, které brání provozu díla, po jejich oznámení,
případně vtermínu, který bude objednatel požadovat voznámení reklamace. Objednatel má i přes
sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. V této souvislosti se smluvní strany zejména
dohodly, že pokud dílo nebude vykazovat provozní nebo funkční vlastnosti, deklarované v nabídce
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli částku, odpovídající rozdílu mezi výší skutečných
nákladů na provoz díla, které objednatel na jeho provoz v konkrétním období skutečně vynaloží a výší
nákladů na provoz díla, které by objednatel za stejné období vynaložil za předpokladu, že by dílo mělo
funkční a technické vlastnosti deklarované v nabídce zhotovitele.

14.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vodst. 14.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. Vpřípadě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

14.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat ivady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

14.8. Zhotovitet se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnlm
řízení a při uvedení díla do trvalého provozu.

xv. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

15.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.
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15.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla nebojeho částí dle čl. 3.1. této smlouvy
a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

15.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s
plněním milníků stanovených časovým harmonogramem provádění díla podle čl. 3.2. této smlouvy,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
den takového prodlení. Objednatel pokutu za milníky neuplatní, nebo ji vrátí nejpozději v platbě za
poslední fakturu, pokud zhotovitel dokončí stavbu v termínu podle čl. 3.1, čtvrtá odrážka.

15.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

15.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

15.6. Pokud zhotovitel nevyklidf staveniště ve smyslu čl. 6.11. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý ízapočatý den, a to až do úplného vyklizení
staveniště.

15.7. V případě, že celková spotřeba el. energie při provozu stavby vyhodnocené za jeden rok od
kolaudace překročí objem el. energie uvedený v nabídce zhotovitele (povinnost zhotovitele podle čl.
6.4) a zhotovitel nesjedná nápravu opatřeními (zejména technického charakteru - např. výměnou
svítidel) do 180 dní od výzvy objednatele, kdy pro ověření nápravy se stanovuje lhůta v délce jednoho
roku od data provedení opatření, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za takové
porušení ve výši 1% z celkové ceny díla do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.
Objednatel je však oprávněn pokutu uplatnit pouze v případě, že stavbu provozuje a udržuje řádně a v
souladu s pokyny zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá nejpozději k datu předání a převzetí díla
podle čl. 12.2 a 12.4

15.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovenou v čl. 6.9. této
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 1 % z celkové
ceny díla do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

15.9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 6.21 . této smlouvy, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem
uplatněna.

15.10. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy, bude
objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam
popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady
zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli níže vyjmenované porušení (i
prodlení) smluvní pokutu:

. za porušení povinností zhotovitele podle 2. věty čl. 6.2 ve výši 100 000,- Kč.

. za porušení povinností zhotovitele umožnit objednateli kontrolu provádění díla podle čl. 6.5 ve
výši 10 000,- Kč za každý případ.

. za porušení pravidel a předpisů BOZP podle čl. 6.6 ve výši 1 000,- Kč za každý případ; v případě
závažného porušení, které bezprostředně ohrozí zdraví pracovníků na stavbě, a koordinátor
bezpečnosti práce zastaví provádění prací ve výši 10 000,- Kč za každý případ.

. za porušení povinností zhotovitele zabezpečit staveniště před vstupem nepovolaných osob
podle čl. 6.14 ve výši 10 000,— Kč za každý případ.

. za porušení povinností zhotovitele zdokumentovat stav zakrývaných nebo později
nepřístupných částí a dodávek díla podle čl. 6.18 ve výši 10 000,- Kč za každý případ.

15.11. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.
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15.12. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

15.13. Smluvní pokuty se mohou kumulativně načítat maximálně do hodnoty 15% ceny díla uvedené v
čl. 4.2. této smlouvy

XVI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

16.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejíchž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provádění díla v dohodnutých termínech.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
Nepředložení bankovní záruky dle odst. 11.1. této smlouvy.
Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 11.4. této smlouvy.
Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 11.7. této smlouvy.

16.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel má
nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy ve stejném rozsahu,
jak je stanoveno včl. 3.7. a to primárně v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní.
Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. Vtomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo
výběrovém řízení čí náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

16.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči
objednateli.

xvu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

17.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

17.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní účastnícijednání a určení pracovníci objednatele.

17.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

17.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

17.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

17.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
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17.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě. se řídí příslušnými ustanoveními 02.

17.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které byjejl uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí : vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

17.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru
smluv.

17.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde—Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování přlpadných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle přlslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném zněnl), tedy v době uzavření této smlouvy Okresní soud v Příbrami a v případě věcné
příslušnosti krajského soudu Krajský soud v Praze.

17.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání. nejsou-Ií učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

17.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna na proňlu zadavatele
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

17.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovenlm. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém přlpadě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto
neplatným co možná nejblížší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosaženl hospodářského a
právního účelu minulé dohody.

17.16. Oddělenou součást! uzavřené smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy, které budou zveřejněné
společně s touto smlouvou v registru smluv.

Příloha č. 1 Zadávací podmínky
Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele

za objednatele: za zhotovitele:

Digitálně podepsal Mgr. _ D' 'tál ě od |Mgr' Jan Jan Konvalinka Ing. Martin lng'M:ni:p|cehpsa
' Datum: 2022.06.17 Datum: 2022.06.15KOnva | | nka 09:59:29 +oz'oo' PICh

15:30:18 +oz'oo'
město Příbram

Ing. Martin Plch
Mgr. Jan Konvalinka, starosta ředitel divize 3

Metrostav a.s.
na základě plné moci

. Digltálně podepsal
Ing- MIChal Ing. Michal Pokorný

' Datum: 2022.06.15
POkomy 1551.42 +02'00'

Ing. Michal Pokorný
výrobní náměstek ředitele divize 3,

Metrostav a.s.
na základě plné moci
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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO
č. objednatele: 679/OIRM/2021
č. zhotovitele: |NV22030189

(uzavření smlouvy o dilo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022

uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.02.2023. usn.č. 0131/2023 a

RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023)

podle 5 2586 a násl, zákona člsIo 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném znění (dále jen OZ)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedeni částí dne a objednatel se zavazuje k zaplacenl ceny za

jeho provedenl.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Pribram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

bankovni spojení: Česká spořitelna. a. s.
č. účtu: 27-521689309/0800

(dále jen „objednatel“)

&

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
sldlo: Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8

zastoupený: lng. Martinem Plchem a Ing. Tomášem Člhalem.
zmocněnci na základě plné moci ze dne 23.03.2023

IČO: 00014915
ch: czooo14915
bankovní spojeni: Komerčnl banka, a. s.
č. účtu: 1809071/0100

zapsaný u Městského soudu v Praze. sp. zn. B 758

(dále jen „zhotovlte|“)

II. PREAMBULE

Objednatei a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o 0110 (č. objednatele: 679IOIRMI2021. č. zhotovitele:
INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbramřídále jen smlouva o
dílo). Hodnota závazku ze smlouvy 0 dne je 85 789 120,0 Kč bez DPH. V průbth stavby vyvstaly důvody ke
změnám oproti projektové dokumentaci. které jsou nepodstatné ve smyslu ust 5 222 odst 4 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za náskadek změnu v rozsahu prací a

zvýšení ceny dlla o 875 400.00 Kč bez DPH. Dále z rozhodnu" objednatele dochází k nepodstatné změně —

změně v osobě povinné k dani.
Na základě uvedených změn oproti původnlmu závazku a projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek
ke smlouvě o dllo.

m. ZMĚNY

Článek ||. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:
2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci ..Parkovacl dům u autobusového nádraží v Příbrami“
— vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu.
daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v změnovém listu č. 1, který je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

! l



Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumenace (dále též PO)
s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Přlbrami", zpracované projekční kanceláří PSDS s.r.o.
se sídlem Trabantská 673/18. 190 15 Praha 9, IČO 280 980 64 2 12/2022. a to v ozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařizení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém vistu
č. 1.

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvnl strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovenl dIIa činí:

Cena celkem 86 684 520,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plněn! vystupuje jako osoba povinná k dani.

V. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy :) dllo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdržl po dvou výtiscich dodatku.

Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti. které by jeho uzavřen! vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na védoml. že
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky pIynoucl z vědomějími udany'ch nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvnlmi stranami a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový listě. 1
Příloha (3. 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie)

V Příbramí :

za objednatele: za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mg r- Jan Mgr. Jan Konvalinka

| M t-
Dlghálně pudepsal

Konvalinka
Datum zoz3.o4.12 ng. ar ln ,„9_ Mam" „„
10:55:31 +02'00'

Pl Ch
Datum:2023.04.04
15:30:58 wron-

město Příbram Metrostav, a.s.
Mgr. Jan Konvalinka. starosta Ing. Martin Plcha, zmocněnec

: v Digitálně podepsal
lng- Tomas Ing.TomášČíhaI
' Datum: 20230404Člhal

15:3151 +oz'oo'

Metrostav. a.s.
Ing. Tomáš Člhal, zmocněnec

2 \



AKCE: Parkovací dům u autobuswého nádraží v Příbrami

Změnový list č.1 SOD: č. 679/0IRM/2021

č. INV22030189 (zhotovitele)
DODATEK u ke SMLOUVĚ o oho

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Objednatel: Město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram

Změnuvý list vystavil: Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA

Podepsanízmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou :: dílo tuto změnu rozsahu díla.

Zatříděnr změny: požadavek investora

Popis a zdůvodnění změny:
Změna č. 07 - vícevrstvé stěrka v 5.NP

Na základě dodatečného požadavku investora na zvýšení odolností a životnosti podlahové stě rkv posledního
podlaží, je navržen čtyřvrslvý stěrkový systém.

Změna č. 09 - Oddělovací pletivová stěna koIa/auta

Na základě dodatečného požadavku investora je navrženo oddělení prostoru pro kola od aut. V rámci
dopracování dokumentace DPS budou doprojektovány a doceněny dveře napojené na EPS v závislost! na PBŘ.

Změna č. 10 - Osvětlení střechy, schodiště a lávky
Na základě dodatečného požadavku investora na zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů parkovacího domu v
prostoru v 5.NP, schodiště a lávky je navrženo osvětlenítěchto prostor.

Změna č. 11 - Odpadkové koše

Na základě dodatečného požadavku investora jsou doplněny na každé patro odpadkové koše - 1ks/patro.

Počet příloh: 11

- soupis prací Změna č. 7 (1 strana)

-soupls prací Změna č. 9 (1 strana)
- soupis prací Změna č. 10 (1 strana)
— soupis prací Změna č. 11 (1 strana!

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH: Cena víceprací Kč bez DPH:
0 Kč 875 400 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

875 400 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo.

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění bylo použito porovnání dle ceníku URS
platného v době ocenění změny nebo cena obvyklá.



Podpis zmocněnce objednatel Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Ing. Markéta Pavlišt- A „u

vedoucí 0 vedoucí projektu
Datum: Datum:,424 ;

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Vyjádření autorského dolaru: '
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Metrostav ' '

Představenslvo
Koželužská 2450/4
130 no PRAHA 5

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav a.s.. se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační

číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.
vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva. a Ing. Jaroslavem

Heranem. členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) timto zplnomocňuje

lng. Tomáše Číhala, zaměstnance spo
' ' ' '

'viz stav a.s., narozeného
Česká republika (dále jen „zmocněnec'9

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednánlch souvisejicich s uzavřenlm a podpisem
dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRMI2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi
zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132. jako objednatelem dne
17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami".

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činitjménem zmocnitele všechny úkony. včetně

písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutáml orgán jménem společnosti
sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci dalši osobu.

_,

Praze dne 23.03.2023

-

Ing. Fr íšek Kočí Ing. Jaroslav Heran

předseda představenstva Metrostav a.s. člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocněnl v Praze dne 23.03.2023 přijímám:
-

lngfrorháš Číhal
ekonomlcký náměstek ředitele divize 3

'! nam01. nm; Ano 25601! m
160: mmm:
leh Go DR - ulmltý mu: ' Prlu. oddíl !. vluih "|
Quikmml small - Komutnl hank- Pult! 'l
Učil !. mmm,mmm. Imlr.m 0100
WL'FL'IHETL'KÉSŽTMLGZ
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Metrostav ' '

Představenstvo
Koželužská 2450/4
180 00 PRAHA :

PLNA MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační
číslo 00014915. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddll B,
vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočlm, předsedou představenstva, a Ing„ Jaroslavem
Heranem, členem představenstva. (dále jen .,zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

lng. Mart! městna " ' ' ' '
3, Metrostav a.s.,narozenéh

yfemM
Česká republika

ejen „zmocnenec'?

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem
dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/0IRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi
zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne
17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami".

Tato plná moc opravňuje zmocněncejednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony. včetně
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti
sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023

.

Ing.

Irallel loll

Ing. Jaroslav Heran
předseda představenstva Metrostav a.s. člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:
.

Ing. Martin Plch
ředitel divize 3, Metrostav a.s.

tmmuumummoum
leozououm
linii do Ol—Milllký má v Fru.. oddil B, vloiu ".
l-nlmnlumi _ musm unu Pun- 1
0m: unum, mmm. „Mr.mumo
WHQMEVRUŠÝAMCZ



0

g? :;
DODATEK č. 2 KE SMLOUVE o DÍLO

'. "? <“ :."i'."“' Wifi? &'SV'JI/íčfnáéaisí
$ ! ," .) c, zhotovitele: INV22030189

39? , (uzavřen! smlouvy o dllo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022, uzavření dodatku č. 1 bylo
* ,: schváleno RM dne 06. 022023. usn. č. 0131/2023 a RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023, uzavrbní
E (Ly dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 28.08.2023, usn. č. 0754/2023)
U) 5 '

)
,':

(%)!
podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení části díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sldlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou. starostou
Ičo: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovni spojení: Česká spořitelna, &. s.
č. účtu: 27-521689309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Davidem Vlasákem a Ing. Tomášem Člhalem,

zmocněnci na základě plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovni spojeni: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 160907110100
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 758

Osoby oprávněné za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek divize 3 nebo Jonáš Frouz, vedoucí
realizace

ve věcech odborných: Jonáš Frouz, vedouci realizace, Jíří Růžek, projektový manager

(dále jen „zhotovitel“)

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele: 679/0IRM12021, číslo
zhotovitele: INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami", ve znění
dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.04.2023, (dále jen „smlouva o dílo"). Hodnota závazku ze smlouvy o dílo je
86 664 520,00 Kč bez DPH. Vprůběhu stavby vyvstaly důvody ke nezbytným změnám oproti projektové
dokumentaci, které jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení 5 222 odst. 5, 6 zákona č, 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu v rozsahu pracl a zvýšení ceny díla
o 2 360 258.00 Kč bez DPH.
Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku a projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek
ke smlouvě o dílo.

|||. ZMĚNY

Článek ||. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:
„21 Předmětem díla jsou stavebni práce na akci „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“

]



vše v podobě a kvalitě bllže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu,

daném dle přílohy č. 1 smlouw o dílo s modifikacemi uvedenými v změnovém listu č. 3 zahrnující jednotlivé

změny č. 022, 0243, 024b, 0253, 026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku,

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD)

s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami", zpracované projekční kanceláři PSDS s.r.o.

se sldlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO 280 980 64 1 12/2022, a to v rozsahu a za použít!

konkrétních materiálů a zařízení dle přllohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu

č. 1 a 3."

Článek |v. CENA ZA DÍLO odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění takto:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve zněnl pozdějších předpisů, dohodly,

že cena za zhotovení dlla činí:

Cena celkem 89 024 778,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dllo nedotčené timto dodatkem zůstávají beze změny„

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvnlch stran obdržl po dvou výtisclch dodatku.

Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvnl strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv

skutečnosti, které by jeho uzavřen! vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí,

že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvnlmi stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 3

Příloha č. 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie)

V Příbrami dne 29.08.2023

za

ob'|ednatele. I |

UB. 2023 za zhotovitele:

město Příbram

lolroslv

a.s.

.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta In . David Vlasák, zmocněnec

*

In . omáš íhal, zmocněnec

2



AKCE:
' , '

Parkovací dům u autobusového nádražív Příbrami
,

Změnový list č.3 SOD: č. 679/0IRM/2021

č. INV22030189 (zhotovitele) .
DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ o DÍLO ,

Zhotovitel: Metrostav a.s.
'

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 \

Objednatel: Město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram

Změnový list vystavil: lng. Markéta Pavlištová Havlová, MBA

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Zatřídění změny: V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. 5 222
odst. 6 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek
změnu zvýšení ceny díla

Popis a zdůvodnění změny:
4

Změna č. 22 — Filotové založení - rozdílná geologie (odst.6)
Na základě zjištěné rozdílné geologie oproti zadávacím podkladům, bylo pišotové založení přepočtem a
aktualizována.

Prodloužení celkové défky pilot průměru 600 mm a nahrazení v osmi případech pilotami 900 mm.

Změna č. 24a - Demolice skrytých konstrukcí pod objektem (odshti)
Pod původními lpěvněnými plochami v rozsahu půdorysném parkovacího domu se nacházely skryté
konstrkuce, které bylo nutné odstranit pro plynulý postup prací.

Změna č. 245: - Demolice skrytých konstrukcí zbývající plocha parkoviště (misha)
Vyčíslení demolic skrytých konstrukcí na zbývající ploše úprav stávajícího parkoviště.

Změna č. ZSa - Místnost trvalé obsluhy - projekční práce (odst.5)
Na základě požadavku investora bude přidána místnost pro správce — projekční práca

Změna č. 26 — Přeložka Cetin (odst.6)
Požadavek Cetinu na větší rozsah přeložky metalických a optických kabelů oproti původnímu zadání ze
stavebního povolení.

Počet příloh: 5

- soupis pracíZměna č. 22 (1 strana)
— soupis prací Změna č. 24a (4 strany)
— soupis prací Změna č. 24b (2 strany)
- soupis prací Změna č. 253 (1 strana)
- soupis prací Změna č. 25 (2 strany)

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH: Cena víceprací Kč bez DPH:
—470 097 Kč 2 830 355 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

2 360 258 Kč



Vyjádření zhotovitele:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do lakosti
materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo.
Položky odpovídají nutným nákladům !( provedení díla. Pro ocenění bylo použito ceníku URS platného v době
ocenění změny nebo cena obvyklá.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Ing. Markéta Pavlištová Hav ov ,
vedoucí OIRM vedoucí projektu

Datum: Datumsz] ŠZ
'— ) V

“Č
JML % » i\—

-

Vyjádřenítechnicke () om stavebníka: Ing. Jiří Pečinka, Project '

“
\

Šd—ČN%

Vyjádření autorského dozoru:

]
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Metrostav a *
Představenstvo
Koželužská 2450/4
150 oo PRAHA &

PLNA MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identiňkačníčíslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 758, zastoupená Ing, Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. OndřejemFuchsem, členem představenstva, (dále jen „zmocníte|“) tímto zplnomocňuje

lng. Davida Vlasáka, zamě alečno ' ' “ ' '
“v_ize 3,Men'ostav a.s., narozenéh byte Ceská

republika

(dále jen „zmocněnec'?

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisemdodatků ke smlouvě o dílo & 679/OIRM/2021 (|NV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezizmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetněpísemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnostisám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 03.08.2023

Ing.

Frant'lek

Kočí Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva člen představenstva
Metrostav a.s. Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:_

Ing. David Vlasák!
náměstek — zástupce ředitele divize 3
Metrostav a.s.

T “20186 OIS 000; 4410 256 IHR 000
Ičo: annuus
Zápis do OR— Mčillký land v Prix.. oddil B. vložka 75!
Binknvnl Spojení — Komutnl hanka Praha 1““"““ ""*" "“ '"“
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Předsiavenslvo
Koželužská 245014
150 no PRAHA &

PLNA moc
Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikačníčíslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. JaroslavemHeranem, členem představenstva, (dá!e jen „zmocnite|“) tímto zplnomocňuje

Ing. Tomáše Číhala, zaměstnance spo
' '

onomicke'ho n ' ' ' '' '
tgv a.s., narozeného bytem

MCeská republika (dálejen „zmocněnec“)

k tomu. aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisemdodatků ke smlouvě o dílo č. G79lOIRMI2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezizmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetněpísemných, k nimž by byl v předmětné věcí oprávněn statutární orgán jménem společnostisám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněny'm zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

\

Ing. František Kočí Ing. Jaroslav Haran
předseda představenstva Metrostav a.s. člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 pňjímám:
.
"

f?
Ing. 77 rňáš Čí al
ekorjognický n rggstek ředitele divize 3

Tuzommnmmumuum
lemma"
zm. du DR -Mimki und \! Prut, mldíl B. 11981: 1“
Bankovní Ipolml— Knn-lčni banlu PuhllÚhlč. nasem, nm.mif. mom
WWW.HETRDSTAVJZ



Hoíá Samek
advokátní kancelář

Město Příbram
Mgr Jan Konvalinka
starosta města

Tyršova 108
261 01 Příbram 1

V Příblami dne 18.9.2023

Věc: stanovisko k otázce možného navýšení ceny díla

Vážený pane starosto,

na základě Vašeho požadavku ze dne 14.9.2023 si níže dovoluji shrnout právní názor naší
advokátní kanceláře na otázku možnosti změn smlouvy o dílo č.679/OIRM/2021 ze dne 17.06.
2022 (dále jen „smlouva o dílo“), která byla uzavřena mezi městem a společností Metrostav,
a.s. ohledně realizace akce „Parkovací dům u autobusového nádraží vPříbraml“ (dále jen
„stavební akce“).

V návaznosti na dosavadní komunikace obsah komunikace ohledně žádosti společnosti
Metrostav, a.s. 0 navýšení sjednané ceny díla dle Smlouvy o dílo, které je výsledkem
zadávacího řízení zadávaného podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
si dovoluji krátce shrnout následující závěry.

Co se týče samotné možnosti navýšení ceny díla dle uzavřené smlouvy o dílo, zde je město
Příbram jako veřejný zadavatel limitováno ust. & 222 ZZVZ, které reguluje možnosti změn již
uzavřených smluv na plnění veřejných zakázek.

Dle dostupné metodiky Ministerfstva pro místní rozvoj, jako gestora zadávání veřejných
zakázek, vydané ve spolupláci s Uřadem pro ochranu hospodářské soutče právě v reakci na
otřesy, ke kterým došlo na trhu (nejen) stavebních pad v důsledku epidemie Covid-19 a také
následného válečného konfliktu na Ukrajině, je přípustná změna smlouvy uzavřené
s dodavatelem na plnění veřejné zakázky, která navyšuje jednotkové ceny díla, pouze v režimu
„de minimis“, tedy podle ust. & 222 odst. 4 ZZVZ. Uvedené ustanovení umožňuje změnu ceny
díla až o 15% celkové ceny dna bez toho, aby taková změna musela být zadavatelem dále
odůvodňována vnějšími okolnostmi nebo kupříkladu vadami projektu. Podle ust. & 222 odst. 5
a 6 ZZVZ jsou dále přípustné změny uzavřené smlouvy s dodavatelem v případech, kdy na
základě dodatečně zjištěných infomací nebo vyvstalých potřeb (vady projektu, nově zjištěné
skutečnosti a podobně) je z technických důvodů nutné změnit rozsah a obsah předmětu díla
(aniž by došlo ke změně povahy plnění) tak, aby mohlo být řádně dokončeno či užíváno.
Rozsah takových změn nesmí přesáhnout 50% celkové ceny díla, přičemž navýšení ceny díla
nesmí přesáhnout 30% původní ceny díla (viz ust. 5 222 odst. 9 ZZVZ).

Z tohoto pohledu se proto naší kanceláři možnost provedení změn ceny díla jeví jako možná
v intencích výše popsaných limitů daných zákonnou právní úpravou.

Holé, Samek. advokáml kancelář s.r.o. Tel.: + 420 318 635 220

|

IČO: 032 50 202 E-mail: kancelar©holasamek.cz
Sídlo: Pražská 140. 261 01 Přnaram I www.holasamek.cz
Spis. zn.: (: 229170 vedená u Městského soudu v Praze Dat. schránka: btymr3q

Já



Co se týče metody určení navýšení cen díla, zde je třeba odlišit změny ceny vyvolané nutnými
změnami díla, kde dojde k určení změny ceny díla v souladu s uzavřenou Smlouvou o dúo
(budou využity jednotkové ceny uvedené ve Smlouvě'o dílo, a pokud nebude takových položek
rozpočtu, pak bude využito cen uvedených v ceníku URS — viz čl. II a IV Smlouvy 0 duo).

V případě navýšení ceny díla o vliv nepředvídaných změn, způsobených právě'výše popsanými
vlivy, tedy válečným konfliktem, případně epidemií Covid — 19, praxe již dospěla k závěru, že
nelze zpochybňovat skutečnost, že uvedené faktory významně ovlivnily stavební trh, a to jak
co se týče dostupnosti a ceny práce, tak co se týče, a to zejména, ceny některých materiálů
využívaných ve stavebnictví.

Za této situace se pak jako nejvhodnější postup, který byl v rámci odborné veřejnosti
opakovaně doporučován, jeví porovnání nárůstu cen jednotlivých položek příslušné cenové

sloustavy, na základě které je založena nabídka příslušného dodavatele — v daném případě
URS, vobdobí od doby, kdy byla podána nabídka na plnění veřejné zakázky (respektive
skončila lhůta pro podání nabídek dané veřejné zakázky) a dobou, kdy takové náklady
(respektive práce a dodávky) byly či mají být dodavatelem skutečně realizoyány podle
uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky. 0 míru nárůstu daných položek URS lze pak
případně navýšit jednotkové ceny uvedené v nabídce dodavatele, se kterým byla uzavřena
smlouva, to vše v souhrnu při respektování limitu přípustnosti rozsahu celkové změny ceny
veřejné zakázky dle ust. 5 222 odst. 4 ZZVZ (režim „de minimis“ - viz výše).

V případě Stavební akce je problém komplikovanější o skutečnost, že byla zadávána v režimu
„design and build“, takže nabídka vybraného dodavatele ještě položkový rozpočet akce
neobsahovala, neboť dodavatel byl na základě Smlouvy o dílo povinen předmět zakázky teprve
doprojektovat (při využití podkladových materiálů předaných městem Příbram) a následně
sestavit položkový rozpočet pro potřeby harmonogramu průběžného financování realizace díla.

V daném případě je proto nutné porovnávat až příslušný položkový rozpočet, který samozřejmě
reňektuje nabídkovou cenu, a nikoliv nabídkový rozpočet (který neexistuje). Domnívám se, že
takový postup je možný a plně koresponduje s metodami a doporučeními, jak postupovat při
porovnávání nárůstu cen na trhu i v případech běžných veřejných zakázek, zadávaných na
základě soupisu prací zpracovaného přímo zadavatelem.

Uvedené závěry se týkají omezení, daných ze strany ZZVZ. Co se pak týče samotného nároku
dodavatele na změnu ceny díla, domnívá se naše kancelář, že:

- ke změně ceny díla zohledňující nepředvídatelné vlivy na trhu způsobem, který není
v kolizi se ZZVZ (viz výše) může za určitých okolností dojít na základě dohody stran 1
v případech, kdy žádné ze stran nárok, respektive povinnost ke změně ceny díla
nevyplývá přímo ze zákona; takový postup musí samozřejmě zadavatel řádně
odůvodnit a může vyplývat z celé řady důvodů, jako kupříkladu snahy po rovném a
nediskriminačním přístupu kdodavatelům, snahy zachovat dobré jméno zadavatele
jako rozumného a férového investora mezi podnikateli voboru stavebnictví, snahy
vyhnout se případným konfliktům nebo situacím (kupříkladu bankrot dodavatele, spory
s dodavatelem a podobně), které znesnadní, ohrozí nebo i znemožní dokončeníveřejné
zakázky a podobně; stejně jako obec může poskytovat dary nebo jiná plnění, z nichž
nemá přímý ekonomický prospěch, je i v případě realizace veřejných zakázek třeba
myslet na to, že posláním obce není jen zhodnocování majetku obce, ale i plnění celé
řady dalších funkcí, které jsou ve veřejném zájmu; z tohoto pohledu nelze pojem „péče
řádného hospodáře“ omezit pouze na dosahování maximálního ekonomického užitku
z pohledu plnění jedné smlouvy, ale je třeba jednání obce v každém okamžiku zasadit
do širšího kontextu a dlouhodobé perspektivy, a to nejen z pohledu samotného
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ekonomického užitku, ale i z pohledu naplňování jiných veřejných zájmů. Jinak by
ostatně ani nebylo možné poskytovat z veřejných rozpočtů dotace či jiné subvence,
odpouštět pohledávky a podobně.

- za určitých okolností lze ze strany dodavatele uplatnit i nárok na obnovení jednání o
uzavření smlouvy ve smyslu ust. 5 1765 a násl. o.z.; o takový případ se bude jednat
v situacích, kdy nastalé změny okolností založí hrubý nepoměr v právech a
povinnostech stran smlouvy zvýhodněním jedné strany smlouvy (v daném případě
zadavatele), a to neúměrným zvýšením nákladů plnění ze smlouvy. Zákon v takovém
případě přímo předpokládá, že strany budou takovou situaci řešit především obnovením
jednání o podobě smlouvy (v daném případě v mezích povolených změn dle uts. 5 222
ZZVZ) a až v případě, že se nedohodnou v přiměřené lhůtě, může se poškozená strana
obrátit na soud, který může závazek z uzavřené smlouvy přiměřeně modifikovat,
případně smlouvu přímo zrušit. Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové —
pobočka Pardubice ze dne 18.5.2023 sp. Zn. 22 Co 90/2023 je pak „Za podstatnou
změnu okolnosti; která založí vpra'vech a povinnostem stran zvlášťhrubý nepoměr ve
smyslu5 1765 odst. 1 Obď, lze považovatimimořádnězWšenou míru inňace, kterou
nebylo možné Vdobé' uzavřenísmlouvy rozumně předpokládat .? která jednu stranu
smlouvyznevýhodni/a neúměrným sniženlín hodnotypředmětu plnění“

- dodavatel by dle názoru naší advokátní kanceláře mohl uplatnit i nárok na zvýšení oeny
dna soudem ve smyslu ust. 5 2620 odst. 2 občanského zákoníku; pokud by pak bylo
soudem dovezeno, že deklarovaný (a zřejmě i doložený) nárůst cen stavebních
materiálů je výsledkem mimořádných nepředvídatelných okolností a že tato skutečnost
podstatně ztěžuje dokončení dna ze strany dodavatele, mohl by soud podle svého
uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny dna.

Z obecného pohledu je proto dle názoru naší kanceláře zjevné, že co se týče povahy
skutečností, které způsobily založení tvrzeného nepoměru v právech a povinnostech stran,
respektive způsobily nárůst cen stavebních materiálů a dalších nákladů na straně zhotovitele
spojených s realizací díla, lze uplatňovaná důvody považovat za důvody pro obnovení jednání
ve smyslu ust. & 1765 0.2., respektive za mimořádné nepředvídatelné okolnosti, neboť jde
skutečně o důsledek válečného konfliktu, jehož vznik a důsledky stlany v době, kdy probíhalo
zadávací řízení, nemohly dle mého názoru při vynaložení běžné obezřetnosti předvídat.

Co se týče míry změny okolností, tedy dosažení zvlášť hrubého nepoměru v právech a
povinnostech stran ve smyslu ust. 5 1765 0.2., zde samozřejmě vzniká velmi široký prostor pro
jednáníi případné úvahy soudu k vyřešení otázky, zda nastalou situaci lze považovat za vznik
takového zvlášť hrubého nepoměru. Je třeba zdůraznit, že judikatura se danou otázkou ve
vztahu k nárůstu cen stavebních prací v důsledku výše popsaných okolností doposud
dostatečně nezabývala a není proto patrné, jaké konkrétní zvýšení nákladů na realizaci díla je
již možné považovat za tak zásadní, že způsobí zvlášť hrubý nepoměr v právech a
povinnostech smluvních stran. Dle dostupných názorů lze konstatovat, že by mělo jít o tak
výrazný nepoměr v právech a povinnostech stran, že se ocitá v rozporu s principem poctivosti.

Podle názoru naší advokátní kanceláře by bylo možné za určité vodítko k posouzení vzniku
hrubého nepoměru v právech a povinnostech stran považovat i posouzení, zda by v důsledku
tvrzených změn okolností vzrostly náklady zhotovitele na realizaci díla tak, že by jejich hodnota
podstatně překročila výši obvyklé marže při realizaci podobných stavebních děl. Pokud by totiž
podle názoru naší kanceláře bylo možné dovodit, že zhotovitel se objektivně vdůsledku
tvrzených okolností (za předpokladu, že jím původně nabízená cena, uvedená ve smlouvě o
dílo, byla přiměřená z hlediska tehdejších poměrů na trhu a zaručovala zhotoviteli přiměřený
zisk) dostal při realizaci díla do enormní ztráty a byl tak nucen podstatně přispívat na realizaci
díla i zvlastních prostředků, je jistě na místě uvažovat, zda takovou skutečnost již nelze
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považovat za zvlášť hrubý nepoměr mezi právy smluvních stran z pohledu překročení principu
poctivosti. Podle názoru naší kanceláře je v tomto ohledu vždy nutno posuzovat konkrétní
případ v relaci obchodních rizik a zvyklostí obvyklých pro daný obor podnikání, vdaném

případě stavebnictví. Jinak řečeno, jiným způsobem je nutné hodnotit vznik zvlášť hrubého
nepoměru mezi právy a povinnostmi stran kupříkladu u prodeje nemovitosti a jinak u stavební

zakázky. Přitom stávající česká judikatura ve vztahu ke stavebnictví žádný relevantní příklad
posouzení existence nároku na obnovu jednání o smlouvě nenabízí, byt' ve vztahu k jiným
právním institutům (neúměrné zkrácení, lichva), které pojem hrubý nepoměr rovněž využívají,
soudní praxe dovozuje nutnost překročení cca 50% rozdílu reálných hodnot vzájemných plnění.
Jak jsem již ovšem uvedl, domnívám se, že takové závěry nejsou beze zbytku aplikovatelné na
smluvní vztahy v oboru stavebnictví, neboť nijak nezohledňují speciflka daného oboru

(zejména obvyklé rozdíly vzájemných hodnot plnění, obvyklé výše marží dodavatelů, a tedy i
očekávanou míru rizika možné ztráty při realizaci stavebních zakázek a podobně).

Konečně je třeba zdůraznit, že v případě ust. & 2620 odst. 2 0.2. zákon pro možnost domáhat

se spravedlivého navýšení ceny dna ani nevyžaduje vznik zvlášť hrubého nepoměru mezi právy
a povinnostmi stran. Předpokladem možnosti uplatnění uvedeného nároku je pouze a) vznik

mimořádných nepředvídatelných okolností, b) které podstatně ztěžují dokončení díla.
S ohledem na skutečnost, že aplikační praxe k uvedenému ustanovení je ještě krátká a
relevantní skutečnosti, které by odůvodňovaly využití daného ustanovení, na trhu nastaly až

v posledních letech, nelze spolehlivě zodpovědět otázku, jakým způsobem by se soud k nároku
zhotovitele na navýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo v tomto konkrétním případě postavil. Naše
advokátní kancelář se nicméně obává, že nárok na navýšení ceny díla by mohl být shledán

opodstatněným, neboť cena dna byla sjednána pevnou částkou (když šlo o veřejnou zakázku

v režimu design and build), je zcela zřejmé a obecně známé, že na trhu stavebních prací došlo
v důsledku válečného konfliktu k nárůstu cen některých materiálů a vstupů v řádech desítek
procent, z doposud předloženým materiálů porovnávajících objektivní nárůst cen daných
materiálů a vstupů na trhu (porovnání ceníků URS 2021 ve vztahu k roku 2023) je takový
nárůst ve vztahu ke Smlouvě o dílo rovněž patrný a uvedené skutečnosti jsou důsledkem
válečného konfliktu na Ukrajině, který dle našeho názoru je nutné považovat za

nepředvídatelnou mimořádnou okolnost.

Jelikož v dané věci dle mně dostupných informací bylo zpracováno i stanovisko znalce, který
objektivizuje jak realizační položkový rozpočet zhotovitele díla, tak objektivní nárůst některých
položek daného rozpočtu na trhu v daném období (po podání nabídky zhotovitele v rámci
zadávacího řízení), přičemž nárůst nákladů na realizaci díla odhaduje v částkách překračujících
15% celkové ceny díla, je skutečně na zváženou, zda situací eskalovat do případného sporu či
zda se na řešení situace nedohodnout způsobem, který zákon předpokládá a v praxi veřejných
zakázek je poměrně obvyklý, tedy sjednáním přiměřeného navýšení cena díla.

Posouzení dané věci v případě, že by kdohodě nedošlo, bude vždy provádět soud, jehož
názory na danou problematiku nelze předem určit (viz výše). Ze metodického stanoviska MMR
k dané věci je však zřejmé, že ze strany mnoha zadavatelů došlo k vyřešení dané otázky právě
cestou dohody s dodavatelem v relacích výše popsané metodiky.

Je samozřejmé, že případné rozhodnutí soudu ve věci „ZbaVÍ“ zastupitele odpovědnosti za

výslednou podobu smlouvy, je však nutné zdůraznit, že péči řádného hospodáře je nutné
vnímat i v kontatu dalších okolností, tedy jednak případných nákladů soudního řízení, které
bude v případě možného neúspěchu města nutné vynaložit, případných dalších možných
nároků zhotovitele, ale i možného reputačního rizika příbramské samosprávy jako
nespolehlivého investora, který vyvolává soudní spory, a v neposlední řadě i pohledem
efektivity vynakládání veřejných prostředků z hlediska samotného dosažení realizace díla —
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případný spor by mohl samozřejmě realizaci díla ohrozit nebo oddálit, případně vést k tomu,
že město bude muset do budoucna hledat jiného dodavatele, přičemž je otázkou, jaká by
v takovém případě byla konečná realizační cena díla.

Na druhou stranu, případný spor samozřejmě může vést i k tomu, že zhotovitel bude nucen
dílo realizovat za cenu, která je ve smlouvě uvedena, a že tak i skutečně učiní, takže
v konečném důsledku bude město na situaci promovat.

Problém je, že výsledky případného sporného řízení nelze předem určit a zastupitelé si proto
budou muset vybrat mezi rizikem případného soudního sporu nebo jistotou vyjednaného
kompromisu. Naše kancelář na základě dlouhodobých zkušeností nicméně vždy doporučuje na
místo nejistého soudního sporu raději rozumné a ekonomicky přijatelné řešení, byť za cenu
určitého kompromisu. Takový postup podle názoru naší advokátní kanceláře nelze považovat
za postup v rozporu se zásadami dobré péče, respektive péče řádného hospodáře. Konečné
rozhodnutí je však, samozřejmě, na zastupitelstvu města.

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte.

Holá, Samek, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Tomáš Samek, advokát
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