

PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ - VÝKOPOVÉ PRÁCE, STAVEBNÍ PRÁCE, UZAVÍRKY

BEZ UZAVÍRKY

Termín		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Akce:	Rekonstrukce NTL plynovodu	20.06.2016 - 30.09.2016					
Ulice	Pižeňská, Hradební, Dvořákovo nábřeží, Na Vršku, Hálkova						
Stavebník	MIVET, s.r.o. Praha						
Kontakní osoba	Petr Praus, tel. 725 163 077						

S UZAVÍRKOU ÚPLNOU

Termín		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Akce:	Obnova kanalizace a vodovodu	04.07.2016 - 31.08.2016					
Ulice	Jakubská, Hradební						
Stavebník	ŠAFINVEST, s.r.o. Písek						
Kontakní osoba	Vladimír Vnuk, tel. 777 559 206						
Akce:	Rekonstrukce budovy Obchodní akademie	19.07.2016 - 05.08.2016					
Ulice	Na Příkopech						
Stavebník	Město Příbram						
Kontakní osoba	Vasilij Lakatyš, tel. 602 854 971						
Akce:	Oprava odvodnění	18.07.2016 - 31.07.2016					
Ulice	Hornické náměstí						
Stavebník	Město Příbram						
Kontakní osoba	Marek Hnízdil, tel. 725 763 947						

Termín		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Akce:	Výměna kanalizace						
Ulice	Pivovarská				08.08.2016 - 15.10.2016		
Stavebník	ŠAFINVEST, s.r.o. Písek						
Kontakní osoba	Vladimír Vnuk, tel. 777 559 206						

Akce:	Výměna vodovodu a kanalizace						
Ulice	Spojovací				08.08.2016 - 15.11.2016		
Stavebník	ŠAFINVEST, s.r.o. Písek						
Kontakní osoba	Vladimír Vnuk, tel. 777 559 206						

S UZAVÍRKOU ČÁSTEČNOU

Termín		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Akce:	Oprava odvodnění						
Ulice	Hornická				01.08.2016 - 14.08.2016		
Stavebník	Město Příbram						
Kontakní osoba	Marek Hnízdil, tel. 725 763 947						