

## PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ - VÝKOPOVÉ PRÁCE, STAVEBNÍ PRÁCE, UZAVÍRKY

### S UZAVÍRKOU

| Termín                |   | duben               | květen | červen | červenec | srpen |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|----------|-------|
| <b>Akce:</b>          | <b>rekonstrukce NTL plynovodu</b>                                   | 16.4. - 01.06.2018  |        |        |          |       |
| <b>Ulice</b>          | Hradební, Jakubská, Na Příkopech                                    |                     |        |        |          |       |
| <b>Stavebník</b>      | Rekomont, a.s. Praha  |                     |        |        |          |       |
| <b>Kontakní osoba</b> | p. Luboš Kaše, tel. 605 227 764                                     |                     |        |        |          |       |
| <b>Akce:</b>          | <b>rekonstrukce silnice I/66</b>                                    | 26.03.- 11.05.2018  |        |        |          |       |
| <b>Ulice</b>          | Pízeňská  |                     |        |        |          |       |
| <b>Stavebník</b>      | BES s.r.o. Benešov  |                     |        |        |          |       |
| <b>Kontakní osoba</b> | p. Miroslav Váňa, tel. 602 479 022                                  |                     |        |        |          |       |
| <b>Akce:</b>          | <b>oprava dešťové kanalizace a výměna vodovodního řadu v poruše</b> | 16.04. - 08.05.2018 |        |        |          |       |
| <b>Ulice</b>          | Tichá   |                     |        |        |          |       |
| <b>Stavebník</b>      | 1.SčV a.s. Příbram  |                     |        |        |          |       |
| <b>Kontakní osoba</b> | Viktor Kalabis, tel. 601 088 506                                    |                     |        |        |          |       |

### BEZ UZAVÍRKY

| Termín                |   | březen              | duben | květen | červen | červenec |
|-----------------------|---|---------------------|-------|--------|--------|----------|
| <b>Akce:</b>          | <b>rekonstrukce kabel. vedení NN</b>                                    | 01.03. - 30.05.2018 |       |        |        |          |
| <b>Ulice</b>          | A.Jiráska, Gorkého, P.Bezruče, Na Vyhlídce, Nerudova, U Trati, Nádražní |                     |       |        |        |          |
| <b>Stavebník</b>      | Energon Dobříš s.r.o.   |                     |       |        |        |          |
| <b>Kontakní osoba</b> | Luboš Hrstka, tel. 775 579 984  |                     |       |        |        |          |

