

Ad. 2.

Předávací protokol stavby

Název předmětu díla: Oprava komunikace – ulice K Rozhledně, Svatá Hora

Předávající:

Kosta Příbram s.r.o.

Čs. armády 27, Příbram IV, 261 01 Příbram

IČ 26509601

Přijímající:

Město Příbram

IČ 00 243 132

Tyršova 108, 26101 Příbram I

Dnešního dne proběhlo převzetí dokončené stavby: **Oprava komunikace – ulice K Rozhledně, Svatá Hora**

Závady: Stavba byla provedena bez závad a podle smlouvy o dílo 594/OIRM/2025. Na základě požadavku NPÚ nebude proveden konečný - dvojitý nátěr z asfaltu 3,5 kg/m² s posypem, tzn. nebude ani fakturován.

ANO / NE

Dodané dokumenty:

Stavební deník

Kopie vážních listků na dodané množství asfaltu

Podepsaní prohlašují, že souhlasí s předávacím protokolem.

Účastníci řízení:

Sandra Kostjaková, Kosta Příbram s.r.o.

Josef Vomáčka, OIRM Příbram

Josef Pospíšil, TS Příbram

Dne: 02.07.2025

Předávající: Sandra Kostjaková, na základě plné moci

Přijímající: Josef Vomáčka, OIRM Příbram

Ad. 3.

Dobrý den, pane Vomáčka,

zasílám Vám seznam poddodavatelů v ulici K Jamkám:

VISTA BRNO, spol. s r.o. - IČO 63497760 – již není přítomna na stavbě

rozsah prací: dodávka zemních prací pro retenci a dešťovou kanalizaci bez přípojek, doprava výkopku na skládku pro retenční nádrž a dešťovou kanalizace bez přípojek

BIOFARMA KOTROUŠ s.r.o. - IČO 10790721 – aktuálně na stavbě

rozsah prací: dodávka zemních prací pro přípojky kanalizace a odkopávku komunikace, doprava výkopku na skládku pro přípojky kanalizace a odkopávku komunikace, doprava sypaných materiálů na stavbu

Další činnosti stávajícího poddodavatele bude řešena po jednání s objednatelem, kde se pevně stanoví předpokládaný průběh prací po úpravách PD.

V ulici Do Polí nebyli a aktuálně nejsou využiti poddodavatelé.


S pozdravem,

Vojtěch Šobora

přípravář, rozpočtář staveb

tel.: [REDACTED]

e-mail: obchod@zemnipracepb.cz



P.V.Trading cz s.r.o.

Plzeňská 134, 261 01 - Příbram I

IČ: 26172909, DIČ: CZ26172909

e-mail: info@zemnipracepb.cz

tel.: +420 737 396 221

web: www.zemnipracepb.cz

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel/a tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat, zvláštěli ujednání nebo omezení stanovené právním předpisem tím nejsou dotčena.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního nebo kontaktního jednání, vyzýváje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Obsahuje-li tento e-mail obchodní nabídku nebo návrh na uzavření smlouvy, odesílatel tohoto e-mailu (nabídka) příjemce výslovně upozorňuje, že tuto nabídku nebo návrh nelze přijmout s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, jakékoliv právní jednání příjemce tohoto e-mailu, obsluhující jakýkoliv dotaz, nebo odchylku od původní nabídky nebo návrhu odesílatele, se vždy považuje za novou nabídku nebo návrh a jeho doručením platnost původní nabídky nebo návrhu zcela zaniká. Pro odstranění jakýchkoli pochybností proto odesílatel výslovně upozorňuje adresáte, že uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání nelze považovat za pravděpodobné dříve, než se smluvní strany shodnou na úplném obsahu právního jednání. Obchodní společnost P.V.Trading cz s.r.o. IČ 26172909, příjemce tohoto e-mailu ve smyslu § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, výslovně upozorňuje, že její zástupci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Jakékoliv smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit jménem a na účet obchodní společnosti P.V.Trading cz s.r.o. vždy pouze její

Ad. 4.

Josef Vomáčka

Od: Josef Vomáčka
Odesláno: 25. září 2025 13:39
Komu: 'info@mepp.cz'; 'rousal@staler.cz'; 'slehofer@slehofer.eu'; 'rafanhomes@seznam.cz'; 'Sandra Kostjaková - Kosta Příbram s.r.o.'; 'info@invessales.com'
Předmět: Poptávkové řízení
Přílohy: CN - Oprava chodníku nám. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha.xls; Zadání zakázkové řízení na zhotovitele.docx; DJI_0545.JPG; DJI_0546.JPG; nám. J.A.Alise - chodník kolem kostela Sv. Vojtěcha.pdf

Dobrý den,

Město Příbram vypisuje poptávkové řízení na zhotovitele opravy chodníku v historické části města Březové Hory, nám. J.A.Alise. Jedná se o výměnu dlažebních žulových kostek, výspravy historického chodníku kolem kostela za dodržení podmínek Národního památkového ústavu, viz. přílohy. Termín dokončení 31.05.2026. V případě Vašeho zájmu pošlete nabídku do 12,00 hod 3.10.2025 na Odbor investic a rozvoje města, **ID datové schránky 2ebbrqu**. V případě, že nebude z Vaší strany zájem o uvedenou akci, pošlete i negativní reakci na e-mail Josef.vomacka@pribram.eu.

Děkuji.

S pozdravem

Bc. Josef Vomáčka

Referent oddělení přípravy a realizace projektů

T: 318 402 560 | M: 731 114 300

E: josef.vomacka@pribram.eu

Městský úřad Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram I

FB | IG | YT | web



MĚSTO PŘÍBRAM

Zadání zakázkové řízení na zhotovitele.

Město Příbram vypisuje zakázkové řízení na zhotovitele opravy chodníků na nám. J.A.Alise, Příbram, parc.č. 151, 604/1, K.Ú. Březové Hory.

II. prstenec chodníku kolem kostela Sv. Vojtěcha

Jedná se o výměnu žulové dlažby chodníku II. prstence kolem kostela SV. Vojtěcha, původní růžová dlažba 5/5 cm bude vyjmuta, roztříděna, uložena do big bagu v uzamčeném areálu TS Příbram. Tato dlažba bude nahrazena klasickou žulovou dlažbou 10/10 cm, která bude položena do nového šterkového podloží po odstranění neúnosných vrstev.

I. prstenec historického chodníku kolem kostela Sv. Vojtěcha

Chodník historického I. prstence je v přímém kontaktu s kostelem SV. Vojtěcha, bude opraven formou postupné výměny a doplnění chybějící dlažby při přísném zachování vzoru (viz. foto) bez jakéhokoliv přeložení obrubníků. V místech, kde jsou ze střech kostela svody dešťové vody, bude uloženo potrubí dešťové kanalizace, které bude zaústěno do veřejné kanalizační sítě.

Pracovní místo bude vždy oploceno, aby nedocházelo k poškození dokončeného místa opravy.

Opravy budou pod přísnou kontrolou Odboru investic a rozvoje města, oddělení památkové péče SÚÚP a Národního památkového ústavu.

Důvodová zpráva:

Z důvodu havarijního stavu chodníku kolem kostela Sv. Vojtěcha na náměstí J.A.Alise bylo rozhodnuto vedením města o jeho opravě. Současný technický stav chodníku je nutné řešit bezodkladně, aby nedošlo k devastujícímu nenávratnému poškození historického chodníku a tedy nelze vyčkat na revitalizaci náměstí J.A.Alise. Jedná se o opravu historického chodníku památkově chráněného objektu kostela. Těleso chodníku je ve vlastnictví města Příbram, inventurní seznam ke dni 31.12.2024, inventurní číslo 215400000320. Po konzultaci s oddělením památkové péče SÚÚP města a NPÚ musí oprava chodníku probíhat tak, že bude s maximální opatrností postupná výměna poškozených dlažebních kostek nebo z nevhodného materiálu (jiný rozměr, jiná barva) za původní dlažební kostky za přísného dodržení vzoru (viz. letecký snímek chodníku).

Historický chodník I. prstence kolem kostela bude vyjmut z PD celkové revitalizace náměstí J.A.Alise, tzn. nebude součástí rozpočtu investiční akce.

Postup prací :**II. prstenec chodníku kolem kostela Sv. Vojtěcha**

Výměna žulové dlažby chodníku II. prstence kolem kostela Sv. Vojtěcha, původní růžová dlažba 5/5 cm bude vyjmuta, rozříděna, uložena do big bagu v uzamčeném areálu TS Příbram. Tato dlažba bude nahrazena klasickou žulovou dlažbou 10/10 cm, která bude položena do nového štrkového podloží po odstranění neúnosných vrstev.

I. prstenec historického chodníku kolem kostela sv. Vojtěcha

Historický chodník I. prstence je v přímém kontaktu s kostelem Sv. Vojtěcha, bude opraven formou postupné výměny a doplnění chybějící dlažby (použita bude původní růžová dlažba ze zrušeného II. prstence chodníku), při přísném zachování vzoru (viz. foto) bez jakéhokoliv přeložení obrubníků. V místech, kde jsou ze střech kostela svody dešťové vody, bude uloženo potrubí dešťové kanalizace, které bude zaústěno do veřejné kanalizační sítě. Tato příprava odvedení dešťových vod je po konzultaci OPP SÚUP a NPÚ tak, aby při revitalizaci náměstí nebylo nutné znovu zasahovat do chodníku.


V rámci poptávkového řízení OIRM oslovilo 5 firem společnou nabídkou za účelem zaslání cenové nabídky prostřednictvím datové schránky.

Nejlevnější nabídku podala společnost: Rafam Homes s.r.o., IČO. 17243050 za nabídkovou cenu 1.397.075,00 Kč bez DPH, 1.690.460,75 Kč s DPH.

Uchazeč	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí
Staler s.r.o., IČO: 01498240	1.995.415	3.
Rafam Homes s.r.o., IČO: 17243050	1.397.050	1.
Kosta Příbram spol. s r.o., IČO: 26509601	Společnost odstoupila	0.
Stavební společnost Šlehofer s.r.o, IČO: 27146324	2.496.260	4.
MEP, spol. s r.o., IČO: 47551593	1.677.925	2.

Jedná se o zakázku malého rozsahu II. kategorie, kterou je možno zadat v souladu se Směrnicí č.1/2021 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“, Dílu II., článku 2, odst. 6, tj na základě výjimky z užití směrnice, která je v kompetenci starosty města.

Tato akce bude hrazena z rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM, prvku 6216.





Organizace: MěÚ Příbram
Adresa: MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Doručený dokument		 mepmes98007bba	
Základní			
UID	mepmes98007bba	Založeno	03.10.2025
Číslo jednací	MeUPB 139260/2025	Změněno	06.10.2025
Spisová značka		Ukončeno	
Stav	Zpracování	Zpracovatel	oddprp-ref9 (Bc. Josef Vomáčka)
Forma	E - Elektronická	Schvalovatel	ADM(spsadmin)
Věc	CN Březové Hory, nám. J.A.Alise		
Popis			
Reprez. subjekt	Stalcr spol. s r.o., IČ:01498240, DS: gy2spuc, Dubno č.p. 62, 261 01 Dubno - Dubno		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	veřejné

Třídění	
Typ	
Věc. skup.	
Skart. režim	

Kvantitativní údaje (li / př / li-sv.př. / druh příloh)	
Při vzniku	0 / 1 / 0 / -
Odes. / vyřiz.	0 / 1 / 0 / -
Ukládané	0 / 1 / 0 / -

Ostatní			
Termín vyřiz.		Právní moc	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attr1		Attr2	

Komponenty (el. přílohy)			
Komponenta č. 1			
Název	CN - Oprava chodníku nam. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha kopie.xls		
Popis			
Druh	application/vnd.ms-excel		
Původ	digitální	Typ vazby	Tělo
ID přílohy	mepmesx15CVHGK	Finální verze	Ano
Komponenta č. 2			
Název	protokol_dz_11376502.pdf		
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Protokol
ID přílohy	11376502	Finální verze	Ano

Doručení			
Subjekt	Staler spol. s r.o., IČ:01498240, DS: gy2spuc, Dubno č.p. 62, 261 01 Dubno - Dubno		
ID zásilky	mepmes198370147	ID dat. zprávy	1586699903
Způsob	datová schránka	Doručeno	03.10.2025
Zacházení	obyčejná	ČJ odesílatele	
Druh	obyčejné psaní	Stav	

SOUPIS PRACÍ

Dodavatel :					Měsíc/rok :		
Datum:		Celková částka :		DPH	Celkem Kč :		SOD:
		1 995 415,00		21% 419 037,15	2 414 452,15		
Zhotovitel:							Místo :
Město Příbram							
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
u nám. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha, oprava historického chodníku podle předlohy, pokládka nového chodníku							
		Přípravné práce - chodník II. prstenec (viz. příloha)		*	*		
		Odstranění žul.dlažby růžové stávajícího chodníku (II. prstenec)	m2	85,000	800,00	68 000,00	
		Odstranění neúnosných vrstev podloží strojně, ručně, tl. Do 200 mm	m2	85,000	220,00	18 700,00	
		Odvoz podloží, odpadu, skládkovné	m3	17,000	800,00	13 600,00	
		Nákup šterku 0/32, 0/63 , vč. dopravy	m3	13,500	890,00	12 015,00	
		Nákup šterku 4/8 , vč. dopravy	m3	8,000	1 300,00	10 400,00	
		Hutnění podloží	m2	85,000	80,00	6 800,00	
		Příprava podloží ze šterků pro pokládku žul. Dlažby, 2 x vrstva	m2	85,000	240,00	20 400,00	
		Žásyp, konečné hutnění dlažby	m2	85,000	200,00	17 000,00	
		Přípravné práce - chodník I. prstenec - historický chodník kolem kostela (viz. příloha)		*	*		
		Doprava dlažebních kostek z deponie (denní dovoz, odvoz)	*	1,000	40 000,00	40 000,00	
		Nákup šterku 2/4 podloží pro kladení dlažby	m3	15,000	1 300,00	19 500,00	
		Nákup zásypový prach 0/4	m3	7,000	600,00	4 200,00	
		Ruční hutnění dlažby (bez použití vibro desky)	m2	320,000	100,00	32 000,00	
		Povrch komunikace a chodníku - II. prstenec		*	*		
		Nákup žulové dlažby 10/10 , vč. dopravy	t	19,000	4 200,00	79 800,00	
		Manipulace, příprava dlažby 10/10	*	1,000	10 000,00	10 000,00	
		Pokládka žulové dlažby 10/10	m2	85,000	1 400,00	119 000,00	
		Povrch komunikace a chodníku - I. prstenec - historický chodník		*	*		
		Výsrava, obnova, částečně předláždění žulové dlažby (růžová, černá) - bez nákupu	m2	320,000	3 800,00	1 216 000,00	
		Manipulace s dlažebními kostkami po celou dobu opravy	*	1,000	50 000,00	50 000,00	
		Ostatní přípravné a dokončovací práce		*	*		
		Třídění žulové dlažby podle barev	*	1,000	20 000,00	20 000,00	
		Odvoz vytříděné dlažby na TS, vč. nákupu big bag	*	1,000	20 000,00	20 000,00	
		Dešťová kanalizace	m	24,000	5 000,00	120 000,00	
		Zemnění podél výkopů	m	24,000	2 000,00	48 000,00	
		DIO	*	1,000	20 000,00	20 000,00	
		Zařízení staveniště	*	1,000	30 000,00	30 000,00	
		celkem				1 995 415,00	
Předal :					Převzal :		

Organizace: MěÚ Příbram
Adresa: MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Doručený dokument		 mepmes980082da	
Základní			
UID	mepmes980082da	Založeno	08.10.2025
Číslo jednací	MeUPB 141982/2025	Změněno	14.10.2025
Spisová značka		Ukončeno	
Stav	Zpracování	Zpracovatel	oddprp-ref9 (Bc. Josef Vomáčka)
Forma	E - Elektronická	Schvalovatel	ADM(spsadmin)
Věc	odstoupení od nabídky - J.A.Alise		
Popis			
Reprez. subjekt	KOSTA Příbram s.r.o., IČ:26509601, DS: t55gkh3, Čs. armády 27, 261 01 Příbram - Příbram IV, Česká republika		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	veřejné

Třídění	
Typ	
Věc. skup.	
Skart. režim	

Kvantitativní údaje (li / př / li-sv.př. / druh příloh)	
Při vzniku	0 / 1 / 0 / -
Odes. / vyřiz.	0 / 1 / 0 / -
Ukládané	0 / 1 / 0 / -

Ostatní			
Termín vyřiz.		Právní moc	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attr1		Attr2	

Komponenty (el. přílohy)			
Komponenta č. 1			
Název	Textova_zprava.PDF		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Tělo
ID přílohy	mepmesx15CVRKL	Finální verze	Ano
Komponenta č. 2			
Název	protokol_dz_11376458.pdf		
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Protokol
ID přílohy	11376458	Finální verze	Ano

Doručení			
Subjekt	KOSTA Příbram s.r.o., IČ:26509601, DS: t55gkh3, Čs. armády 27, 261 01 Příbram - Příbram IV, Česká republika		
ID zásilky	mepmes198617396	ID dat. zprávy	1589074980
Způsob	datová schránka	Doručeno	08.10.2025
Zacházení	obyčejná	ČJ odesílatele	
Druh	obyčejné psaní	Stav	

Dobrý den,

Oznamuji vám , že z kapacitních důvodů odstupujeme od cenové nabídky na akci: Opravy chodníku v historické části města Březové Hory, nám. J.A. Alise.

Děkujeme za pochopení

s pozdravem Kosta Příbram s.r.o.

Doručený dokument		 mepmes98007be7	
Základní			
UID	mepmes98007be7	Založeno	03.10.2025
Číslo jednací	MeUPB 139311/2025	Změněno	06.10.2025
Spisová značka		Ukončeno	
Stav	Zpracování	Zpracovatel	oddprp-ref9 (Bc. Josef Vomáčka)
Forma	E - Elektronická	Schvalovatel	ADM(spsadmin)
Věc	Cenová nabídka na opravu chodníku na nám. J. A. Alise BH		
Popis			
Reprez. subjekt	Rafan Homes s.r.o., IČ:17243050, DS: wr2ehcd, Novohospodská 147, 261 01 Příbram - Příbram IX, Czech Republic		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	veřejné

Třídění	
Typ	
Věc. skup.	
Skart. režim	

Kvantitativní údaje (li / př / li-sv.př. / druh příloh)	
Při vzniku	0 / 4 / 0 / -
Odes. / vyřiz.	0 / 4 / 0 / -
Ukládané	0 / 4 / 0 / -

Ostatní			
Termín vyřiz.		Právní moc	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attr1		Attr2	

Komponenty (el. přílohy)			
Komponenta č. 1			
Název	Textova_zprava.PDF		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Tělo
ID přílohy	mepmesx15CVHOP	Finální verze	Ano
Komponenta č. 2			
Název	Zadani_zakazkove_rizeni_na_zhotovitele.docx		
Popis			
Druh	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document		
Původ	digitální	Typ vazby	Příloha
ID přílohy	mepmesx15CVHOQ	Finální verze	Ano

Komponenta č. 3			
Název	nam._J.A.Alise_-_chodnik_kolem_kostela_Sv._Vojtecha.pdf		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Příloha
ID přílohy	mepmesx15CVHOR	Finální verze	Ano
Komponenta č. 4			
Název	CN_-_Oprava_chodniku_nam._J.A.Alise_-_kostel_SV._Vojtecha.xls		
Popis			
Druh	application/vnd.ms-excel		
Původ	digitální	Typ vazby	Příloha
ID přílohy	mepmesx15CVHOS	Finální verze	Ano
Komponenta č. 5			
Název	protokol_dz_11376490.pdf		
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Protokol
ID přílohy	11376490	Finální verze	Ano
Doručení			
Subjekt	Rafan Homes s.r.o., IČ:17243050, DS: wr2ehcd, Novohospodská 147, 261 01 Příbram - Příbram IX, Czech Republic		
ID zásilky	mepmes198375342	ID dat. zprávy	1586746668
Způsob	datová schránka	Doručeno	03.10.2025
Zacházení	obyčejná	ČJ odesílatele	
Druh	obyčejné psaní	Stav	

SOUPIS PRACÍ

Dodavatel : Rafan Homes s.r.o.				Měsíc/rok : Říjen 2025			
Datum: 2.10.2025	Celková částka : 1 397 075,00		DPH 21% 293 385,75	Celkem Kč : 1 690 460,75		SOD:	
Zhotovitel: Město Příbram						Místo :	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
u nám. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha, oprava historického chodníku podle předlohy, pokládka nového chodníku							
		Přípravné práce - chodník II. prstenec (viz. příloha)		*	*		
		Odstranění žul.dlažby růžové stávajícího chodníku (II. prstenec)	m2	85,000	220,00	18 700,00	
		Odstranění neúnosných vrstev podloží strojně, ručně, tl. Do 200 mm	m2	85,000	290,00	24 650,00	
		Odvoz podloží, odpadu, skládkovné	m3	17,000	1 050,00	17 850,00	
		Nákup štěrku 0/32, 0/63 , vč. dopravy	m3	13,500	1 100,00	14 850,00	
		Nákup štěrku 4/8 , vč. dopravy	m3	8,000	1 385,00	11 080,00	
		Hutnění podloží	m2	85,000	105,00	8 925,00	
		Příprava podloží ze štěrku pro pokládku žul. Dlažby, 2 x vrstva	m2	85,000	290,00	24 650,00	
		Zásyp, konečné hutnění dlažby	m2	85,000	125,00	10 625,00	
		Přípravné práce - chodník I. prstenec - historický chodník kolem kostela (viz. příloha)		*	*		
		Doprava dlažebních kostek z deponie (denní dovoz, odvoz)	*	1,000	22 400,00	22 400,00	
		Nákup štěrku 2/4 podloží pro kladení dlažby	m3	15,000	1 385,00	20 775,00	
		Nákup zásypový prach 0/4	m3	7,000	1 385,00	9 695,00	
		Ruční hutnění dlažby (bez použití vibro desky)	m2	320,000	110,00	35 200,00	
		Povrch komunikace a chodníku - II. prstenec		*	*		
		Nákup žulové dlažby 10/10 , vč. dopravy	t	19,000	3 000,00	57 000,00	
		Manipulace, příprava dlažby 10/10	*	1,000	14 850,00	14 850,00	
		Pokládka žulové dlažby 10/10	m2	85,000	485,00	41 225,00	
		Povrch komunikace a chodníku - I. prstenec - historický chodník		*	*		
		Výprava, obnova, částečně předláždění žulové dlažby (růžová, černá) - bez nákupu	m2	320,000	2 890,00	924 800,00	
		Manipulace s dlažebními kostkami po celou dobu opravy	*	1,000	28 750,00	28 750,00	
		Ostatní přípravné a dokončovací práce		*	*		
		Třídění žulové dlažby podle barev	*	1,000	12 800,00	12 800,00	
		Odvoz vytříděné dlažby na TS, vč. nákupu big bag	*	1,000	6 250,00	6 250,00	
		Dešťová kanalizace	m	24,000	1 900,00	45 600,00	
		Zemnění podél výkopů	m	24,000	500,00	12 000,00	
		DIO	*	1,000	20 000,00	20 000,00	
		Zařízení staveniště	*	1,000	14 400,00	14 400,00	
		celkem				1 397 075,00	
Předal :						Převzal :	

Doručený dokument		 mepmes98007c88	
Základní			
UID	mepmes98007c88	Založeno	03.10.2025
Číslo jednací	MeUPB 139559/2025	Změněno	08.10.2025
Spisová značka		Ukončeno	
Stav	Zpracování	Zpracovatel	oddprp-ref9 (Bc. Josef Vomáčka)
Forma	E - Elektronická	Schvalovatel	ADM(spsadmin)
Věc	Nabídka na výběrové řízení		
Popis			
Reprez. subjekt	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČ:27146324, DS: sci4fmw, Prvomájová 211, 153 00 Praha 5 - Radotín		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	veřejné

Třídění	
Typ	
Věc. skup.	
Skart. režim	

Kvantitativní údaje (li / př / li-sv.př. / druh příloh)	
Při vzniku	0 / 2 / 0 / -
Odes. / vyřiz.	0 / 2 / 0 / -
Ukládané	0 / 2 / 0 / -

Ostatní			
Termín vyřiz.		Právní moc	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attr1		Attr2	

Komponenty (el. přílohy)			
Komponenta č. 1			
Název	CN_-_Oprava_chodniku_nam._J.A.Alise_-_kostel_SV._Vojtecha.pdf		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Tělo
ID přílohy	mepmesx15CVIYD	Finální verze	Ano
Komponenta č. 2			
Název	CN_-_Oprava_chodniku_nam._J.A.Alise_-_kostel_SV._Vojtecha.xls		
Popis			
Druh	application/vnd.ms-excel		
Původ	digitální	Typ vazby	Příloha
ID přílohy	mepmesx15CVIYE	Finální verze	Ano
Komponenta č. 3			
Název	protokol_dz_11376466.pdf		
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Protokol
ID přílohy	11376466	Finální verze	Ano

Doručení			
Subjekt	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČ:27146324, DS: sci4fmw, Prvomájová 211, 153 00 Praha 5 - Radotín		
ID zásilky	mepmes198403749	ID dat. zprávy	1586972828
Způsob	datová schránka	Doručeno	03.10.2025
Zacházení	obyčejná	ČJ odesílatele	
Druh	obyčejné psaní	Stav	

SOUPIS PRACÍ

Dodavatel :				Měsíc/rok :			
Datum:		Celková částka :		DPH	Celkem Kč :		SOD:
		2 496 260,00		21%	524 214,60		3 020 474,60
Zhotovitel:							Místo :
Město Příbram							
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
u nám. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha, oprava historického chodníku podle předlohy, pokládka nového chodníku							
		Přípravné práce - chodník II. prstenec (viz. příloha)		*	*		
		Odstranění žul.dlažby růžové stávajícího chodníku (II. prstenec)	m2	85,000	998,00	84 830,00	
		Odstranění neúnosných vrstev podloží strojně, ručně, tl. Do 200 mm	m2	85,000	1 050,00	89 250,00	
		Odvoz podloží, odpadu, skládkovné	m3	17,000	1 985,00	33 745,00	
		Nákup šterku 0/32, 0/63 , vč. dopravy	m3	13,500	2 050,00	27 675,00	
		Nákup šterku 4/8 , vč. dopravy	m3	8,000	2 050,00	16 400,00	
		Hutnění podloží	m2	85,000	455,00	38 675,00	
		Příprva podloží ze šterků pro pokládku žul. Dlažby, 2 x vrstva	m2	85,000	2 560,00	217 600,00	
		Zásyp, konečné hutnění dlažby	m2	85,000	455,00	38 675,00	
		Přípravné práce - chodník I. prstenec - historický chodník kolem kostela (viz. příloha)		*	*		
		Doprava dlažebních kostek z deponie (denní dovoz, odvoz)	*	1,000	68 500,00	68 500,00	
		Nákup šterku 2/4 podloží pro kladení dlažby	m3	15,000	2 050,00	30 750,00	
		Nákup zásypový prach 0/4	m3	7,000	2 050,00	14 350,00	
		Ruční hutnění dlažby (bez použití vibro desky)	m2	320,000	350,00	112 000,00	
		Povrch komunikace a chodníku - II. prstenec		*	*		
		Nákup žulové dlažby 10/10 , vč. dopravy	t	19,000	1 650,00	31 350,00	
		Manipulace, příprava dlažby 10/10	*	1,000	25 000,00	25 000,00	
		Pokládka žulové dlažby 10/10	m2	85,000	1 560,00	132 600,00	
		Povrch komunikace a chodníku - I. prstenec - historický chodník		*	*		
		Výsrava, obnova, částečně předláždění žulové dlažby (růžová, černá) - bez nákupu	m2	320,000	2 560,00	819 200,00	
		Manipulace s dlažebními kostkami po celou dobu opravy	*	1,000	120 000,00	120 000,00	
		Ostatní přípravné a dokončovací práce		*	*		
		Třídění žulové dlažby podle barev	*	1,000	98 500,00	98 500,00	
		Odvoz vytríděné dlažby na TS, vč. nákupu big bag	*	1,000	65 000,00	65 000,00	
		Dešťová kanalizace	m	24,000	5 850,00	140 400,00	
		Zemnění podél výkopů	m	24,000	2 990,00	71 760,00	
		DIO	*	1,000	95 000,00	95 000,00	
		Zařízení staveniště	*	1,000	125 000,00	125 000,00	
		celkem				2 496 260,00	
Předal :						Převzal :	

Doručený dokument		 mepmes98007c4a	
Základní			
UID	mepmes98007c4a	Založeno	03.10.2025
Číslo jednací	MeUPB 139459/2025	Změněno	06.10.2025
Spisová značka		Ukončeno	
Stav	Zpracování	Zpracovatel	oddprp-ref9 (Bc. Josef Vomáčka)
Forma	E - Elektronická	Schvalovatel	ADM(spsadmin)
Věc	Poptávkové řízení		
Popis			
Reprez. subjekt	M E P, spol.s r.o., IČ:47551593, DS: 3qfq7qt, Hálkova 1630/8, 120 00 Praha 2 - Nové Město		
Klíčová slova			
Značka		Bezp. kategorie	veřejné

Třídění	
Typ	
Věc. skup.	
Skart. režim	

Kvantitativní údaje (li / př / li-sv.př. / druh příloh)	
Při vzniku	0 / 2 / 0 / -
Odes. / vyřiz.	0 / 2 / 0 / -
Ukládané	0 / 2 / 0 / -

Ostatní			
Termín vyřiz.		Právní moc	
Agendové č.			
Poznámka			
Fyzické uložení			
Attr1		Attr2	

Komponenty (el. přílohy)			
Komponenta č. 1			
Název	Textova_zprava.PDF		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Tělo
ID přílohy	mepmesx15CVIK8	Finální verze	Ano
Komponenta č. 2			
Název	MEP_CN_oprava_chodniku_nam._J.A.Alise_-_kostel_SV._Vojtecha.pdf		
Popis			
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Příloha
ID přílohy	mepmesx15CVIK9	Finální verze	Ano
Komponenta č. 3			
Název	protokol_dz_11376468.pdf		
Druh	application/pdf		
Původ	digitální	Typ vazby	Protokol
ID přílohy	11376468	Finální verze	Ano

Doručení			
Subjekt	M E P, spol. s r.o., IČ:47551593, DS: 3qfq7qt, Hálkova 1630/8, 120 00 Praha 2 - Nové Město		
ID zásilky	mepmes198392646	ID dat. zprávy	1586821517
Způsob	datová schránka	Doručeno	03.10.2025
Zacházení	obyčejná	ČJ odesílatele	
Druh	obyčejné psaní	Stav	

SOUPIS PRACÍ

Dodavatel : MEP, spol. s r.o.				Měsíc/rok :			
Datum :		Celková částka :		DPH	Celkem Kč :		SOD:
		1 677 925,00		21%	352 364,25		2 030 289,25
Zhotovitel: Město Příbram							Místo :
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
u nám. J.A.Alise - kostel SV. Vojtěcha, oprava historického chodníku podle předlohy, pokládka nového chodníku							
		Přípravné práce - chodník II. prstenec (viz. příloha)		*	*		
		Odstranění žul.dlažby růžové stávajícího chodníku (II. prstenec)	m2	85,000	340,00	28 900,00	
		Odstranění neúnosných vrstev podloží strojně, ručně, tl. Do 200 mm	m2	85,000	350,00	29 750,00	
		Odvoz podloží, odpadu, skládkovné	m3	17,000	1 920,00	32 640,00	
		Nákup štěrku 0/32, 0/63 , vč. dopravy	m3	13,500	1 600,00	21 600,00	
		Nákup štěrku 4/8 , vč. dopravy	m3	8,000	1 600,00	12 800,00	
		Hutnění podloží	m2	85,000	175,00	14 875,00	
		Příprva podloží ze štěrku pro pokládku žul. Dlažby, 2 x vrstva	m2	85,000	760,00	64 600,00	
		Zásyp, konečné hutnění dlažby	m2	85,000	210,00	17 850,00	
		Přípravné práce - chodník I. prstenec - historický chodník kolem kostela (viz. příloha)		*	*		
		Doprava dlažebních kostek z deponie (denní dovoz, odvoz)	*	1,000	20 130,00	20 130,00	
		Nákup štěrku 2/4 podloží pro kladení dlažby	m3	15,000	1 600,00	24 000,00	
		Nákup zásypový prach 0/4	m3	7,000	1 130,00	7 910,00	
		Ruční hutnění dlažby (bez použití vibro desky)	m2	320,000	240,00	76 800,00	
		Povrch komunikace a chodníku - II. prstenec		*	*		
		Nákup žulové dlažby 10/10 , vč. dopravy	t	19,000	4 000,00	76 000,00	
		Manipulace, příprava dlažby 10/10	*	1,000	33 060,00	33 060,00	
		Pokládka žulové dlažby 10/10	m2	85,000	600,00	51 000,00	
		Povrch komunikace a chodníku - I. prstenec - historický chodník		*	*		
		Výsrava, obnova, částečné předláždění žulové dlažby (růžová, černá) - bez nákupu	m2	320,000	3 110,00	995 200,00	
		Manipulace s dlažebními kostkami po celou dobu opravy	*	1,000	42 500,00	42 500,00	
		Ostatní přípravné a dokončovací práce		*	*		
		Třídění žulové dlažby podle barev	*	1,000	26 450,00	26 450,00	
		Odvoz vytříděné dlažby na TS, vč. nákupu big bag	*	1,000	18 500,00	18 500,00	
		Dešťová kanalizace	m	24,000	2 250,00	54 000,00	
		Zemnění podél výkopů	m	24,000	390,00	9 360,00	
		DIO	*	1,000	10 000,00	10 000,00	
		Zařízení staveniště	*	1,000	10 000,00	10 000,00	
		celkem				1 677 925,00	
Předal :					Převzal :		

Pavel
Borczák

Digitálně
podepsal Pavel
Borczák
Datum:
2025.10.03
09:49:30 +02'00'