



# Společný regionální operační program


## Průběžná/~~etapová~~/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy 01/2006

Období<sup>1</sup> 15.11.2005-7.3.2006

### 1. Údaje o projektu:

Priorita	5.4. Rozvoj cestovního ruchu	Opatření	5.4.2. Rozvoj místní infrastruktury cestovního ruchu
Podopatření	5.4.2.2. Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu		
NUTS II	Střední Čechy	Kraj	Středočeský
Konečný příjemce	Město Příbram		
Registrační číslo žádosti	CZ.04.1.05/4.2.00.2/0397		
Název projektu	Hornický vláček – Březové Hory ( HVBH)		



<sup>1</sup> Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.



## 2. Popis realizace projektu za sledované období

Ve sledovaném období proběhl výběr dodavatele v souladu se zákonem 40/2004 Sb., zadávací dokumentace byla řádně předložena k odsouhlasení kontaktnímu místu.

Na základě výběru dodavatele, potvrzeného Radou města Příbram dne 21.11. 2005 ( č. usnesení 1105/2005), byla dne 31.1.2006 uzavřena Smlouva o dílo č. SK 250064-271/05 se zhotovitelem firmou Viamont DSP, a.s..

V souladu se smlouvou bylo dne 6.3.2006 předáno stanoviště.

Akce je dle Smlouvy o dílo naplánována do 30.6.2006 ( termín ukončení prací).

## 3. Další plán realizace projektu

Akce je dle Smlouvy o dílo naplánována do 30.6.2006 ( termín ukončení prací). Na stavbě budou probíhat pravidelné kontroly formou kontrolních dnů.

V rámci publicity projektu budou realizována plánovaná opatření ( aktuální zprávy – tisk, www, regionální TV a rozhlas).

V měsíci červnu budou instalovány informační tabule ( naučná stezka) a vytištěny další tiskové materiály ( pohlednice / plakáty).

## 4. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 1

Typ zadávacího řízení č.1	Otevřené řízení		
Název zadávacího řízení	Hornický vláček Březové Hory, Příbram VI		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů	10.10.2005	Objem zakázky	8.000.000 Kč bez DPH
Datum zasedání hodnotící komise	16.11.2005	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	31.1.2006
Název	Viamont DSP a.s.		