



MONITOROVACÍ ZPRÁVY O PRŮBĚHU AKCE

Společný regionální operační program

Průběžná zpráva o postupu akce

Závěrečná zpráva o akci



Typ zprávy	PRŮBĚŽNÁ	Období	22.2.2007-22.8.2007
Číslo zprávy	1		

1. Údaje o akci:

Priorita	2 Regionální rozvoj infrastruktury	Opatření	2.1 Rozvoj dopravy v regionech
Podopatření	2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury		
NUTS II	Střední Čechy	Kraj	Středočeský
Konečný uživatel	Město Příbram		
Číslo smlouvy	CZ.4.1.05/2.1.03.3/4188		
Název akce	Rozvojová zóna Balonka – kvalitní infrastruktura pro stávající i nové podnikatele		



Převzal (pracovník KÚ SČK)		Podpis	Datum



2. Údaje o smlouvě

Číslo smlouvy CZ.4.1.05/2.1.03.3/4188

Datum podpisu 22.2.2007

Datum ukončení 30.11.2007

Smlouva byla změněna dodatkem Ano Ne

Dodatek č.

Datum uzavření dodatku

Důvod dodatku

Dodatek č.

Datum uzavření dodatku

Důvod dodatku

3. Čerpací účet u České spořitelny a.s.¹

Adresa pobočky ---

Číslo účtu

Kód banky

4. Popis realizace akce za sledované období

Realizované dílčí aktivity projektu:

02/2007: podpis grantové smlouvy SROP

03-05/2007: zpracování zadání veřejné zakázky

05-06/2007: odsouhlasení zadání veřejné zakázky KÚ Středočeského kraje

06-07/2007: zveřejnění zadání veřejné zakázky, příjem nabídek, vyhodnocení nabídek

14.8.2007 : nabytí právní moci stavebního povolení



17.8.2007: uzavření smlouvy s dodavatelem

20.8.2007: předání staveniště

Od 20.8.2007 probíhají stavební práce na akci, do výročního data zprávy (22.8.2007) nebyl realizován kontrolní den.

Publicita projektu – informace zveřejněny na webové stránce partnera a realizátora projektu. Navržena výroba pamětních desek. Aktualizy o realizaci akce zahrnuty do aktualit z radnice (podklady pro tiskové zprávy).

¹ Pouze v případě žádosti o podporu ze státního rozpočtu



5. Další plán realizace akce

Realizace stavebních prací do: 30.11.2007 (dle Smlouvy o dílo).

Plnění plánu publicity: průběžně.

6. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele	1
---	---

Typ zadávacího řízení č.1	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách v pplatném znění		
---------------------------	--	--	--

Datum zahájení výzvy	18.6.2007
----------------------	-----------

Datum ukončení výzvy	12.7.2007
----------------------	-----------

Datum zasedání hodnotící komise	13.7.2007
---------------------------------	-----------

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	17.8.2007
-------------------------------------	-----------

Název dodavatele	STRABAG a.s.
------------------	--------------

Typ zadávacího řízení č.2	
---------------------------	--



Datum zahájení výzvy	
----------------------	--

Datum ukončení výzvy	
----------------------	--

Datum zasedání hodnotící komise	
---------------------------------	--

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	
-------------------------------------	--

Název dodavatele	
------------------	--



7. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům



Ukazatel	Typ ukazatele ²	Jednotka	Plán	Skutečnost
Plocha vybudovaných či zrekonstruovaných místních komunikací	GSII.I	M2 upr. pl	3900,08	0
Časová úspora ve vybraných obcích	GSII.I	%	20	0
Projekty obcí – zlepšení místní dopravní infrastruktury	GSII.I	kus	1	0
Zlepšení čistoty ovzduší – vybrané obce	GSII.I	%	15	0
Pokles míry nehodovosti – vybrané obce	GSII.I	%	1	0
Délka vybudovaných, zrekonstruovaných místních silnic	II.I.I.III	km	0,37	0
Silniční úseky napojující průmyslové či obchodní zony	II.I.I.VI	kus	1	0
Opatření – eliminace negativních vlivů dopravy	II.I.I.IX	kus	2	0
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu³				

8. Informace o plnění harmonogramu

Etapa č.	Název uznatelného výdaje	Plán		Skutečnost		Poznámka
		Finanční (Kč)	Ukončení (mm.rr)	Uhrazeno konečným uživatelem (Kč)	Zrealizováno (odhad v %)	
1	---					
2	---					

² Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady

³ Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy




9. Problémy vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis problému/změny v akci	---		
Datum oznámení na KÚ SČK	--	KÚ SČK odsouhlasil a vzal na vědomí	..
		KÚ SČK odsouhlasil a vypracoval dodatek	..
		KÚ SČK změnu nepovolil	..
Nápravné opatření	--		
Popis problému/změny v akci	--		
Datum oznámení na KÚ SČK	--	KÚ SČK odsouhlasil a vzal na vědomí	..
		KÚ SČK odsouhlasil a vypracoval dodatek	..
		KÚ SČK změnu nepovolil	..
Nápravné opatření	--		

10. Příjmy v průběhu realizace akce

Etapa	Druh příjmu	Příjem v Kč
1	--	
Etapa celkem		
2	--	
Etapa celkem		



Akce celkem	



11. Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	---	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

12. Zajištění publicity a informování o akci⁴
Dostupné informace na www.pribram.eu a www.ohkpb.cz (webová stránka partnera projektu).
Tiskové zprávy z radnice – zpravodaj KAHAN.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

MVDr. JOSEF ŘIHÁK			10		17.9.2007
Vypracoval		Podpis		Počet stran	Datum

⁴ Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy




13. SEZNAM PŘÍLOH:

Pro závěrečnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

1. Žádost o proplacení výdajů akce
2. Výkaz výdajů vynaložených konečným uživatelem
3. Čestné prohlášení, že konečný uživatel není dlužníkem vůči státním fondům a institucím
4. Čestné prohlášení, že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování
5. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo)
6. Kopie uzavřených smluv s dodavatelem (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo)
7. Účetní doklady⁵ (za sledované časové období)
8. Výpisy z běžného účtu určeného pro SROP (za sledované časové období)
9. Pravomocné kolaudační rozhodnutí, resp. doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu (u akcí, které některý z těchto dokladů vyžadují)
10. Pojistná smlouva na předmět akce (nejpozději u závěrečné zprávy)
11. Doklad o první splátce pojistného (stačí předložit u závěrečné zprávy)
12. Doložení vedení samostatné účetní evidence
13. Předpis o zaúčtování faktur
14. Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období)
15. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení zprávy)
16. Zpráva auditora u akce s celkovými uznatelnými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se u závěrečné zprávy)
17. Doklady prokazující ukončení realizace akce (soupisy provedených prací, předávací protokoly o ukončení dodávek stavebních prací a technologií, dodací listy)
18. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)
19. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
20. Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)
21. Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)
22. Specifikace názvu a data vydání (verze) Ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci uznatelných nákladů v naturáliích)
23. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období)



⁵ Žadatel předkládá originály účetních dokladů. KÚ SČK tyto doklady okopíruje a ověří.



24. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí akce nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy)

Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie):

1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv)
2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv)
3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy)
4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)
5. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období)
6. Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu (jen u první průběžné zprávy)
7. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí akce nákup informačních technologií, jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele)



PŘÍLOHY ZPRÁVY (ORIGINÁLY POPŘ. OVĚŘENÉ KOPIE MATERIÁLŮ):

- a) Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ KOMISE (6.6.2007)

ROZHODNUTÍ O OKRUHU VYZVANÝCH DODAVATELŮ (6.6.2007)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO

SOUHLAS KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE ZADÁVACÍ
DOKUMENTACÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE (12.6.2007)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (18.6.2007)

CENOVÁ NABÍDKA (KOMPLET, 1. KOPIE VČ. FOTOKOPIE OBÁLKY) – FIRMA
MERCATOR (12.7.2007, 11.40 HOD.)

CENOVÁ NABÍDKA (KOMPLET, 1. KOPIE VČ. FOTOKOPIE OBÁLKY) – FIRMA
PSVS (12.7.2007, 10.20 HOD.)

CENOVÁ NABÍDKA (KOMPLET, 1. KOPIE VČ. FOTOKOPIE OBÁLKY) – FIRMA
BES (12.7.2007, 12.20 HOD.)

CENOVÁ NABÍDKA (KOMPLET, 1. KOPIE VČ. FOTOKOPIE OBÁLKY) – FIRMA
STRABAG (9.7.2007, 10.18 HOD.)

CENOVÁ NABÍDKA (KOMPLET, 1. KOPIE VČ. FOTOKOPIE OBÁLKY) – FIRMA
REINO (10.7.2007, 12.21 HOD.)

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (13.7.2007)

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE (13.7.2007)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK (13.7.2007)

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (19.7.2007)

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (19.7.2007)

- b) Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

Rozpočtová kapitola: 4.11.. Veřejné zakázky s.r.o. (Mandátní smlouva ze dne 5.6.2007)

Rozpočtová kapitola: 4.12.. Kancelář ekonomického a finančního poradenství (Mandátní smlouva ze dne 24.4.2007)

Rozpočtová kapitola: 5.3.. Kancelář ekonomického a finančního poradenství (Smlouva o dílo, r. 2006)



Rozpočtová kapitola: 5.3.. APLAN (Smlouva o dílo, r. 2006)

Rozpočtová kapitola: 5.4. STRABAG a.s. (Smlouva o dílo ze dne 17.8.2007)

c) Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (20.8.2007)