


Název akce:	I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Vypracoval:	Quo s.r.o.
Název listu:	III. etapa (detail A)			Datum:	02/2021
	III. etapa (detail A)	List č.:	11	Formát:	1x A3

Legenda

-  **IS11b** navrhované přechodné DZ
-  **IS11b** přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022
-  stávající DZ

Orientační termín
III. etapa: 14. 4. – 18. 4. 2021



Souběžná akce - rekonstrukce mostu ev.č. 66-006

Název akce:	I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory		
	DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		
Název listu:	IV. etapa (detail A)		
	IV. etapa (detail A)	List č.: 17	Formát: 1x A3

Legenda

-  **IS11b** navrhované přechodné DZ
-  **IS11b** přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022
-  stávající DZ

Orientační termín
IV. etapa: 19. 4. – 25. 4. 2021



Název akce:	I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Vypracoval:	Quo s.r.o.
Název listu:	V. etapa (detail A)			Datum:	02/2021
		List č.:	18	Formát:	1x A3

Legenda

-  **IS11b** navrhované přechodné DZ
-  **IS11b** přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022
-  stávající DZ

Orientační termín
V. etapa: 26. 4. – 2. 5. 2021



Název akce:	I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		Vypracoval:	Quo s.r.o.	
			Datum:	02/2021	
Název listu:	VII. etapa (detail A)		List č.:	27	Formát: 1x A3
<u>Legenda</u>					
	IS11b	 navrhované přechodné DZ			
	IS11b	 přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022			
		 stávající DZ			

Orientační termín
VII. etapa: 8. 5. – 12. 5. 2021



Souběžná akce - rekonstrukce mostu ev.č. 66-006

Název akce:	I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Vypracoval:	Quo s.r.o.
				Datum:	02/2021
Název listu:	VIII. etapa (detail A)	List č.:	28	Formát:	1x A3

Legenda

-  **IS11b** navrhované přechodné DZ
-  **IS11b** přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022
-  stávající DZ

**Orientační termín
VIII. etapa: 13. 5. – 17. 5. 2021**



Souběžná akce - rekonstrukce mostu ev.č. 66-006

Název akce: I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval: Quo s.r.o.
	Datum: 02/2021
Název listu: II. etapa (detail A)	List č.: 3
	Formát: 1x A3

Legenda

- | | |
|--|--|
|  IS11b | navrhované přechodné DZ |
|  IS11b | přechodné DZ v rámci opravy mostu ev.č. 19-022 |
|  C4a | stávající DZ |

Orientační termín
II. etapa: 18. 5. – 24. 5. 2021

