

**Akční plán
na realizaci Strategie rozvoje OH
města Příbram**



RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.

listopad 2025

Seznam zkratek

BD	bytový dům
BRKO	biologicky rozložitelný komunální odpad
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
D2D	door to door
DSO	dobrovolný svazek obcí
EU	Evropská unie
ISOH	Informační systém odpadového hospodářství (CENIA)
KO	komunální odpad
KÚ	krajský úřad
MěÚ	městský úřad
NO	nebezpečný odpad
OH	odpadové hospodářství
ORP	obec s rozšířenou působností
OZV	obecně závazná vyhláška
OŽP	odbor životního prostředí
POH	plán odpadového hospodářství
RD	rodinný dům
SD	sběrný dvůr
SKO	směsný komunální odpad
VOK	velkoobjemový kontejner
TSmP	Technické služby města Příbram
ZEVO	zařízení na energetické využití odpadů

Obsah

Úvod	4
1. Strategie rozvoje OH Příbram	4
2. Souhrn navržených opatření pro období 2024-2030	5
3. Vyhodnocení jednotlivých opatření pro Akční plán	10
3.1 Sledování a hodnocení výkonů a nákladů na OH města, informační povinnost města	10
3.2 Řešení živnostenských komunálních odpadů	10
3.3 Zvýšení míry třídění využitelných složek KO	12
3.4 Nakládání s bioodpady	13
3.5 Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě	14
3.6 Snížení produkce a skládkování SKO	15
3.7 Zajištění energetického využití zbytkových KO	15
3.8 Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS	16
3.9 Informování a osvěta obyvatel	17
3.10 Aktivita na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství	18
3.11 Spolupráce obcí v OH	19
4. Návrh Akčního plánu	20

Úvod

Zpráva je výstupem dle Smlouvy o dílo na zpracování dílčích opatření k vytvoření Akčního plánu realizace Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram (dále také „Strategie rozvoje OH“), která byla přijata v r. 2024.

Zpráva zahrnuje návrh Akčního plánu realizace Strategie rozvoje OH města Příbram. Návrh přitom vychází z hodnocení přípravy a případného provedení jednotlivých opatření, která byla navržena v rámci Návrhové části Strategie, v průběhu r. 2025. Součástí je harmonogram pro období 2026-2030 na postupnou realizaci opatření tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro plnění zákonných cílů při nakládání s komunálními odpady.

1. Strategie rozvoje OH Příbram

Strategie byla zpracována a schválena zastupitelstvem města na podzim 2024. Bylo rovněž schváleno vytvoření Akčního plánu, který má navrhnout postup a potřebné nástroje k realizaci opatření, která jsou uvedena v návrhové části Strategie.

Shrnutí Strategie rozvoje OH

Z hodnocení stavu OH města vyplynuly některé nedostatky:

- Nižší výkon odděleného sběru recyklovatelných odpadů (papír, plast, sklo, kovy)
 - o Nerovnoměrně vybavená sběrná síť, zbytečný rozsah sbíraných komodit
- Nízký výkon odděleného sběru bioodpadů
 - o Nedostatečná sběrná síť, není zajištěn celoroční sběr
- Vysoká produkce SKO v kg/obyv.
- Většina (přes 70 %) produkovaného KO se skládkuje
- Vysoké náklady za nakládání s SKO (vyšší cena za skládku, vysoký skládkovací poplatek)
- Nedostatečná sběrná síť pro sběr objemných odpadů (cca 20 % je odkládáno na černých skládkách)
- Město nemá stanovené řešení živnostenských odpadů, tj. neprovádí systematické kontroly původců, ani jim neumožňuje vstup do systému
- Město delegovalo většinově řízení OH na TSMP, aktivně se koordinace činností v OH neúčastní, na městě není vyčleněný pracovník, který se zajištěním OH z pohledu samosprávy zabývá
- Město nesleduje náklady na OH, nehodnotí efektivitu jednotlivých činností v OH z hlediska plnění cílů OH
- Město nemá jednoznačnou koncepci nakládání s KO, který nebude možné skládkovat

Hlavní povinnosti a cíle, které vyplývají pro město ze zákona o odpadech a souvisejících předpisů pro budoucí období, jsou:

- Cíle na recyklaci KO (příloha 1 zákona č.541/2020 Sb., o odpadech) a s tím spojená zákonná povinnost obcí v letech 2025–2035 a dále třídit 60 % - 70 % komunálních odpadů. S neplněním povinnosti jsou svázané peněžité sankce v zákoně.
- Zákaz skládkování využitelných odpadů včetně komunálních odpadů do r. 2030 (cíl na omezení skládkování max. 10 % KO v r. 2035)

- Tento cíl je podpořen ekonomickým nástrojem v podobě skládkovacího poplatku, který se bude od r. 2021 výrazně zvyšovat z původních 500 Kč/t na 1850 Kč/t v r. 2029.
- Povinnost informování obyvatel o stavu OH min. 1x ročně

Město má povinnost přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob, což znamená minimální možnost omezovat produkci odpadů od obyvatel.

Příležitosti k dalšímu rozvoji OH města jsou zejména:

- Optimalizace systému odděleného sběru (soustředování) recyklovatelných KO
- Rozšíření odděleného sběru bioodpadů do všech zástaveb
- Rozšíření a zefektivnění provozu kompostárny.
- Úprava sběru a svozu SKO
- Úprava sběru a následného dotřídění objemných odpadů za účelem jejich využití
- Rozvoj aktivit na předcházení vzniku odpadů
- Informování a motivace obyvatel k účasti na systému OH
- Zajištění energetického využití zbytkových KO, které nebude možné recyklovat ani skládkovat, a to včetně případné přepravy odpadů do ZEVO
- Větší účast města na aktivním řízení OH
- Spolupráce obcí v ORP Příbram při společném zajištění služeb v OH

2. Souhrn navržených opatření pro období 2024-2030

Návrh systémových opatření pro město

Zvýšení míry třídění využitelných KO

- Revize vybavenosti a dostupnosti veřejných stanovišť na tříděný sběr (papír, plast, sklo) a zanesení stanovišť do mapy
- Doplnění nádob na papír, plast, sklo směsné na všechna stanoviště
- Zřízení nových stanovišť na tříděný sběr
- Zpevnění a úprava ploch kontejnerových stání
- Změna způsobu sběru nápojových kartonů (sběr ve směsi s plasty), kovových odpadů (sběr ve směsi s barevným sklem), skla (pouze barevné sklo), olejů (zrušit sběr do polopodzemních kontejnerů) v rámci systému města
- Ověření funkčnosti odvozného systému sběru (door to door) v zástavbě rodinnými domy jako doplnění veřejně sběrné sítě ve Zdaboři, případné rozšíření systému sběru do dalších částí města

Nakládání s bioodpady

- Zásadní rozšíření nádobového sběru bioodpadů ve všech typech zástavby – zavedení sběru do všech RD, doplnění kontejnerů na bioodpad k bytovým domům
- Rozšíření celoročního sběru bioodpadů
- podpora domácího kompostování – cílená informační kampaň, nákup a bezplatné poskytnutí domácích kompostérů do rodinných domků ve městě, příp. k bytovým domům

- informační kampaň o způsobu sběru a využití bioodpadů, domácím kompostování
- Zajištění zpracování bioodpadů a výroba kvalitních kompostů – vybudování nové kompostárny, podpora odbytu vyrobeného kompostu

Objemné odpady, sběrný dvůr, sběrná místa

- Zřízení 1-2 dalších sběrných míst (malých sběrných dvorů) k odkládání objemných a dalších odpadů
- Omezení odkládání objemných odpadů mimo určená místa (informační kampaň pro obyvatele, vytipování a kontrola míst s častým odkládáním odpadu)
- Omezení skládkování objemných odpadů – důsledné dotřídění využitelných složek, smluvní zajištění následného využití využitelných složek, prověření možnosti drcení odpadů včetně případného nákupu drtiče
- Zrušení mobilního sběru NO

Snížení produkce a skládkování SKO

- Snížení frekvence svozu SKO u rodinných domků ve všech částech města na 1x za 14 dní po doplnění nádob především na sběr bioodpadů a dalších nádob na tříděný odpad
- Snižování počtu kontejnerů na SKO v zástavbě bytových domů a jejich náhrada za kontejnery na třídění využitelných KO včetně bioodpadů
- Opatření je nutné doplnit informační kampaní pro obyvatele
- Zajištění energetického využití SKO a dalších zbytkových KO včetně přepravy
 - pro období do r. 2028 v ZEVO Pražské služby
 - pro období po r. 2028 jednání se stávajícími a potenciálními provozovateli ZEVO o možnosti dlouhodobé smlouvy na zajištění energetického využití odpadů z Příbrami (ZEVO ČEZ a.s. Mělník, ZEVO Vráto a.s. České Budějovice).
 - Komunikovat aktivně s investorem ZEVO Příbram (Energo Příbram s.r.o.) ohledně přípravy a realizace ZEVO Příbram a případně podle toho aktualizovat strategii dalšího nakládání s SKO.
- Vybudování překládací stanice pro přepravu SKO a dalších vhodných KO do ZEVO (Realizace projektu závisí na možnostech využití v jednotlivých ZEVO, včetně ZEVO Příbram)

Řešení živnostenských odpadů

- Informování živnostníků o jejich zákonných povinnostech ve vztahu k systému OH města
- Kontrola původců ze strany města (§147 zákona o odpadech) - písemná, fyzická kontrola, zhodnocení
- Zhodnocení možnosti zapojení živnostníků do obecního systému OH
- Pravidelná každoroční kontrola původců ze strany města

Rozvoj aktivit na předcházení vzniku odpadů

- Pokračování provozovaných činností (Re-use centrum, zpětný odběr výrobků)
- Zjistit realizované aktivity nabízené soukromými subjekty a občany v oblasti předcházení vzniku odpadů a nastavit způsob spolupráce a podpory ze strany města
- Realizovat opatření na předcházení vzniku odpadů na úřadě a institucích zřizovaných městem

- Zásadněji podpořit domácí kompostování

Podpora recyklace odpadů

- Využití výrobků z recyklátů (mobiliář města, vybavení institucí města), využití stavebních recyklátů při stavebních zakázkách města – vnitřní směrnice na používání výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách města
- Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů a výroby surovin s přidanou hodnotou a případná realizace (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty). Spolupráce s obcemi ve Společenství obcí ORP Příbram (dříve DSO).

Komunikace systému OH města

- Nastavení způsobu pravidelné a cílené komunikace OH města a realizace informační kampaně (zpracování komunikační strategie a realizace kampaně, pravidelné vysvětlování změn OH, splnění zákonné povinnosti informování)

Spolupráce s obcemi ve Společenství obcí ORP Příbram (dříve DSO Příbram)

- Zpracovat základní analýzu stavu OH v obcích Společenství obcí ORP Příbram (dále také Společenství) a ostatních obcích správního území ORP
- Provést možnosti a rozsah spolupráce obcí ve Společenství (nebo ve správním území ORP Příbram) v oblasti hospodaření s odpady
- Uzavřít dohodu o činnostech Společenství pro obce v OH
- Aktualizovat strategii města ve vazbě na dohodnuté aktivity ve Společenství nebo v obcích na území ORP

Rozvoj Technických služeb

- Vybudovat samostatný areál pro nakládání s odpady na pozemcích v blízkosti stávajícího sběrného dvora (vybavení pro sběr odpadů, svozová technika, mezideponie vybraných odpadů určených k dalšímu zpracování, překládací stanice, úprava některých odpadů před dalším zpracováním)
- Vybudovat samostatnou kapacitní kompostárnu pro potřeby města a obcí ve Společenství nebo na území ORP
- Případná transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury o další obce dle dohody obcí a města v rámci Společenství obcí ORP Příbram.

Návrh organizačních opatření pro město

- Schválení strategie rozvoje OH města a její následná realizace
- Úprava systému sledování a hodnocení výkonů a nákladů na OH
- Dostatečné personální zajištění řízení provozu a rozvoje OH města – zřízení pozice samostatného pracovníka města pro OH

V tabulce 1 je uveden přehled opatření a stav jejich plnění nebo přípravy k realizaci. Po schválení Strategie rozvoje OH byla v průběhu roku 2025 realizována některá opatření za

intenzivní spolupráce zástupců OŽP a TSmP. Stav plnění opatření je popsán následujícím způsobem:

- Splněno
- Splněno částečně
- Plnění je v přípravě

Tabulka 1: Přehled opatření k plnění cílů Strategie rozvoje OH a stav realizace

Č.	Opatření	Stav
Organizační opatření		
1	Schválení strategie rozvoje OH města	Splněno
2	Zřízení pozice samostatného pracovníka města pro OH	Splněno
3	Sledování a hodnocení výkonů v OH	
3.1	Vytvoření systému na pravidelné sledování produkce jednotlivých toků odpadů ve městě	Splněno
3.2	Pravidelné sledování stanovených ukazatelů výkonů v OH	Splněno
4	Hodnocení rozvojových projektů v OH města s důrazem na možnost jejich aplikace do praxe	Splněno
5	Sledování nákladů na OH města	
5.1	Vytvoření výkazu pro pravidelné hodnocení ekonomických ukazatelů OH města s ohledem na požadavky zákonné evidence a výkazu pro AOS	Splněno
6	Zpracování výstupu pro informační kampaň pro veřejnost a pro splnění zákonné povinnosti informování o stavu obecního systému OH	Splněno
Systémová opatření		
7	Řešení živnostenských komunálních odpadů	
7.1	Informování živnostníků o jejich zákonných povinnostech ve vztahu k systému OH města	Splněno částečně
7.2	Vytvoření systému kontrol živnostníků při nakládání s komunálním odpadem na území města	Splněno částečně
7.3	Vyhodnocení možností zapojení živnostníků do obecního systému OH	Plnění je v přípravě
8	Zvýšení míry třídění využitelných složek	
8.1	Revize stávajícího stavu sběrné sítě, způsobu sběru a svozu odpadů s ohledem na plnění cílů na optimalizaci a rozvoj sběrné sítě ve městě.	Splněno
8.2	Sledování změn ve sběrné síti na využitelné složky (interaktivní mapa, sdílený přehled OŽP a TSmP)	Splněno
8.3	Ověření funkčnosti odvozného systému sběru (door to door) v zástavbě rodinnými domy (lokalita Zdaboř) a plán na rozšíření systému sběru do dalších částí města v zástavbě s RD	Splněno
8.3	Postupné rozšíření využití stávajících sběrných nádob na plasty pro multikomoditní sběr s nápojovými kartony	Splněno
8.4	Rozšíření multikomoditního sběru plastových nebo skleněných odpadů ve směsi s kovovými komunálními odpady	Plnění je v přípravě
8.5	Změna sběru jedlých olejů a tuků (zrušení sběru do polopodzemních kontejnerů)	Splněno
8.6	Zajištění sběru textilních odpadů dle nové zákonné povinnosti od r. 2025 (změny v OZV, sběr do kontejnerů a na sběrném dvoře)	Splněno
8.7	Vyhodnocování využití stanovišť a zaplněnosti nádob na třídění	Splněno
9	Nakládání s bioodpady	
9.1	Rozšíření sběru bioodpadů ve všech RD ve vazbě na D2D systém	Splněno částečně
9.2	Doplnění kontejnerů na bioodpady k bytovým domům	Plnění je v přípravě
10	Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě	
10.1	Provéřít pozemky k zařízení druhého sběrného dvora/místa a návrh systému provozování	Splněno částečně
10.2	Vybudování druhého sběrného dvora/sběrného místa	Plnění je v přípravě

10.3	Vytipování problémových míst s nelegálním odkládáním odpadů mimo určená místa (zástavba, vlastníci domů vč. SVJ) a informování	Splněno částečně
10.4	Návrh a realizace akcí na zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa	Plnění je v přípravě
11	Snížení produkce a skládkování SKO	
11.1	Snížení frekvence svozu SKO u rodinných domků ve všech částech města na 1x za 14 dní po doplnění nádob na třídění bioodpadů a dalších složek	Splněno částečně
11.2	Snižování počtu kontejnerů na SKO v zástavbě bytových domů a jejich náhrada za kontejnery na třídění využitelných KO včetně bioodpadů	Plnění je v přípravě
12	Zajištění energetického využití zbytkových KO	
12.1	Prověření možnosti energetického využití části SKO v ZEVO Pražské služby	Splněno částečně
12.2	Zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO v dostupných ZEVO (oslovení investorů projektů ZEVO – ČEZ, FCC, Energo Příbram, Vrátů České Budějovice apod.)	Splněno částečně
13	Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS	
13.1	Analýza stávajícího vybavení pro svoz KO s vyhodnocením dostatečnosti zajištění svozů odpadů	Splněno
13.2	Příprava projektu nové městské kompostárny	Splněno
13.3	Výstavba nové městské kompostárny	Plnění je v přípravě
13.4	Příprava a výstavba překládací stanice	Plnění je v přípravě
13.5	Vybudování nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a zázemí TSmP	Plnění je v přípravě
13.6	Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů a výroby surovin (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty	Plnění je v přípravě
13.7	Ověření transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury o další obce	Plnění je v přípravě
14	Informování a osvěta obyvatel	
14.1	Harmonogram vzdělávacích a informačních aktivit podle plánovaných změn v OH	Splněno
14.2	Nastavení plošné komunikace OH města	Splněno
15	Aktivity na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství	
15.1	Vypracování vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů pro městský úřad a instituce zřizované městem	Plnění je v přípravě
15.2	Realizace vlastních opatření na předcházení vzniku odpadů (opakovaně použitelné kelímky na akcích, pořádání bazar, informování obyvatel na webu, zpravodaji, podpora RE USE centra apod)	Splněno částečně
15.3	opatření pro podporu domácího kompostování – informační kampaň (případně prověření zájmu o pořízení dalších kompostérů)	Splněno částečně
15.4	vnitřní směrnice na používání výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách města	Plnění je v přípravě
15.5	Podpora oběhového hospodářství využitím výrobků z recyklátů pro potřeby města (mobiliář města, vybavení institucí města)	Splněno částečně
16	Spolupráce obcí v OH	
12.1	Specifikace možností spolupráce Společenství obcí DSO Příbram s městem a jeho TS	Plnění je v přípravě
12.2	Realizace společných aktivit při nakládání s KO	Plnění je v přípravě

3. Vyhodnocení jednotlivých opatření pro Akční plán

3.1 Sledování a hodnocení výkonů a nákladů na OH města, informační povinnost města

Pro sledování stavu a vývoje odpadového hospodářství města je vytvořeno jednotné shromaždiště dat, resp. databáze o odpadovém hospodářství města. Jedná se o soubor ve formátu excel, který je umístěn na sdíleném online disku, na který mají přístup pracovníci OŽP a TSmP. Databázi spravují zástupci TSmP ve spolupráci s pověřeným pracovníkem města (pracovník OŽP).

Údaje do databáze jsou získávány především z činnosti TSmP (správa sběrné sítě, sběr a další nakládání s odpady produkovanými v rámci obecního systému, náklady na jednotlivé činnosti při nakládání s odpady). Dalším zdrojem údajů je činnost města při nastavení právního rámce OH města (obecně závazné vyhlášky), smlouvy s dodavateli služeb OH a kolektivními systémy, kontrolní činnost, komunikace a informování obyvatel, výběr poplatků, povinný reporting v OH apod.

Podrobně jsou obsah a správa databáze popsány v dílčí zprávě č. 1 k Akčnímu plánu.

Některé údaje jsou aktualizovány měsíčně, další kvartálně nebo za půl roku a některé 1 ročně. Databáze obsahuje svodné tabulky, které lze použít do základního hodnocení stavu OH ve městě. Hodnocení je každoročně podkladem pro informační sdělení města podle zákona odpadech.

Postup plnění:

- v databázi jsou doplněna data za předchozí roky 2021-2024
- databáze je funkční pro vyplnění dat za rok 2025
- je potřeba ověřit způsob stanovení nákladů na SKO a některé další položky (TSmP)
- leden/únor 2026 je třeba doplnit roční údaje za rok 2025, zkontrolovat funkčnost propočtů
- březen 2026 zpracovat výstup pro hodnocení stavu OH města za rok 2025 jako podklad pro informační sdělení
- duben/květen 2026 – zveřejnění informačního sdělení v obdobném rozsahu jako za rok 2024 (webové stránky města, Kahan)

3.2 Řešení živnostenských komunálních odpadů

Město Příbram v současné době neumožňuje podnikatelům účast na systému odpadového hospodářství. Zároveň nejsou prováděny pravidelné a systematické kontroly, jak nakládají podnikatelé se svým odpadem a zda nevyužívají neoprávněně systém OH města. Vzhledem k možnostem jsou kontroly namátkové, případně na základě externích podnětů.

Část podnikajících osob a firem využívá na území města služeb TSmP, s nimiž uzavírá smlouvu. Podle sdělení TSmP mají uzavřené smlouvy s cca 600 podnikajícími osobami. Na území města působí také další odpadové firmy, které poskytují podnikajícím osobám služby při nakládání s odpady.

Podle údajů ČSÚ bylo ke konci r. 2024 na území města cca 4,7 tis. aktivních podnikatelských subjektů.

Možnosti a způsoby kontrol živnostníků podle § 147 zákona o odpadech byly podrobně popsány v dílčí zprávě č. 2 k Akčnímu plánu.

Postup plnění:

Informování podnikajících subjektů na území města o povinnostech původců odpadů

- Zveřejnění informací pro povinnosti původců odpadů v Kahanu, obou webových stránkách obce, Informace budou k dispozici také na Obecním živnostenském úřadu.
- Informace se zveřejní do konce ledna 2026, opakovaně pak cca 2-4 týdny před první vlnou plánovaných písemných kontrol.

Provedení kontroly

- ve spolupráci s Odborem města Obecní živnostenský úřad připraví OŽP do konce r. 2025 seznam aktivních podnikatelských subjektů na území města (stav ke konci r. 2025) a rozdělí subjekty do skupin podle oboru podnikání.
- TSMP poskytnou do konce r. 2025 OŽP seznam subjektů, pro které na základě smlouvy zajišťují nakládání s komunálními a dalšími odpady.
- OŽP z pozice úřadu ORP zjistí ve VISOH2 subjekty, které plní ohlašovací povinnost o produkci a nakládání s odpady podle zákona o odpadech.
- Na základě uvedených podkladů připraví OŽP seznam kontrolovaných subjektů a plán písemných kontrol, které proběhnou v několika vlnách od března 2026 do září r. 2027. Kontroly budou ukončeny a vyhodnoceny do konce roku 2027.

Vyhodnocení možnosti zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému OH

- s využitím výsledků provedených kontrol vyhodnotí OŽP ve spolupráci s TSMP možnost zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému OH (zapojení s využitelnými komunálními odpady, typy zapojených subjektů, způsob zajištění sběru – využití veřejné sítě, zajištění samostatných nádob do provozoven apod., ceník služeb a způsob plateb), a to do poloviny roku 2027 (6/2027).
- pokud bude rozhodnuto o možnosti zapojení, je třeba připravit smlouvu mezi městem a podnikatelským subjektem, upravit obecně závaznou vyhlášku (doplnit ustanovení o způsobu zapojení podnikatelských subjektů do systému), dohodnout způsob uzavírání smluv a jejich správu (městský úřad), a to včetně výběru plateb. Následně je nutné zveřejnit informace na obou městských webech a dalších informačních kanálech města.

Plán kontrol podle § 147 zákona o odpadech na další období

- po dokončení kontrol v září 2027 je vhodné stanovit systém kontrol pro další období, a to bez ohledu na to, zda město umožní zapojení podnikatelských subjektů či nikoliv.
- S ohledem na vysoký počet aktivních živností na území města se doporučuje provádět písemné kontroly, a to v časových intervalech 2-4 roky podle modelu, který bude vycházet ze zkušeností kontrol provedených v letech 2026 až 2027. Kontrola proběhne ve vlnách v průběhu kalendářního roku, a to včetně vyhodnocení.
- Fyzická kontrola provozoven bude probíhat jen namátkově (i ve spojitosti s externími podněty), v rozsahu maximálně 12 kontrol ročně.

3.3 Zvýšení míry třídění využitelných složek KO

V průběhu r. 2025 byla provedena revize stavu sběrné sítě, tj. kontejnerových stanovišť na sběr materiálově využitelných složek (papír, plast, sklo podle barev, nápojový karton, kovy). Na základě revize byla některá stanoviště upravena. Byl zrušen sběr olejů do polopodzemních kontejnerů.

Po dohodě s EKO-KOM, a.s., která je vlastníkem nádob na třídění, jsou ze stanovišť stahovány kontejnery na samostatný sběr nápojových kartonů. Kontejnery na plasty jsou označeny nově na sběr multikomodity – plast a nápojový karton. Změna sběru nápojových kartonů by měla být dokončena do konce r. 2026. Původní kontejnery na sběr nápojových kartonů budou upraveny a měly by posílit nádoby na sběr kovových odpadů.

Multikomoditní sběr kovů se sklem anebo s plasty nebyl zatím zaveden z důvodů nefunkčnosti nebo nedostatečné vybavenosti koncových dotřídňovacích zařízení pro separaci všech kovových odpadů, která by byla provozována v dojezdové vzdálenosti od Příbrami. TSMP situaci nadále sledují, v případě změny bude po dohodě s vhodným provozovatelem multikomoditní sběr zaveden (např. nová třídící linka Pražských služeb v Chrášťanech).

Textilní odpady je možné odevzdávat ve sběrném dvoře. I přes těžkosti s odbytem textilu v režimu odpadů i v režimu předcházení vzniku se podařilo městu kontejnery částečně zachovat.

Stanoviště nádob jsou přehledně zobrazena v interaktivní digitální mapě <https://odpady.pribram.eu/mapa>, která umožňuje získat aktuální informace o rozmístění kontejnerů v reálném čase.

Evidenci změn ve sběrné síti zajišťuje město Příbram ve spolupráci s TSMP. Pracovník TS zodpovědný za rozmísťování nových sběrných nádob a za úpravy stávajících kontejnerových stanovišť předává po každé provedené změně aktuální informace na OŽP. Zodpovědný referent odboru následně tyto informace bezodkladně promítá do uvedené mapy.

V průběhu r. 2025 byl rozšířen projekt individuálních nádob na sběr papíru, plastů a bioodpadů do rodinných domků v lokalitě Zdaboř (door to door) i do dalších přilehlých ulic. Projekt byl popsán a byl nastaven způsob jeho hodnocení (viz dílčí zprávy č. 1 a 2 k Akčnímu plánu).

Využití stanovišť včetně přeplňování nádob průběžně vyhodnocují TSMP při svozu odpadů ve městě. Posádky TSMP opakovaně kontrolují odhozený odpad mimo nádoby a hledají informace o možném původci (při identifikaci jsou případy předávány k řešení OŽP). Pro sledování některých stanovišť je používán také kamerový systém nebo fotopasti. Případy jsou řešeny ve spolupráci s Městskou policií.

TSMP vyvěsily na vybraná místa informační tabule o zákazu odkládání odpadů mimo sběrné nádoby vč. informací o možných pokutách. Dochází také k přemísťování stanovišť na místa, kde jsou lépe kontrolovatelná.

Postup plnění:

- Pravidelná aktualizace umístění stanovišť nádob do digitální mapy (OŽP ve spolupráci s TSMP)

- Pokračování případného rozšíření veřejné sběrné sítě s cílem snížit donáškovou vzdálenost. V zástavbě bytových domů posílit kontejnery na třídění využitelných KO částečnou záměnou kontejnerů na SKO (viz kap. 3.6)
- Rozšíření projektu door to door do dalších částí města ve veškeré zástavbě rodinnými domky (pol. r. 2027) a jeho pravidelné hodnocení
- Dokončení změny sběru nápojových kartonů jako multikomoditní sběr s plasty – konec r. 2026
- rozšíření sběru kovových odpadů do samostatných kontejnerů (použité kontejnery na nápojový karton) – r. 2026
- opakované prověření možností multikomoditního sběru kovů s plasty (příp. se sklem)
- pravidelné sledování využití sběrných stanovišť a přeplňování kontejnerů
- kontrola míst, kde dochází k odkládání odpadů mimo sběrné nádoby (viz kap. 3.5)

3.4 Nakládání s bioodpady

Oddělený sběr bioodpadů do nádob je rozšiřován především v zástavbě rodinných domků, a to zejména ve vazbě na projekt door to door.

Pro systémové zavedení sběru bioodpadů v zástavbě bytových domů bude realizován ověřovací projekt ve vybrané lokalitě, zaměřený na ověření způsobu sběru, kvality sbíraných odpadů, dopady na další složky systému nakládání s KO apod. Následné doplnění kontejnerů na bioodpady je předpokladem k plnění cíle na snižování produkce SKO (viz. kap. 3.6).

S dalším rozvojem odděleného sběru bioodpadů ve městě je nutné rozšířit kapacitu městské kompostárny, a to včetně úpravy technologických postupů, které by umožnily produkci certifikovaného kompostu a zlepšily tak možnost odbytu. Kapacitu městské kompostárny je vhodné rozšířit i s ohledem na předpokládané zvýšení produkce bioodpadů v okolních obcích (zejména obcí vč. města, které jsou členy Společenství obcí DSO Příbram).

Postup plnění:

Rozšíření sběru bioodpadů v rodinných domech

- V lokalitách, kde bude zaveden door to door systém sběru, bude povinná součástí nádoba na sběr bioodpadů – do. 1. pol. 2027
- Je potřeba vyřešit, jakým způsobem přistoupit k domácnostem v rodinných domech, které nebudou chtít nádobu na bioodpad od města, přestože je oddělené soustředování biologických odpadů povinnost podle OZV (např. prokázání domácího kompostování, nákup vlastní nádoby, odvozu na kompostárnu apod.) – do pol. r. 2026

Ověření a zavedení sběru bioodpadů v bytových domech

- Příprava pilotního projektu 3–5/2026 (doporučuje se použít Projektový list – viz dílčí zpráva č. 1 k Akčnímu plánu)
 - o Výběr vhodné lokality s bytovými domy, které mají k dispozici sběrná stanoviště na všechny tříděné složky vč. kontejnerů na SKO
 - o Nastavení technického a organizačního zajištění projektu (nádoby, svozy, vážení atd.) vč. nákladů na projekt

- Stanovení ukazatelů na sledování projektu – produkce SKO a ostatních tříděných složek, produkce bioodpadů, náklady na svoz a další nakládání před instalací nádob a v průběhu projektu, kvalita tříděných bioodpadů
- Realizace projektu
 - Informační kampaň pro obyvatele vybraných bytových domů, informace pro obyvatele města – 3-10/2026
 - Instalace hnědých 1100 l kontejnerů s horním výsypem do vybrané zástavby – 4/2026
 - Průběh projektu – 3-12/2026, na podzim (9/2026) lze odebrat některé kontejnery na SKO (jsou nahrazeny kapacitou kontejnerů na třídění a na bioodpad)
 - Vyhodnocení projektu – 12/2026-2/2027
 - Návrh dalšího postupu a implementace do další zástavby – 2-12/2027
Rozšíření sběru bioodpadů do dalších bytových domů závisí i na kapacitě městské kompostárny

3.5 Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě

Na území města je provozován jediný sběrný dvůr, do kterého lze odložit objemné a další odpady. Objemné odpady jsou ale často odkládány v okolí sběrných stanovišť a kontejnerů na SKO. Je tedy vhodné, aby město zřídilo místo k odložení zmíněných odpadů.

V rámci přípravy Akčního plánu OH byla zvažována možnost zřízení dalšího sběrného dvora s cílem zvýšit komfort občanů při nakládání s odpady a zároveň zefektivnit provoz odpadového hospodářství města. Bylo vyhodnoceno, že vhodnější je vytvořit min. jedno stabilní sběrné místo s obsluhou. Takové místo lze stanovit v OZV o obecním systému, není potřeba oprávnění k provozování zařízení podle zákona o odpadech.

Z hlediska funkčnosti systému a racionálního využití prostředků není vhodné umísťovat nové sběrné místo v bezprostřední blízkosti stávajícího sběrného dvora, ale spíše na opačné straně města, aby bylo dostupné pro další obyvatele města.

Město (OŽP) však v daných lokalitách zatím nenašlo vhodné vlastní pozemky, které by bylo možné pro zřízení sběrného místa využít. Lze uvažovat o vybudování místa na pronajatých pozemcích, což by ovšem vyžadovalo vynakládání veřejných prostředků na zhodnocení soukromého majetku, což není z hlediska hospodárného nakládání s městskými financemi považováno za účelné řešení. Zároveň nyní nejsou vyčleněny finance v rozpočtu města na investiční akce tohoto typu.

V rámci Akčního plánu bude nutné posílit aktivity na omezení nelegálního odkládání odpadů mimo určená místa (mimo nádoby, sběrný dvůr apod.). Ty naváží na pravidelnou činnost TSMP (monitoring sběrných stanovišť, kamerový systém).

Postup plnění:

Příprava a zřízení sběrného místa (malý sběrný dvůr)

- Nalezení vhodných pozemků a prostor zastupitelstvem města (majetek města nebo pronájem) do pol. 2027
- Příprava sběrného místa do konce r. 2027

- projekt,
- úprava místa (oplocení, úprava plochy, vytvoření zázemí pro obsluhu apod.)
- nákup technických prostředků (velkoobjemové kontejnery na objemný odpad, dřevo, bioodpad, využitelné složky vč. textilu)
- uvedení místa do provozu (včetně uvedení místa v OZV) – konec r. 2028

Aktivity na omezení nelegálního odkládání odpadů mimo určená místa

- Vytvoření seznamu SVJ a majitelů bytových domů se kterými je navázána spolupráce – 12/2025
- Dokončení seznamu SVJ a majitelů bytových domů na území města – pol. roku 2027
- Vytvoření informačního sdělení pro SVJ a majitele bytových domů ohledně vytváření černých skládek v okolí stanovišť sběrných nádob, vč. povinnosti SVJ informovat všechny obyvatele bytových domů o možnostech třídění odpadů a odkládání odpadů do sběrných nádob nebo na sběrný dvůr. – 1-3/2026
- Rozvoj spolupráce s Městskou policií ohledně udržování pořádku na veřejných prostranstvích – školení, návod apod. a společný postup s OŽP a TSMP – 3-5/2026
- Rozeslání informačního sdělení SVJ a majitelům bytových domů – 3-6/2026
- Zveřejnění informací v Kahanu, na městských webech a dalších informačních kanálech o nelegálním chování obyvatel, zvýšené kontrole ze strany města (vč. městské policie) a postizích s tím souvisejících – 3-6/2026
- Provádění kontrol vč. zveřejnění exemplárních příkladů v Kahanu, na městských webech apod. – do konce r. 2026
- Vyhodnocení opatření a vytvoření návrhu opatření na rok 2027–12/2026

3.6 Snížení produkce a skládkování SKO

Ve městě je stále vyšší měrná produkce směsných komunálních odpadů, které se spolu s objemnými odpady skládkují. Díky produkci SKO město nedosahuje zákonné míry třídění KO (60 % v r. 2025) a rovněž tak se zvyšují náklady spojené s nakládáním s těmito odpady, a to včetně skládkovacího poplatku.

Postup plnění:

- Ve všech rodinných domech s rozšířením individuálního sběru papíru, plastů a bioodpadu (door to door) bude zavedena snížená frekvence svozu směsných KO – dle harmonogramu uvedeného v kap. 3.3 a 3.4
- U bytových domů, ke kterým budou instalovány kontejnery na bioodpad a posíleny kontejnery na tříděné složky, bude odebrán adekvátní počet kontejnerů na SKO, Frekvence svozu přitom zůstane zachována. Úprava bude zahájena s pilotním projektem dle kap. 3.4

3.7 Zajištění energetického využití zbytkových KO

Veškerý zbytkový KO produkováný městem, který nelze recyklovat, je v současné době skládkován. Jedná se především o směsný KO a objemný odpad. Od r. 2030 bude skládkování komunálních odpadů jako využitelných odpadů zakázáno (resp. zásadně omezeno). Od r.

2026 se výrazněji zvyšuje skládkovací poplatek a zpřísnují se podmínky pro uplatnění „slevy“ na poplatku pro obce. Celkové náklady tak narůstají.

Je tedy třeba nalézt vhodné alternativy a zajistit energetické využití části SKO pro nejbližší období a dlouhodobé řešení od r. 2030.

Postup plnění

- V rámci opatření k Akčnímu plánu byli osloveni zástupci Pražských služeb, a.s., které provozují ZEVO v Praze Malešicích. Jedná se o nejdostupnější provozované zařízení v okolí města. Zástupci TSMP zjistili technické a cenové podmínky pro zajištění energetického využití v r. 2026. ZEVO Pražské služby je vhodné využít alespoň pro část SKO, která se ukládá nad limitem pro skládkovací slevu (2-3 tis. t SKO ročně). Pro zajištění energetického využití části SKO je nutné do 3/2026:
 - o Stanovit způsob překládky do velkokapacitních kontejnerů (typ Abroll) a způsob přepravy soupravy do ZEVO (TSMP zatím nedisponují překládací stanicí)
 - o Provéřit možnost využití ZEVO podle zákona o zadávání veřejných zakázek
- Pro zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO je nutné oslovit investory chystaných kapacitních projektů (ČEZ ZEVO Mělník, ZEVO Vráto České Budějovice) a prověřit možnost dodávky odpadů do jejich zařízení. Projekt ENERGO Příbram je vzhledem ke stávajícímu nízkému stupni připravenosti do r. 2030 spíše nerealizovatelný. Je vhodná spolupráce s obcemi v ORP Příbram (viz. kap. 3.11) – ČEZ Mělník – 3-5/2026, ZEVO Vráto – 4-7/2026

3.8 Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS

TSMP poskytují městu komplexní služby a zajišťují provoz celého odpadového hospodářství. S ohledem na další předpokládaný vývoj produkce a nakládání s komunálními a dalšími odpady bude nutné řešit vybavenost a zázemí TSMP tak, jak bylo schváleno ve Strategii rozvoje OH města.

Bez dalších investic do areálu, zařízení a techniky nebude možné zajistit dostatečnou kvalitu a kapacitu požadovaných služeb (např. zpracování bioodpadů, přeprava odpadů k materiálovému a energetickému využití, rozšíření sběrné sítě a zlepšení její dostupnosti pro občany atd.).

Postup plnění

- Analýza stávajícího vybavení pro svoz KO s ohledem na další rozvoj door to door, sběr bioodpadů a dalších komodit – 1-2/2026
- Příprava projektu nové kompostárny – do 12/2025
- Příprava záměru na vybudování Odpadového centra Příbram pro potřeby města a TSMP s ohledem na případné rozšíření služeb pro okolní obce. Odpadové centrum by mělo obsahovat novou kompostárnu, překládací stanici, zázemí pro celé středisko odpadů TS atd. – do 12/2027
- Vytvoření plánu na nákup svozové techniky a další potřebné techniky zejména s ohledem na přepravu odpadů do koncových zařízení (ZEVO) (kontejnery Abroll, automobilový tahač, lis, drtiče apod.) – 9/2026
- Realizace nové kompostárny – do konce r. 2030

- Příprava a výstavba překládací stanice – do konce r. 2027
- Vybudování nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a vytvoření zázemí pro TSmP – do konce r. 2030
- Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů a výroby surovin (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty apod.) do konce r. 2026
- Ověření transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci (vhodná je např. s.r.o.) a rozšíření vlastnické struktury o další obce (souvisí s rozvojem spolupráce s obcemi v území ORP Příbram (viz. kap. 3.11)

3.9 Informování a osvěta obyvatel

V r. 2025 proběhla ve městě Příbram řada akcí zaměřených na vzdělávání a osvětu veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství. Některé z těchto aktivit byly přímo orientovány na problematiku nakládání s odpady, jiné zahrnovaly environmentální výchovu jako doplňkovou část širšího programu.

Na realizaci těchto aktivit město Příbram spolupracovalo s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která dlouhodobě podporuje osvětové projekty v oblasti třídění a recyklace odpadu. Na vybraných akcích, zejména kulturních a volnočasových festivalech, se dále organizačně a propagačně podílel spolek Augiášův chlév, který se věnuje environmentálnímu vzdělávání a popularizaci principů udržitelného nakládání s odpady.

Konkrétně se jednalo o následující akce:

- 1) Veřejný rozbor směsného komunálního odpadu v Příbrami
- 2) Talkshow o odpadech pro žáky základních škol
- 3) Den pro rodinu – Mezigenerační mosty
- 4) Novák fest
- 5) Divadlo patří dětem

V rámci realizace opatření Akčního plánu byly aktualizovány a doplněny oba městské weby. Zvláště www.odpady.pribram.eu poskytují aktuální informace o sběrné síti a realizovaných projektech v OH. Praktické informace zveřejňují na svých webových stránkách také TSmP. K informování obyvatel patří také Kahan, Minutky pro starostu apod. Informační kanály, které má město k dispozici, byly popsány podrobně v dílčí zprávě č. 1 k Akčnímu plánu.

Postup plnění:

- Město bude využívat všechny informační možnosti k propagaci témat souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Některá témata vyplývají z výše uvedených postupů v předcházejících kapitolách (např. opatření na omezení nelegálního odkládání odpadů mimo určená místa, rozšíření door to door systému, omezení frekvence svozu SKO, zahájení pilotního projektu na sběr bioodpadů v bytových domech apod.
- Město zveřejní podle zákona Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2025 – 4-5/2026
- Pravidelná aktualizace všech webových stránek – průběžně

- Akce zaměřené na propagaci městského systému OH (ve spolupráci s TSMP) – den otevřených dveří na sběrném dvoře a kompostárně pro školy a širokou veřejnost, v RE-USE centru (pro školy, širokou veřejnost)
- Téma OH bude opět prezentováno na Dni pro rodinu – Mezigenerační mosty – podzim 2026
- Příprava aktivity Třídění na sportovištích – v průběhu r. 2026

3.10 Aktivity na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství

Předcházení vzniku odpadů je jednou z priorit města Příbram v rámci odpadového hospodářství a environmentální politiky.

V rámci Sběrného dvora Příbram je provozováno Re-use centrum, které umožňuje opětovné využití předmětů, jež by jinak skončily jako odpad. Předměty jsou nabízeny zájemcům za drobný poplatek.

Na území města jsou rozmístěny sběrné kontejnery na textil. Část z nich slouží ke sběru textilu, který je určen pro další použití (Dimatex). K opětovnému využívání textilu přispívá také činnost organizace Charita Příbram, která zajišťuje sběr použitého ošacení a jeho následné nabídnutí veřejnosti.

Město nakoupilo jako městský mobiliář lavičky vyrobené z RETEXTILu (recyklát z textilních a plastových odpadů) a rozmístilo je v srpnu 2025 do lesoparku Vojtěch. Díky dobrým zkušenostem bude město s TSMP realizovat rozsáhlý projekt výměny a vybudování mobiliáře na Stezce mezi lesoparky Vojtěch a Litavka. Město Příbram na něj získalo dotaci od Středočeského kraje (650 tis. Kč), celkové náklady budou cca 1,2 mil. Kč. Z RETEXTILu budou kromě laviček vyrobené koše, stojany na kola a informační cedule. Projekt by se měl realizovat celý na jaře 2026. Do konce r. 2025 bude vybaven 55 koši (na SKO i na plast) z tohoto materiálu městský hřbitov.

Postup plnění

- OŽP prověří aktivity subjektů ve městě a připraví návrh na způsob podpory neziskových a privátních aktivit zaměřených na předcházení vzniku odpadů (informační podpora a propagace, společné akce apod.) – 3/2026
- OŽP vypracuje vnitřní směrnici (kodex) na předcházení vzniku odpadů pro městský úřad a instituce zřizované městem. Kodex bude obsahovat opatření na předcházení vzniku odpadů při běžných provozních činnostech, dále pak při venkovních akcích pořádaných městem ve spolupráci s Městským kulturním centrem (opakovaně použitelné nádoby, omezení jednorázových plastů apod.). Součástí bude také stanovení kompetencí ke kontrole dodržování opatření – 3/2026
- OŽP ve spolupráci s TSMP připraví online aplikaci na prezentaci předmětů v RE-USE centru jako nabídku pro zájemce a zajistí její provoz. Aplikace bude umístěna na www.odpady.pribram.eu – 12/2026
- Informování obyvatel o možnosti využití odložených předmětů do RE-USE centra – průběžně s využitím běžných komunikačních prostředků města (např. Kahan)
- Aktualizace obou městských webů – rozpracování témat k předcházení vzniku odpadů (domácí kompostování, propagace opraven, půjčoven, bazarů. Co může udělat každý – chytré nákup, omezení spotřeby atd.) – do 4/2026, dále průběžně

- Dovybavení stezky v lesoparcích mobiliářem z RETEXTILu (viz výše) – jaro 2026
- Podrobné informace o domácím kompostování a jeho významu – jaro, podzim 2026 – články do Kahanu, využití setkání se seniory apod.
- OŽP ve spolupráci s příslušnými odbory vypracuje pro město směrnici o využívání výrobků z recyklovaných materiálů při zadávání veřejných zakázek (stavební zakázky města, nákup městského mobiliáře apod.) a povinnostmi stanovenými zejména pro odbor investic – 6/2026

3.11 Spolupráce obcí v OH

V rámci přípravy Akčního plánu bylo osloveno Společenství obcí ORP Příbram, což je organizace, která vznikla ke konci r. 2024 jako nástupnická organizace Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Společenství má 27 členů, obcí z území ORP Příbram. Město Příbram je členem nového Společenství. Jednou z činností, kterou se má Společenství zabývat, je společné řešení některých částí odpadového hospodářství obcí.

V současné době zástupce Společenství jednal s ČEZ a.s. jako investorem ZEVO Mělník o blokaci kapacity pro obce Příbramska. Rovněž tak má být v r. 2026 zpracována strategie odpadového hospodářství pro obce Společenství s důrazem na společné řešení zejména při zajištění energetického využití zbytkových KO, a to včetně přepravy. Zásadní roli v celém konceptu mohou mít TSMP.

Postup plnění

Aktivní účast zástupců samosprávy města na jednáních a činnostech Společenstva v oblasti odpadového hospodářství, a to zejména s ohledem na případnou transformaci TSMP nebo rozšíření jejich služeb pro potřeby obcí Společenství – průběžně 2026

4. Návrh Akčního plánu

Shrnutí všech opatření, která byla popsána v předcházejícím textu, je provedeno v tabulce 2. U každého opatření je uveden subjekt, který má za plnění opatření odpovědnost. Některá opatření bude nutné aktivně připravit ve spolupráci se samosprávou města, a to včetně rozhodnutí o investicích do dalšího rozvoje OH. Opatření jsou většinou připravena na období 2026-2027 (2028 nové sběrné místo, 2030 nová kompostárna, nový areál TSMP).

Tabulka 2: Přehled opatření Akčního plánu na realizaci Strategie rozvoje OH města Příbram

Opatření	Odpovědnost	2025	2026												2027
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	rok
Sledování a hodnocení výkonů a nákladů OH, informační povinnost															
Ověření způsobu stanovení nákladů na SKO a další položky	TSmP														
Doplnění dat o produkci a nakládání s odpady do databáze za rok 2025, ověření funkčnosti propočtů	TSmP, OŽP														
Zpracování výstupu pro hodnocení stavu OH za rok 2025	OŽP														
Zveřejnění informačního sdělení dle zákona o odpadech za rok 2025	OŽP														
Průběžné doplňování databáze pro další období	TSmP, OŽP														
Řešení živnostenských komunálních odpadů															
Zveřejnění informací pro povinnostech původců odpadů na území města	OŽP														
Seznam aktivních podnik. subjektů pro kontrolu, plán kontrol	OŽP, TSmP, živnostenský úřad														
Písemná kontrola živnostníků, jak nakládají s odpady, a její vyhodnocení	OŽP														12/27
Zhodnocení možnosti zapojení živnostníků do systému OH	OŽP, TSmP														6/27
Stanovení plánu kontrol pro další období	OŽP														10/27
Zvýšení míry třídění využitelných složek															
Pokračování rozšíření veřejné sběrné sítě na využitelné složky s důrazem na zástavbu bytových domů	TSmP, OŽP														
Rozšíření systému door to door v RD v ostatních částech města	TSmP														6/27
Dokončení změny sběru nápojových kartonů (multikomodita plast + nápojový karton)	TSmP														
Rozšíření samostatného sběru kovových odpadů	TSmP														

[illegible]

Příprava záměru Odpadového centra Příbram (zázemí pro středisko odpadů, kompostárna, překládací stanice atd.)	TSmP															12/27
Plán nákupu svozové a další techniky pro přepravu odpadů do koncových zařízení (ZEVO)	TSmP															
Vybudování nové kompostárny	TSmP															2030
Výstavba překládací stanice	TSmP															12/27
Vybudování samostatného areálu a zázemí pro TSmP	TSmP															2030
Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů výroby surovin (štěpka, stavení recykláty apod.)	TSmP															
Prověření možnosti transformace TS na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury	samospráva															
Informování a osvěta obyvatel																
Pravidelné informování obyvatel o změnách a postupech v OH	OŽP															
Aktualizace všech webových stránek s tematikou odpadů	OŽP, TSmP															
Venkovní akce pro školy a veřejnost	OŽP, TSmP															
Aktivity na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství																
Prověření aktivit na předcházení vzniku odpadů ve městě	OŽP															
Vypracování vnitřní směrnice (kodex) pro městský úřad a instituce zřizované městem na předcházení vzniku odpadů	OŽP, další odbory															
Vytvoření online aplikace na propagaci předmětů RE-USE centra	OŽP, TSmP															
Pravidelné informování, aktualizace městských webů – téma předcházení vzniku odpadů	OŽP, TSmP															
Dovybavení stezky v lesoparcích mobiliářem z RETEXTILu	TSmP															
Propagace domácího kompostování	OŽP															
Směrnice o využití výrobků z recyklátů pro mobiliář a další vybavení města, stavebních recyklátů ve veřejných zakázkách města	OŽP a další odbory															
Spolupráce obcí v OH																
Aktivní účast zástupců samosprávy města na jednáních a činnostech Společenství obcí v oblasti odpadového hospodářství	samospráva															