

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor životního prostředí

dne: 16.09.2026

Název bodu jednání:

Dílčí zpráva k hodnocení Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram

Předkládá: Rada města Příbram**Zpracoval:** Ing. Lenka Růžičková, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí**Projednáno:** v RM dne 24.08.2026, usn. č. 0718/2026**Text usnesení RM:**

Usnesení číslo: R.usn.č. 0718/2026

Dílčí zpráva k hodnocení Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram

Rada města

1 bere na vědomí

Informace o plnění akčního plánu na realizaci strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram – dílčí zpráva.

Napsal: Ing. Jiří Zárub**Návrh na usnesení:**

ZM bere na vědomí

Dílčí zpráva k hodnocení Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram

Důvodová zpráva:


Akční plán představuje implementační dokument Strategie odpadového hospodářství města Příbram. Byl schválen ZM města Příbram dne: 25.2.2026. Radě města byla uložena povinnost pololetně vyhodnocovat plnění akčního plánu a informovat o jeho plnění Zastupitelstvo města.

Na základě výše uvedeného je předložena dílčí zpráva Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram.

Příloha:

Dílčí zpráva k hodnocení Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram

Hodnocení opatření Akčního plánu pro realizaci Strategie rozvoje OH města Příbram



Dílčí zpráva

Ing. Jiří Záruba

červenec 2026

Seznam zkratk

AOS	autorizovaná obalová společnost
BD	bytový dům
BRKO	biologicky rozložitelný komunální odpad
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
D2D	door to door
DSO	dobrovolný svazek obcí
EU	Evropská unie
ISOH	Informační systém odpadového hospodářství (CENIA)
KO	komunální odpad
k. ú.	katastrální území
KS	kolektivní systém
KÚ	krajský úřad
MěÚ	městský úřad
MF	ministerstvo financí
MV	ministerstvo vnitra
MŽP	ministerstvo životního prostředí
NO	nebezpečný odpad
OH	odpadové hospodářství
OPŽP	Operační program Životní prostředí
ORP	obec s rozšířenou působností
OZV	obecně závazná vyhláška
OŽP	odbor životního prostředí
POH	plán odpadového hospodářství
RD	rodinný dům
SD	sběrný dvůr
SKO	směsný komunální odpad
VOK	velkoobjemový kontejner
TS	Technické služby města Příbram
ZEVO	zařízení na energetické využití odpadů

Obsah

Obsah	3
1. Úvod.....	5
2. Souhrn navržených opatření pro období 2026–2030	5
3. Vyhodnocení jednotlivých opatření v rámci Akčního plánu	7
3.1 Řešení živnostenských komunálních odpadů	7
3.1.1 Informování živnostníků o jejich zákonných povinnostech ve vztahu k systému OH města	7
3.1.2 Vytvoření systému kontrol živnostníků při nakládání s komunálním odpadem na území města	7
3.1.3 Vyhodnocení možností zapojení živnostníků do obecního systému OH	8
3.2 Zvýšení míry třídění využitelných složek	8
3.2.1 Rozšíření multikomoditního sběru plastových nebo skleněných odpadů ve směsi s kovovými komunálními odpady	8
3.3 Nakládání s bioodpady	9
3.3.1 Rozšíření sběru bioodpadů ve všech RD ve vazbě na systém D2D	9
3.3.2 Doplnění kontejnerů na bioodpady k bytovým domům	9
3.4 Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě	10
3.4.1 Prověření pozemků pro zřízení druhého sběrného dvora/místa a návrh systému provozování	10
3.4.2 Vybudování druhého sběrného dvora/sběrného místa	11
3.4.3 Vytipování problémových míst s nelegálním odkládáním odpadů mimo určená místa (zástavba, vlastníci domů vč. SVJ) a informování	11
3.4.4 Návrh a realizace akcí na zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa	12
3.5 Snížení produkce a skládkování SKO	12
3.5.1 Snížení frekvence svozu SKO u rodinných domků ve všech částech města na 1× za 14 dní po doplnění nádob na třídění bioodpadů a dalších složek	12
3.5.2 Snižování počtu kontejnerů na SKO v zástavbě bytových domů a jejich náhrada za kontejnery na třídění využitelných KO včetně bioodpadů	13
3.6 Zajištění energetického využití zbytkových KO	13
3.6.1 Prověření možnosti energetického využití části SKO v ZEVO Pražské služby	13
3.6.2 Zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO v dostupných ZEVO (oslovení investorů projektů ZEVO – ČEZ, FCC, Energo Příbram, Vrátě České Budějovice apod.)	14
3.7 Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS	14
3.7.1 Výstavba nové městské kompostárny	14

3.7.2	Příprava a výstavba překládací stanice	14
3.7.3	Vybudování nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a zázemí TS... 15	15
3.7.4	Ověření možnosti úpravy vytříděných odpadů a výroby surovin (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty)	15
3.7.5	Ověření transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury o další obce	15
3.8	Aktivity na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství	16
3.8.1	Vypracování vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů pro městský úřad a instituce zřizované městem.....	16
3.8.2	Realizace vlastních opatření na předcházení vzniku odpadů (opakovaně použitelné kelímky na akcích, pořádání bazarů, informování obyvatel na webu a v městském zpravodaji, podpora reuse centra apod.)	16
3.8.3	Opatření pro podporu domácího kompostování – informační kampaň (případně prověření zájmu o pořízení dalších kompostérů)	17
3.8.4	Vnitřní směrnice pro používání výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách města	17
3.8.5	Podpora oběhového hospodářství využitím výrobků z recyklátů pro potřeby města (mobiiliář města, vybavení institucí města)	17
3.9	Spolupráce obcí v OH	18
3.9.1	Specifikace možností spolupráce Společenství obcí DSO Příbram s městem a jeho TS	18
3.9.2	Realizace společných aktivit při nakládání s KO.....	18
4.	Závěrečné hodnocení	18
5.	Hlavní témata pro další období	19

1. Úvod

Akční plán pro realizaci Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram představuje základní nástroj pro postupné naplňování strategických cílů města v oblasti nakládání s komunálními odpady. Stanovená opatření reagují na požadavky právních předpisů i dlouhodobé cíle města směřující ke zvýšení míry třídění odpadů, omezení skládkování, rozvoji infrastruktury odpadového hospodářství a podpoře principů oběhového hospodářství.

Průběžné vyhodnocování akčního plánu umožňuje sledovat, jak se jednotlivá opatření promítají do praxe, hodnotit jejich přínosy a v případě potřeby upravovat další postup jejich realizace s ohledem na aktuální podmínky a získané zkušenosti.

Dílčí zpráva navazuje na předchozí hodnocení plnění akčního plánu a zachycuje vývoj v průběhu hodnoceného období. Pozornost je zaměřena především na opatření, jejichž realizace dosud nebyla dokončena a u nichž v uplynulém období došlo k dalšímu posunu. Řada aktivit již přešla z fáze přípravy do praktické realizace, zatímco u dalších pokračují přípravné kroky nebo probíhá ověřování vhodných řešení. Průběžné hodnocení tak poskytuje podklad rozvoj systému odpadového hospodářství města.

2. Souhrn navržených opatření pro období 2026–2030

Č.	Opatření	Stav
Organizační opatření		
1	Schválení strategie rozvoje OH města	Splněno
2	Zřízení pozice samostatného pracovníka města pro OH	Splněno
3	Sledování a hodnocení výkonů v OH	
3.1	Vytvoření systému na pravidelné sledování produkce jednotlivých toků odpadů ve městě	Splněno
3.2	Pravidelné sledování stanovených ukazatelů výkonů v OH	Splněno
4	Hodnocení rozvojových projektů v OH města s důrazem na možnost jejich aplikace do praxe	Splněno
5	Sledování nákladů na OH města	
5.1	Vytvoření výkazu pro pravidelné hodnocení ekonomických ukazatelů OH města s ohledem na požadavky zákonné evidence a výkazu pro AOS	Splněno
6	Zpracování výstupu pro informační kampaň pro veřejnost a pro splnění zákonné povinnosti informování o stavu obecního systému OH	Splněno
Systémová opatření		
7	Řešení živnostenských komunálních odpadů	
7.1	Informování živnostníků o jejich zákonných povinnostech ve vztahu k systému OH města	Splněno v hodnoceném období
7.2	Vytvoření systému kontrol živnostníků při nakládání s komunálním odpadem na území města	Splněno v hodnoceném období
7.3	Vyhodnocení možností zapojení živnostníků do obecního systému OH	Plnění je v přípravě
8	Zvýšení míry třídění využitelných složek	
8.1	Revize stávajícího stavu sběrné sítě, způsobu sběru a svozu odpadů s ohledem na plnění cílů na optimalizace a rozvoje sběrné sítě ve městě.	Splněno
8.2	Sledování změn ve sběrné síti na využitelné složky (interaktivní mapa, sdílený přehled OŽP a TS)	Splněno a nadále probíhá

8.3	Ověření funkčnosti odvozného systému sběru (door to door) v zástavbě rodinných domů (lokalita Zdaboř) a plán na rozšíření systému sběru do dalších částí města v zástavbě s RD	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
8.4	Postupné rozšíření využití stávajících sběrných nádob na plasty pro multikomoditní sběr s nápojovými kartony	Splněno
8.5	Rozšíření multikomoditního sběru plastových nebo skleněných odpadů ve směsi s kovovými komunálními odpady	Probíhá revize bodu
8.6	Změna sběru jedlých olejů a tuků (zrušení sběru do polopodzemních kontejnerů)	Splněno
8.7	Zajištění sběru textilních odpadů dle nové zákonné povinnosti od r. 2025 (změny v OZV, sběr do kontejnerů a na sběrném dvoře)	Splněno
8.8	Vyhodnocování využití stanovišť a zaplněnosti nádob na třídění	Splněno
9 Nakládání s bioodpady		
9.1	Rozšíření sběru bioodpadů ve všech RD ve vazbě na D2D systém	Plnění dle harmonogramu
9.2	Doplnění kontejnerů na bioodpady k bytovým domům	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
10 Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě		
10.1	Prověření pozemků pro zřízení druhého sběrného dvora/místa a návrh systému provozování	Probíhá
10.2	Vybudování druhého sběrného dvora/sběrného místa	Nesplněno
10.3	Vytipování problémových míst s nelegálním odkládáním odpadů mimo určená místa (zástavba, vlastníci domů vč. SVJ) a informování	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
10.4	Návrh a realizace akcí na zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
11 Snížení produkce a skládkování SKO		
11.1	Snížení frekvence svozu SKO u rodinných domků ve všech částech města na 1x za 14 dní po doplnění nádob na třídění bioodpadů a dalších složek	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
11.2	Snížování počtu kontejnerů na SKO v zástavbě bytových domů a jejich náhrada za kontejnery na třídění využitelných KO včetně bioodpadů	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
12 Zajištění energetického využití zbytkových KO		
12.1	Prověření možnosti energetického využití části SKO v ZEVO Pražské služby	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
12.2	Zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO v dostupných ZEVO (oslovení investorů projektů ZEVO – ČEZ, FCC, Energo Příbram, Vrátů České Budějovice apod.)	Probíhá
13 Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS		
13.1	Analýza stávajícího vybavení pro svoz KO s vyhodnocením dostatečnosti zajištění svozů odpadů	Splněno
13.2	Příprava projektu nové městské kompostárny	Splněno
13.3	Výstavba nové městské kompostárny	Nesplněno
13.4	Příprava a výstavba překládací stanice	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
13.5	Vybudování nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a zázemí TS	Probíhá
13.6	Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů a výroby surovin (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty)	Probíhá
13.7	Ověření transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury o další obce	Nesplněno – závisí na rozhodnutí vedení města
14 Informování a osvěta obyvatel		
14.1	Harmonogram vzdělávacích a informačních aktivit podle plánovaných změn v OH	Splněno a nadále probíhá

14.2	Nastavení plošné komunikace OH města	Splněno
15	Aktivity na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství	
15.1	Vypracování vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů pro městský úřad a instituce zřizované městem	Částečně splněno – probíhá připomínkový proces
15.2	Realizace vlastních opatření na předcházení vzniku odpadů (opakovaně použitelné kelímky na akcích, pořádání bazarů, informování obyvatel na webu a v městském zpravodaji, podpora reuse centra apod.)	Splněno částečně, další plnění probíhá dle harmonogramu
15.3	Opatření pro podporu domácího kompostování – informační kampaň (případně prověření zájmu o pořízení dalších kompostérů)	Nesplněno
15.4	Vnitřní směrnice pro používání výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách města	Plnění dle harmonogramu
15.5	Podpora oběhového hospodářství využitím výrobků z recyklátů pro potřeby města (mobiliář města, vybavení institucí města)	Plnění dle harmonogramu
16	Spolupráce obcí v OH	
16.1	Specifikace možností spolupráce Společenství obcí DSO Příbram s městem a jeho TS	Nesplněno
16.2	Realizace společných aktivit při nakládání s KO	Nesplněno

3. Vyhodnocení jednotlivých opatření v rámci Akčního plánu

3.1 Řešení živnostenských komunálních odpadů

3.1.1 Informování živnostníků o jejich zákonných povinnostech ve vztahu k systému OH města

Podnikatelé byli o svých zákonných povinnostech ve vztahu k systému odpadového hospodářství města informováni prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu města. Této problematice byla věnována také část pořadu Minutky z radnice, který je zveřejněn na platformě YouTube. Informace o zákonných povinnostech byly dále prostřednictvím datových schránek rozeslány všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám se sídlem v Příbrami. Informovány byly také právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají na území města Příbram provozovnu. Největší efekt mělo přímé informování prostřednictvím datových schránek. Na základě realizovaných informačních aktivit lze tento úkol považovat za splněný.

Odkaz na webové stránky:

<https://odpady.pribram.eu/aktualita/podnikatele-v-pribrami-cekaji-kontroly>

Odkaz na Facebook:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032523492439080&set=pb.100070443150175.-2207520000&type=3&locale=cs_CZ

Minutky z radnice:

<https://www.youtube.com/watch?v=YOCzPPnAYCE>

3.1.2 Vytvoření systému kontrol živnostníků při nakládání s komunálním odpadem na území města

Ve spolupráci s živnostenským úřadem byl získán seznam podnikajících fyzických a právnických osob se sídlem nebo provozovnou na území města Příbram. V tomto

hodnoticím období byly osloveny všechny podnikatelské subjekty se sídlem na území města. Tyto subjekty byly informovány o svých zákonných povinnostech při nakládání s odpady a byly jim postupně rozesílány výzvy k doložení způsobu nakládání s odpady vznikajícími při jejich činnosti.

Pokud podnikatelský subjekt na výzvu nereagoval, nepředložil požadované doklady nebo jiným způsobem neprokázal, jak se vznikajícími odpady nakládá, byla u něj zahájena kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V průběhu kontrolní činnosti byly rovněž přijímány podněty od občanů, Městské policie Příbram a dalších subjektů upozorňující na možné nedostatky při nakládání s odpady. Na základě těchto podnětů byly u dotčených podnikatelských subjektů kontroly zahajovány přímo, bez předchozího zaslání výzvy.

V následujícím hodnoticím období budou postupně osloveny provozovny všech dalších podnikatelských subjektů, které se nacházejí na území města Příbram, avšak sídlo těchto subjektů je mimo území města. Také tyto subjekty budou vyzvány k doložení způsobu nakládání s odpady vznikajícími v jejich provozovnách.

Úkol lze považovat za splněný. V tomto hodnoticím období byly osloveny všechny podnikatelské subjekty se sídlem na území města a byl vytvořen a zahájen systém jejich kontrol. V následujícím období bude informační a kontrolní činnost rozšířena také na provozovny podnikatelských subjektů, které mají sídlo mimo území města. Vzhledem k množství dotčených subjektů bude kontrolní činnost probíhat průběžně i v dalších obdobích.

3.1.3 Vyhodnocení možností zapojení živnostníků do obecního systému OH

V současné době je předčasné vyhodnocovat, zda bude podnikajícím fyzickým a právnickým osobám v budoucnu umožněno zapojení do obecního systému odpadového hospodářství. Aktuálně není zapojení do obecního systému umožněno. Předpokládá se však, že prostřednictvím informování podnikatelských subjektů o jejich zákonných povinnostech a následných plošných kontrol bude dosaženo stavu, kdy bude mít většina podnikatelů působících na území města Příbram nakládání se svými odpady řádně zajištěno. V důsledku toho nemusí vzniknout významná poptávka po zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství. Otázku případného zapojení proto bude možné objektivně vyhodnotit až s časovým odstupem, na základě výsledků provedených kontrol a skutečného zájmu podnikatelských subjektů.

3.2 Zvýšení míry třídění využitelných složek

3.2.1 Rozšíření multikomoditního sběru plastových nebo skleněných odpadů ve směsi s kovovými komunálními odpady

Multikomoditní sběr skleněných odpadů společně s kovovými nebo plastovými odpady nebyl dosud zaveden. Hlavním důvodem je problematické vykazování množství jednotlivých složek společně soustředovaného odpadu. Při tomto způsobu sběru nemusí rozdělení celkového množství mezi jednotlivé komodity přesně odpovídat

množství odpadu, které obyvatelé města skutečně vytrídili, což by mělo přímý negativní vliv na vykazovanou míru separace.

Úkol proto zůstává i nadále v plnění. Před případným zavedením multikomoditního sběru bude nutné zajistit takový způsob vykazování jednotlivých složek odpadu, který bude odpovídat jejich skutečně vytríděnému množství a nebude negativně ovlivňovat vykazovanou míru separace města.

3.3 Nakládání s bioodpady

3.3.1 Rozšíření sběru bioodpadů ve všech RD ve vazbě na systém D2D

Rozšiřování systému D2D probíhá podle harmonogramu stanoveného Technickými službami města Příbrami. Postupně se tak zvyšuje počet rodinných domů, jejichž obyvatelé mají k dispozici vlastní nádobu na oddělený sběr bioodpadu.

Ochota obyvatel zapojit se do systému se však v jednotlivých lokalitách liší. Největší komplikace se objevují zejména u řadových rodinných domů v blízkosti centra města, jejichž obyvatelé často uvádějí, že nemají vhodný prostor pro umístění sběrných nádob. V některých lokalitách se objevují také stížnosti na snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu na 1x 14 dnů nebo případy nevhodného umístění nádob na veřejném prostranství.

Pokud se v určité lokalitě odmítá do systému D2D zapojit větší počet domácností nebo zde vznikají problémy související s umístěním sběrných nádob, je způsob sběru odpadu řešen individuálně s ohledem na konkrétní místní podmínky.

Úkol bude možné považovat za zcela splněný po rozšíření systému D2D do všech plánovaných lokalit, které by měly zahrnout převážnou většinu rodinných domů na území města Příbram.

3.3.2 Doplnění kontejnerů na bioodpady k bytovým domům

Sběr bioodpadu u bytových domů je v současné době zajištěn prostřednictvím nádob na bioodpad umístěných ve veřejně přístupných sběrných hnízdech. Tímto způsobem sběru však není dosahováno požadované míry vytrídění bioodpadu. Z tohoto důvodu byl připraven ověřovací projekt zaměřený na sběr bioodpadu u bytových domů.

Navržený systém je obdobou systému D2D, který je využíván u rodinných domů. Ve vytipovaných lokalitách budou vybudována uzamykatelná kontejnerová stání, k nimž budou mít přístup pouze obyvatelé příslušných bytových domů. Součástí těchto stání budou také nádoby na oddělený sběr bioodpadu. Projekt bude realizován ve dvou lokalitách na území města Příbram.

První lokalita se nachází u křižovatky ulic Poštovní a Rovná. V současné době je zde umístěno rozsáhlé veřejně přístupné sběrné místo, do kterého neoprávněně odkládají odpad také občané okolních obcí přijíždějící do Příbrami. Nádoby jsou proto často přeplněné, odpad bývá ukládán také mimo ně a v okolí vzniká nepořádek. Obyvatelé přilehlého bytového domu následně nemají dostatečnou možnost odkládat vlastní odpad. Vybudováním uzamykatelného kontejnerového stání by mělo dojít k omezení

neoprávněného ukládání odpadu. Obyvatelé bytového domu současně získají přístup k vlastním sběrným nádobám, včetně nádoby na bioodpad.

Druhá lokalita se nachází ve Slepém rameni u bytového domu č. p. 351 na náměstí Fráni Kučery. Oproti první lokalitě zde téměř nedochází k ukládání odpadu osobami, které nebydlí v přilehlých bytových domech.

Výběr dvou rozdílných lokalit umožní vyhodnotit, zda a v jakém rozsahu se zvýší míra vytřídění bioodpadu. Současně bude sledována ochota obyvatel bytových domů zapojit se do nového systému sběru a míra jejich skutečného zapojení. Vyhodnocena bude také reakce ostatních obyvatel na uzamčení kontejnerových stání, zejména zda nebude docházet k ukládání odpadu v jejich bezprostředním okolí.

Úkol je nadále v plnění, neboť se prodloužil proces nákupu uzamykatelných kontejnerových stání. Jeho splnění a účinnost navrženého systému bude možné vyhodnotit až po instalaci těchto stání a po uplynutí dostatečně dlouhé doby pro sledování fungování nového systému.

3.4 Řešení sběru a využití objemných odpadů ve městě

3.4.1 Prověření pozemků pro zřízení druhého sběrného dvora/místa a návrh systému provozování

V rámci tohoto úkolu bylo prověřeno několik pozemků, které by mohly být využity pro vybudování druhého sběrného dvora nebo sběrného místa. Ve spolupráci s Technickými službami města Příbrami a odborem stavebního úřadu a územního plánování byly posouzeny následující lokality:

parc. č. 1990 a 1973/1 v k. ú. Příbram

Pozemky byly vyhodnoceny jako nevhodné především z důvodu jejich nedostatečné rozlohy a problematického dopravního přístupu. Vozidla zajišťující přepravu a manipulaci s kontejnery by zde neměla dostatek prostoru pro bezpečné otáčení ani další provozní činnosti.

parc. č. 4266/6 a 4266/1 v k. ú. Příbram

Z hlediska své rozlohy jsou pozemky pro zamýšlený účel vhodné. Jejich využití však v současné době neumožňuje platný územní plán. Vybudování sběrného dvora nebo sběrného místa by proto bylo možné až po schválení příslušné změny územního plánu.

parc. č. 2274/1 v k. ú. Příbram

Pozemek byl vyhodnocen jako nevhodný, neboť přes něj vede oplocení areálu Nový rybník. Současně se nachází v bezprostřední blízkosti tohoto rekreačního areálu, přičemž hluk spojený s provozem sběrného dvora by mohl negativně ovlivnit jeho rekreační využití.

parc. č. 448/1 v k. ú. Březové Hory a sousední pozemky

Pozemky se nacházejí v lokalitě bývalých garáží. Část dotčených pozemků je v soukromém vlastnictví, jejich využití by proto bylo podmíněno odkupem nebo

pronájmem. Lokalita se zároveň nachází ve velmi těsné blízkosti obytné zástavby, což výrazně snižuje její vhodnost pro umístění sběrného dvora.

parc. č. 155/1, 160/1, 130/10 a 158/1 v k. ú. Brod u Příbramě a další navazující pozemky

Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. Jejich případné využití by proto bylo možné pouze po jejich odkupu nebo pronájmu.

parc. č. 4143/2 v k. ú. Příbram

Pozemek je nevhodný z důvodu nedostatečné rozlohy. Ani zde by vozidla zajišťující manipulaci s kontejnery neměla dostatek prostoru pro bezpečný provoz.

Vzhledem k tomu, že mezi prověřovanými pozemky města nebyla nalezena lokalita, kterou by bylo možné bez dalších zásadních překážek využít, byly následně vytipovány také pozemky ve vlastnictví jiných subjektů

Vlastníci pozemků budou osloveni s nabídkou pronájmu, směny nebo odkoupení pozemku, případně jeho potřebné části. Další postup bude stanoven podle jejich reakcí a podmínek, za kterých by byli ochotni pozemky městu poskytnout.

Úkol byl splněn pouze částečně. Proběhlo prověření pozemků ve vlastnictví města a byly vytipovány také vhodné pozemky jiných vlastníků. Dosud však nebyl zajištěn pozemek, na kterém by bylo možné druhý sběrný dvůr nebo sběrné místo vybudovat. Další postup bude záviset zejména na výsledku jednání s vlastníky vytipovaných pozemků. Současně zůstává jednou z možných variant zahájení změny územního plánu pro pozemky parc. č. 4266/6 a 4266/1 v k. ú. Příbram.

3.4.2 Vybudování druhého sběrného dvora/sběrného místa

Úkol zatím nebyl splněn, neboť dosud nebyl vybrán vhodný pozemek pro vybudování druhého sběrného dvora nebo sběrného místa. V realizaci tohoto úkolu bude možné pokračovat až po nalezení a výběru pozemku, který bude vyhovovat územním, prostorovým, dopravním a provozním požadavkům. Vybudování druhého sběrného dvora nebo sběrného místa je proto přímo závislé na splnění předchozího úkolu.

3.4.3 Vytipování problémových míst s nelegálním odkládáním odpadů mimo určená místa (zástavba, vlastníci domů vč. SVJ) a informování

Na území města Příbram byla vytipována problémová místa, kde opakovaně dochází k nelegálnímu odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Typicky se jedná o lokality u hlavních příjezdových komunikací do města nebo o místa, kde lze pohodlně zastavit automobilem, odpad rychle odložit a následně z místa odjet.

V některých případech jde také o lokality s vyšší koncentrací podnikatelských provozoven produkujících větší množství odpadu. U těchto míst existuje podezření, že některé podnikatelské subjekty neoprávněně využívají obecní systém odpadového hospodářství a odkládají svůj odpad do nádob určených občanům města nebo mimo místa k tomu určená.

Informování obyvatel a podnikatelských subjektů je podrobněji popsáno v kapitolách 3.4.4 a 3.1.1. Úkol je plněn průběžně. Vytipovaná problémová místa však budou i nadále sledována a průběžně vyhodnocována.

3.4.4 Návrh a realizace akcí na zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa

Za účelem identifikace osob, které neoprávněně odkládají odpad mimo obecní systém odpadového hospodářství, požádal odbor životního prostředí Městskou policii Příbram o součinnost a zvýšenou kontrolu problematických lokalit. Městská policie byla současně požádána o prověření možnosti osazení vybraných míst kamerovým systémem. Instalace kamer je však v některých lokalitách komplikována nemožností připojení k elektrické síti nebo absencí vhodného místa pro jejich umístění tak, aby účinně snímaly požadovaný prostor.

V rámci tohoto úkolu bylo rovněž uskutečněno několik informačních akcí zaměřených na občany a na předcházení neoprávněnému ukládání odpadu mimo místa k tomu určená. Této problematice byla věnována část pořadu Minutky z radnice. Téma bylo představeno také v rámci akce Odpadová talk show, která se uskutečnila ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.

Jednou z dalších aktivit realizovaných za účelem zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa je vytvoření úplného seznamu společenství vlastníků jednotek působících na území města Příbram. Ve spolupráci s Městskou realitní kanceláří byl dosud získán pouze omezený seznam SVJ. Zbývajících SVJ proto bude nutné postupně kontaktovat a seznam doplnit. Vytvořený seznam usnadní vzájemnou komunikaci a současně umožní prostřednictvím jednotlivých SVJ lépe identifikovat osoby, které při rekonstrukcích bytů produkují stavební odpad a následně jej neoprávněně odkládají do obecního systému odpadového hospodářství nebo mimo místa k tomu určená.

Úkol je průběžně plněn. Informační akce a další aktivity zaměřené na zamezení neoprávněného ukládání odpadu mimo určená místa však budou v rámci tohoto bodu nadále pokračovat.

Minutky z radnice – 12. 2. 2026

<https://www.youtube.com/watch?v=njghrfc1mko&t=221s>

Minutky z radnice – 21. 5. 2026

<https://www.youtube.com/watch?v=NHsxt4IW IE&t=275s>

3.5 Snížení produkce a skládkování SKO

3.5.1 Snížení frekvence svozu SKO u rodinných domků ve všech částech města na 1× za 14 dní po doplnění nádob na třídění bioodpadů a dalších složek

Snižování frekvence svozu SKO na 1× za 14 dní probíhá zatím především v lokalitách, kde je postupně zaváděn systém D2D.

Stejně jako bylo uvedeno v kapitole 3.3.1, v některých částech města se tento postup setkává s odporem části obyvatel. Jednotlivé případy jsou proto řešeny individuálně s

ohledem na konkrétní podmínky dané lokality. Plošné omezení frekvence svozu SKO v ostatní zástavbě rodinných domů se zatím neprovádí.

Úkol lze z uvedených důvodů považovat za splněný pouze částečně. V jeho plnění se bude pokračovat v návaznosti na další rozšiřování systému D2D do plánovaných částí města.

3.5.2 Snižování počtu kontejnerů na SKO v zástavbě bytových domů a jejich náhrada za kontejnery na třídění využitelných KO včetně bioodpadů

Snižování počtu kontejnerů probíhá především v lokalitách, kde je zaváděn systém D2D. V těchto oblastech je zpravidla ponecháno pouze minimální množství veřejně přístupných sběrných hnízd. Současně jsou odtud stahovány jak kontejnery na směsný komunální odpad, tak nádoby určené pro tříděný sběr.

Uvolněné kontejnery na tříděný odpad jsou následně přerozdělovány na jiná sběrná hnízda, zejména v zástavbě bytových domů, kde slouží k posílení jejich stávající kapacity. V některých případech jsou využívány také k zahušťování sběrné sítě města a k vytváření nových sběrných míst.

Kontejnery na bioodpad jsou přerozdělovány obdobným způsobem jako nádoby na ostatní složky tříděného odpadu. Podrobnější informace o rozmísťování nádob na bioodpad u bytových domů jsou uvedeny v kapitole 3.3.2.

Ve větším rozsahu však zatím nedochází ke snižování počtu kontejnerů na směsný komunální odpad přímo v zástavbě bytových domů. Úkol lze proto považovat za splněný pouze částečně a jeho plnění bude nadále pokračovat.

3.6 Zajištění energetického využití zbytkových KO

3.6.1 Prověření možnosti energetického využití části SKO v ZEVO Pražské služby

Možnost energetického využití části SKO byla prověřena. Její praktické využití je však v současné době omezeno zejména tím, že město ani Technické služby města Příbrami nedisponují vhodnou překládací stanicí.

Za účelem ověření technických možností proběhly experimentální zkoušky s využitím stávajícího sběrného dvora a zde umístěné rampy. Tato rampa však nebyla primárně určena k překládce odpadu, a proto ji nelze bez dalších úprav a potřebného technického vybavení dlouhodobě využívat pro tento účel. Přesto se tento způsob nakládání s odpadem jeví jako perspektivní a bude dále rozvíjen.

Zavedení pravidelné překládky a přepravy odpadu do ZEVO by vyžadovalo pořízení nového nakladače, nákladního vozidla určeného k přepravě kontejnerů, dvou dalších kontejnerů typu Abroll a doplňkového zařízení a pracovních pomůcek. Současně by bylo nutné zajistit dalšího řidiče a vyčlenit finanční prostředky na související provozní náklady. Potřebné investice v současné době přesahují finanční možnosti Technických služeb města Příbrami, proto se počítá s jejich zařazením do rozpočtu na rok 2027.

Předběžně byla projednána také možnost spolupráce se společností METALLICA s.r.o. se sídlem v Příbrami. Jednou z posuzovaných variant je zajištění překládky a následné dopravy odpadu do ZEVO prostřednictvím této společnosti. Tato možnost

bude dále prověřována zejména z hlediska technických podmínek, přepravních kapacit a celkových nákladů.

Úkol lze v současné době považovat za splněný částečně. Možnost energetického využití části směsného komunálního odpadu byla prověřena a byly uskutečněny první praktické zkoušky. Pro zavedení pravidelného systému je však nutné zajistit odpovídající technické vybavení a personální kapacity, případně dohodnout spolupráci s externím subjektem.

3.6.2 Zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO v dostupných ZEVO (oslovení investorů projektů ZEVO – ČEZ, FCC, Energo Příbram, Vrátó České Budějovice apod.)

Aktuální informace o možnostech budoucího energetického využití zbytkového KO jsou získávány zejména prostřednictvím odborných porad, seminářů a dalších informačních setkání, včetně akcí organizovaných Středočeským krajem.

Průběžně je sledován především vývoj přípravy ZEVO Mělník, jeho budoucí kapacita a předpokládané možnosti využití pro obce ve Středočeském kraji. Podle dalšího vývoje projektu a dostupných podmínek bude možné posoudit konkrétní možnosti dlouhodobého energetického využití zbytkového KO z města Příbram.

Úkol je v současné době plněn průběžně formou získávání a vyhodnocování dostupných informací. Konkrétní jednání o zajištění kapacity v některém z připravovaných nebo dostupných zařízení ZEVO dosud nebylo zahájeno.

3.7 Technické zajištění svozu a dalšího nakládání s odpady, rozvoj TS

3.7.1 Výstavba nové městské kompostárny

Pro výstavbu nové městské kompostárny je připraven projekt. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se však o její výstavbě v současné době neuvažuje. Pokud se ve městě podaří prostřednictvím plánovaných opatření zvýšit míru vytrídění biologicky rozložitelného odpadu, bude nutné posoudit, zda stávající kapacita kompostárny zůstane dostačující.

3.7.2 Příprava a výstavba překládací stanice

Překládací stanice je plánována jako součást nového samostatného areálu Technických služeb města Příbrami. Její umístění a technické řešení bude dále upřesněno v rámci přípravy projektu celého areálu.

Příprava a následná výstavba překládací stanice proto budou probíhat v návaznosti na další postup při přípravě areálu, zejména na dokončení studie, majetkoprávní vypořádání pozemků a zajištění potřebných finančních prostředků.

Vzhledem k začlenění překládací stanice do nového areálu Technických služeb je dokončení tohoto úkolu závislé na splnění bodu 3.7.3. Úkol je v současné době splněn pouze částečně.

3.7.3 Vybudování nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a zázemí TS

V rámci přípravy nového samostatného areálu pro nakládání s odpady a zázemí Technických služeb byla zahájena prvotní příprava ve spolupráci s projektantem. Byl zpracován podklad pro studii řešící prostorové uspořádání budoucího areálu. Další postup je v současné době podmíněn majetkoprávním vypořádáním, neboť jeden z potřebných pozemků dosud nebyl vykoupen.

Technické služby současně navrhly odkoupení dalšího opuštěného areálu, který přiléhá ke stávajícím městským pozemkům. Jeho získáním by bylo možné rozšířit území určené pro nový areál a zvýšit jeho kapacitní možnosti.

Úkol lze v současné době považovat za splněný částečně. Proběhla prvotní projektová příprava, další postup však závisí zejména na majetkoprávním vypořádání potřebných pozemků.

3.7.4 Ověření možnosti úpravy vytríděných odpadů a výroby surovin (pořízení drtičů na bioodpady a objemné odpady, úprava a drcení stavebních odpadů na obchodovatelné recykláty)

V rámci projektu nové kompostárny se počítá také s pořízením nového drtiče bioodpadu. Jeho pořízení bude navrženo k zařazení do rozpočtu Technických služeb na rok 2027. Drtič by bylo možné využívat již ve stávajícím provozu ke zkvalitnění a zefektivnění práce a následně také v nové kompostárně.

Pořízení vlastního zařízení na úpravu a drcení stavebních odpadů v současných podmínkách nepovažujeme za efektivní. Jeho využití by mohlo být opodstatněné v případě vzniku sdružení spolupracujících obcí, které by zajistilo dostatečný objem zpracovávaného materiálu. V současné době lze tuto službu podle potřeby zajistit prostřednictvím externího dodavatele.

Jako další možné rozšíření se jeví pořízení zařízení na výrobu štěpky z dřevního odpadu. Tato možnost bude dále prověřována s ohledem na množství dostupného materiálu, možnosti využití vyrobené štěpky a ekonomickou efektivitu provozu.

Úkol lze v současné době považovat za částečně splněný. Možnosti úpravy vytríděných odpadů byly prověřeny, jejich případná realizace však bude záviset na ekonomickém vyhodnocení a zajištění potřebných finančních prostředků.

3.7.5 Ověření transformace TS z příspěvkové organizace na obchodní korporaci a rozšíření vlastnické struktury o další obce

Možnost transformace Technických služeb z příspěvkové organizace na obchodní korporaci je řešena dlouhodobě. Případná realizace této změny závisí především na politickém rozhodnutí vedení města.

Rozšíření vlastnické struktury o další obce je podmíněno jejich zájmem o spolupráci a zároveň musí probíhat v kooperaci se Středočeským krajem. Úkol proto zůstává nesplněn a jeho další plnění bude záviset na výsledku jednání mezi městem, okolními obcemi a krajem.

3.8 Aktivita na předcházení vzniku odpadů a podporu oběhového hospodářství

3.8.1 Vypracování vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů pro městský úřad a instituce zřizované městem

Vnitřní směrnice zaměřená na předcházení vzniku odpadů při činnosti města Příbram a jeho organizačních složek byla vypracována a předložena do připomínkového procesu, který probíhá v souladu se směrnicí o vnitřních předpisech. Směrnice stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů v rámci kancelářského provozu, nákupu vybavení, pořádání veřejných akcí, zadávání veřejných zakázek a digitalizace dokumentů.

Do směrnice byly zahrnuty také související body akčního plánu. Body 3.8.4 a 3.8.5 byly promítnuty zejména do pravidel pro environmentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a pořízování vybavení. Při výběru má být zohledňován celý životní cyklus, životnost, opravitelnost a možnost opětovného použití nebo recyklace. Pokud to povaha a účel veřejné zakázky umožňuje, mají být upřednostňovány výrobky z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů. Tato pravidla se vztahují také na pořízování městského mobiliáře a vybavení městských institucí.

Částečně byly do směrnice promítnuty rovněž cíle bodu 3.8.2. Zahrnuta byla především opatření, která lze upravit vnitřním předpisem, například používání vratného nebo opakovaně použitelného nádobí při veřejných akcích, omezování jednorázových výrobků a přednostní využívání elektronické propagace. Další opatření, jako je informování obyvatel prostřednictvím webových stránek a městského zpravodaje, budou realizována mimo rámec této směrnice.

Úkol lze v současné době považovat za splněný částečně. Směrnice byla vypracována a byly do ní zahrnuty související body akčního plánu, dosud však nebyla vydána, neboť probíhá připomínkový proces. Za zcela splněný bude možné úkol považovat po vypořádání připomínek a následném vydání směrnice.

3.8.2 Realizace vlastních opatření na předcházení vzniku odpadů (opakovaně použitelné kelímky na akcích, pořádání bazarů, informování obyvatel na webu a v městském zpravodaji, podpora reuse centra apod.)

Část opatření spadajících pod tento úkol byla zahrnuta do vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů, jejíž vypracování a obsah jsou podrobněji popsány v bodě 3.8.1.

Obyvatelé města jsou pravidelně informováni o odpadovém hospodářství prostřednictvím pořadu Minutky z radnice. Články věnované odpadovému hospodářství byly rovněž zveřejňovány v městském zpravodaji Kahan. Město dále na svých webových stránkách zveřejňuje informace v rozsahu stanoveném § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Na webové stránky jsou průběžně umísťovány také další aktuální informace týkající se odpadů a jejich správného třídění.

Poměrně rozsáhlá informační aktivita byla zaměřena rovněž na právnické a podnikající fyzické osoby působící na území města. Informování těchto subjektů a použité způsoby komunikace jsou podrobněji popsány v bodě 3.1.1.

Pro zvýšení přehlednosti a lepší pochopení systému odpadového hospodářství města Příbram se připravuje grafické schéma. Po dokončení bude možné schéma využívat při informování obyvatel.

Úkol je průběžně plněn. Jednotlivá opatření na předcházení vzniku odpadů a informační aktivity budou pokračovat.

3.8.3 Opatření pro podporu domácího kompostování – informační kampaň (případně prověření zájmu o pořízení dalších kompostérů)

V současné době nebyla zahájena realizace informační kampaně ani prověřování zájmu obyvatel o pořízení dalších kompostérů. Důvodem je skutečnost, že aktuálně probíhají informační kampaně zaměřené na jiná témata odpadového hospodářství. Jedná se zejména o informování podnikatelských subjektů o jejich povinnostech při nakládání s odpady a informování obyvatel města o správném třídění a předcházení neoprávněnému odkládání odpadů.

Není žádoucí současně zahltit dostupné komunikační kanály větším množstvím informačních kampaní z oblasti odpadového hospodářství, neboť by mohlo dojít ke snížení jejich účinnosti a přehlednosti sdělovaných informací. Informační kampaň zaměřená na podporu domácího kompostování proto naváže na ukončení stávajících informačních aktivit. V jejím rámci bude možné rovněž prověřit zájem obyvatel o pořízení dalších kompostérů.

Úkol zatím nebyl splněn a jeho realizace je plánována po ukončení aktuálně probíhajících informačních kampaní.

3.8.4 Vnitřní směrnice pro používání výrobků z recyklátů ve veřejných zakázkách města

Tento bod byl zahrnut do vnitřní směrnice na předcházení vzniku odpadů, která byla vypracována v rámci bodu 3.8.1. Požadavky týkající se využívání výrobků z recyklovaných materiálů při zadávání veřejných zakázek města jsou proto součástí této společné směrnice.

Splnění tohoto bodu je závislé na splnění bodu 3.8.1.

3.8.5 Podpora oběhového hospodářství využitím výrobků z recyklátů pro potřeby města (mobiliář města, vybavení institucí města)

Do vnitřní směrnice vypracované v rámci bodu 3.8.1 byly zapracovány zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek. Směrnice stanovuje povinnost zohledňovat celý životní cyklus pořizovaných výrobků, zejména jejich životnost, opravitelnost, možnost opětovného použití a recyklace. Současně ukládá upřednostňovat výrobky vyrobené z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, pokud to povaha a účel veřejné zakázky umožňují.

Směrnice dále upravuje nakládání s nepotřebným vybavením. Před jeho vyřazením musí být nejprve prověřena možnost dalšího využití v rámci městského úřadu nebo institucí zřizovaných městem.

V rámci podpory využívání výrobků z recyklovaných materiálů byl Lesopark Vojtěch osazen mobiliářem od společnosti RETEXTIL. Tento mobiliář je vyroben z recyklátu pocházejícího z textilních a plastových odpadů.

S ohledem na přijatá opatření a realizované využití výrobků z recyklovaných materiálů je úkol považován za částečně splněný. Dokončení tohoto bodu je závislé splnění bodu 3.8.1. Město však může i nadále pokračovat ve vybavování veřejného prostoru mobiliářem vyrobeným z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů.

3.9 Spolupráce obcí v OH

3.9.1 Specifikace možností spolupráce Společenství obcí DSO Příbram s městem a jeho TS

V současné době není v rámci DSO Příbram nastavena efektivní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství. Případné nastavení spolupráce obcí s městem Příbram nebo jeho technickými službami závisí na rozhodnutí vedení města. Úkol dosud nebyl splněn a jeho další plnění je závislé na výsledku tohoto rozhodnutí.

3.9.2 Realizace společných aktivit při nakládání s KO

Jak již bylo uvedeno v bodě 3.9.1, spolupráce s dalšími obcemi dosud nebyla nastavena, a proto nejsou realizovány ani společné aktivity při nakládání s KO. Úkol není splněn.

4. Závěrečné hodnocení

Plnění Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbrami lze hodnotit jako postupné a v souladu se stanoveným harmonogramem. Řada organizačních a informačních opatření již byla splněna. Byl zaveden systém informování a kontrol podnikatelských subjektů, pokračuje rozšiřování systému D2D a byla přijata opatření zaměřená na předcházení vzniku odpadů a podporu využívání výrobků z recyklovaných materiálů.

Částečně byla splněna opatření zaměřená na rozšiřování sběru bioodpadu, snižování frekvence svozu směsného komunálního odpadu a omezování nelegálního odkládání odpadů. Tato opatření dosud nebyla zavedena v plném rozsahu a jejich skutečný přínos bude nutné dále vyhodnocovat.

Opatření zaměřená na investiční akce dosud nebyla splněna, zejména z důvodu obtížného vytipování vhodných pozemků a nezařazení některých investičních akcí do rozpočtu města. Dosud nebyla vybrána lokalita pro druhý sběrný dvůr, nebylo dokončeno řešení sběru bioodpadu u bytových domů ani dlouhodobé zajištění energetického využití zbytkových komunálních odpadů. Ve fázi přípravy nadále zůstává výstavba nové kompostárny, překládací stanice a dalšího technického zázemí.

Celkově lze konstatovat, že Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbrami je úspěšně naplňována zejména v organizační, informační a preventivní oblasti. Plnění investičních opatření bude záviset především na zajištění vhodných lokalit a finančních prostředků a bude pokračovat v následujících letech.

5. Hlavní témata pro další období

V následujícím období se zaměříme především na několik hlavních témat. Jedním z nich bude výběr vhodného pozemku pro vybudování druhého sběrného dvora nebo sběrného místa. Dále bude zajištěno pořízení uzamykatelných klecových kontejnerových stání a následně spuštěn ověřovací projekt sběru bioodpadu u bytových domů. Podle stanoveného harmonogramu bude rovněž pokračovat rozmísťování nádob v rámci systému D2D.

Uvedené oblasti představují hlavní priority pro nejbližší období. Ostatní opatření akčního plánu tím nebudou dotčena. Jejich příprava a realizace budou pokračovat podle stanovených možností, harmonogramů a aktuálního stavu.

