

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ v IPRM Č. 10

Reg. číslo IPRM:

IOP/1/SČ/51

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM
se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Dohoda č.: 4463 (v CES)

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:

1. Doplnění projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – doplnění seznamu o 16., 17., 18. a 19. projekt.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

1. Vzhledem k potřebám města, respektive zóny, byla zahájena příprava projektů, které souvisí s realizací IPRM. Jedná se o jeden projekt z oblasti vzdělávání a o tři projekty z oblasti snižování energetické náročnosti budov. Tyto projekty budou plně v souladu s cílem IPRM č. 1. „Zlepšit prostředí pro obyvatele Březohorského sídliště, které je ohroženo chátráním a sociálním vyloučením občanů“, projekt v oblasti vzdělávání je v souladu s opatřením 1.3 „Rozvoj vzdělanosti“, projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti jsou v souladu s opatřením 1.6 „Snížení energetické náročnosti“. Z tohoto důvodu byly do Přílohy E – Projektové listy projektů pod čarou - přidány projektové listy následujících projektů:
 - Další vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných Městem Příbram 2012-2013
 - Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII
 - Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka
 - Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubíčko

Zároveň byl dopracován přehled **Projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP** - kapitola 15 Dokumentu IPRM.

Seznam příložených dokumentů:

- a) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – současný stav (platný po změně č. 4)
- b) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – změněná tabulka
- c) Projektový list č. 16 projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných Městem Příbram 2012-2013
- d) Projektový list č. 17 projektu Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII
- e) Projektový list č. 18 projektu Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka
- f) Projektový list č. 19 projektu Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubíčko

Datum:

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

MVDr. Josef Řihák, starosta

Datum doručení
na RP MMR:

Převzal (jméno a podpis):