

7 Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 15. 2. 2013 (nová verze)

Harmonogram IPRM lze rozčlenit na tři základní části:

- Přípravnou (do konce roku 2008)
- Realizační (2009 - 2015)
- Udržitelnosti (2015 a dále)

Z hlediska řízení IPRM jsou stěžejní zejména přípravná a realizační fáze, udržitelnost vychází především v bezchybném provedení těchto částí.

Při zpracování harmonogramu vzalo město Příbram v úvahu zejména náročnost aktivity a lhůty vyplývající z právních předpisů. Rovněž byla započítána přiměřená časová rezerva.

Mezi hlavní aktivity patří:

A. Přípravná fáze

- Aktivizace manažera IPRM a pracovníka IPRM.
- Zajištění zpracování, schválení a předložení IPRM včetně žádosti (spolu s vytvořením relevantních struktur)
- Podpis smlouvy o financování IPRM

B. Realizační fáze

- Příprava výzev (semináře, školení, konzultace záměrů)
- Provedení výběru projektů konečných příjemců (5.2a, 5.2b, projekty pod čarou)
- Realizace dílčích projektů
- Monitorování IPRM
- Publicita IPRM Ukončení IPRM včetně závěrečné zprávy
- Veškeré akce spolufinancované ERDF budou ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.

C. Fáze udržitelnosti

- Udržitelnost IPRM spočívá především v udržitelnosti jednotlivých projektů – proto na průběh udržitelnosti bude dohlíženo od zahájení realizace prvního dílčího projektu.

7.1 Časový harmonogram aktivit IPRM

[illegible]

Aktivita / Rok	2008	1/2009	2/2009	1/2010	2/2010	1/2011	2/2011	1/2012	2/2012	1/2013	2/2013	1/2014	2/2014	1/2015	2/2015
Příprava 5.výzvy 5.2b															
5.výzva 5.2b															
realizace projektů 5.výzvy 5.2b															
Realizace projektů 5.2a															
Realizace projektů 5.2b															
Realizace projektů pod čarou															
Monitorovací zpráva IPRM															
Závěrečná zpráva IPRM															
Publicita IPRM															
Udržitelnost IPRM															
Realizace projektů z FN JESSICA															