OzZNAMENIi O ZMENE V IPRM €. 12

Reg. &islo IPRM: |IOP/1/SC/51

Nositel IPRM: Mé&sto PRIBRAM Dohoda &.: 4463 (v CES)
se sidlem v: TyrSova 108, 261 19 Pfibram |

Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit:
1. Ridici struktura - Ridici vybor (Dokument IPRM — kapitola 9.1 — Ridici struktura IPRM)
2. Casovy harmonogram (Dokument IPRM — kapitola 7 — Casovy harmonogram realizace IPRM)

3. DoplInéni moznosti financovani prostrednictvim finanéniho nastroje JESSICA (Dokument
IPRM — kapitola 5 — Popis cill, opatfeni a aktivit IPRM)

4. Doplnéni projektil financovanych z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP — doplnéni
seznamu o0 20. projekt.

Zduvodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):

1. Zména v RV z divodu personalni zmény ve funkci starosty mésta, novym starostou mésta byl
zvolen Ing. Pavel Pikrt, poté byl z funkce pfedsedy RV odvolan byvaly starosta MVDr. Josef Rihak a
zvolen novy predseda RV Ing. Pavel Pikrt.

Manazerovi IPRM pfidélena kompetence vydavani ,Potvrzeni o mistni a vécné pfislusnosti k IPRM*
pro zadatele o zvyhodnény uvér z finanéniho nastroje JESSICA.

2. Aktualizace ¢asového harmonogramu — Termin ukonceni 30. 6. 2015 byl upfesnén pouze na akce
spolufinancované ERDF z ddvodu, ze pro akce financované z FN JESSICA neni tento termin
zavazny. Pdvodné kontinualni vyzva 5.2a byla oznaena jako 1. kontinualni vyzva 5.2a a jeji trvani
bylo ukonCeno dle skutecnosti v 2/2012 (v plvodnim harmonogramu planovana do 1/2013); do
harmonogramu byla zafazena pfiprava a vyhlaSeni 2. kontinualni vyzvy 5.2a; pfiprava 5. vyzvy 5.2b
byla pfesunuta dle skuteCnosti do 2/2012; zavéreCna zprava IPRM byla ponechana pouze
v 1/2015 a 2/2015; z harmonogramu bylo odstranéno konani konference IPRM; byla doplnéna
realizace projektu z FN JESSICA.

3. Uvedeni moznosti podat na aktivitu 5.2b Regenerace bytovych domud zZadost o zvyhodnény avér
z finanéniho néastroje JESSICA.

4. Vzhledem k potfebam mésta, respektive zény, byla zahajena pfiprava projektu, ktery souvisi
s realizaci IPRM. Jedna se o projekt z oblasti vzdélavani, ktery je v souladu s cilem IPRM &. 1. ,Zlepsit
prostfedi pro obyvatele Bfezohorského sidlisté, které je ohrozeno chatranim a socialnim vylou€enim
ob&anud“, opatfenim 1.3 ,Rozvoj vzdélanosti®. Z tohoto dlvodu byl do Pfilohy E — Projektové listy
projektd pod &arou - pfidan projektovy list projektu ,DalSi vzdélavani pro konkurenceschopnost
v PFibrami®.

Zaroven byl dopracovan prehled Projektd financovanych z jinych oblasti intervence IOP a jinych
OP - kapitola 15 Dokumentu IPRM.




Seznam pfilozenych dokumentu:

a) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV, kompetence manazera IPRM — aktualizace k 18. 9. 2012
(dosud platna verze)

b) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV, kompetence manaZera IPRM — aktualizace k 15. 2. 2013
(nova verze)

c) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 4. 2. 2011 (ozndmenim o zméné &. 8 -
dosud platna verze)

d) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 15. 2. 2013 (nova verze)

e) Popis cill, opatfeni a aktivit IPRM — aktualizace k 19. 10. 2009 (oznamenim o zméné ¢. 3 -
dosud platna verze)

f)  Popis cilt, opatfeni a aktivit IPRM — aktualizace k 15. 2. 2013 (nova verze)

g) Projekty financované z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP (verze po zméné ¢. 10 - dosud
platna verze)

h) Projekty financované z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP — aktualizace k 20. 2. 2013
(nova verze)

i)  Projektovy list €. 20 projektu DalSi vzdélavani pro konkurenceschopnost v Pfibrami

Datum: Povérfeny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Pavel Pikrt, starosta
Datum doruceni Prevzal (jméno a podpis):
na RP MMR:




