

## OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 12

Reg. číslo IPRM:

IOP/1/SČ/51

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM  
se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Dohoda č.: 4463 (v CES)

**Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:**

- 1. Řídící struktura - Řídící výbor** (Dokument IPRM – kapitola 9.1 – Řídící struktura IPRM)
- 2. Časový harmonogram** (Dokument IPRM – kapitola 7 – Časový harmonogram realizace IPRM)
- 3. Doplnění možnosti financování prostřednictvím finančního nástroje JESSICA** (Dokument IPRM – kapitola 5 – Popis cílů, opatření a aktivit IPRM)
- 4. Doplnění projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP** – doplnění seznamu o 20. projekt.

**Zdůvodnění změn** (dle jednotlivých aktivit):

1. Změna v ŘV z důvodu personální změny ve funkci starosty města, novým starostou města byl zvolen Ing. Pavel Pikrt, poté byl z funkce předsedy ŘV odvolán bývalý starosta MVDr. Josef Řihák a zvolen nový předseda ŘV Ing. Pavel Pikrt.

Manažerovi IPRM přidělena kompetence vydávání „Potvrzení o místní a věcné příslušnosti k IPRM“ pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA.

2. Aktualizace časového harmonogramu – Termín ukončení 30. 6. 2015 byl upřesněn pouze na akce spolufinancované ERDF z důvodu, že pro akce financované z FN JESSICA není tento termín závazný. Původně kontinuální výzva 5.2a byla označena jako 1. kontinuální výzva 5.2a a její trvání bylo ukončeno dle skutečnosti v 2/2012 (v původním harmonogramu plánována do 1/2013); do harmonogramu byla zařazena příprava a vyhlášení 2. kontinuální výzvy 5.2a; příprava 5. výzvy 5.2b byla přesunuta dle skutečnosti do 2/2012; závěrečná zpráva IPRM byla ponechána pouze v 1/2015 a 2/2015; z harmonogramu bylo odstraněno konání konference IPRM; byla doplněna realizace projektů z FN JESSICA.

3. Uvedení možnosti podat na aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů žádost o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA.

4. Vzhledem k potřebám města, respektive zóny, byla zahájena příprava projektu, který souvisí s realizací IPRM. Jedná se o projekt z oblasti vzdělávání, který je v souladu s cílem IPRM č. 1. „Zlepšit prostředí pro obyvatele Březohorského sídliště, které je ohroženo chátráním a sociálním vyloučením občanů“, opatřením 1.3 „Rozvoj vzdělanosti“. Z tohoto důvodu byl do Přílohy E – Projektové listy projektů pod čarou - přidán projektový list projektu „Další vzdělávání pro konkurenceschopnost v Příbrami“.

Zároveň byl dopracován přehled **Projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP** - kapitola 15 Dokumentu IPRM.

Seznam příložených dokumentů:

- a) Řídící struktura IPRM – složení ŘV, kompetence manažera IPRM – aktualizace k 18. 9. 2012 (dosud platná verze)
- b) Řídící struktura IPRM – složení ŘV, kompetence manažera IPRM – aktualizace k 15. 2. 2013 (nová verze)
- c) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 4. 2. 2011 (oznámením o změně č. 8 - dosud platná verze)
- d) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 15. 2. 2013 (nová verze)
- e) Popis cílů, opatření a aktivit IPRM – aktualizace k 19. 10. 2009 (oznámením o změně č. 3 - dosud platná verze)
- f) Popis cílů, opatření a aktivit IPRM – aktualizace k 15. 2. 2013 (nová verze)
- g) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP (verze po změně č. 10 - dosud platná verze)
- h) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – aktualizace k 20. 2. 2013 (nová verze)
- i) Projektový list č. 20 projektu Další vzdělávání pro konkurenceschopnost v Příbrami

Datum:

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Pavel Pikrt, starosta

Datum doručení  
na RP MMR:

Převzal (jméno a podpis):