

7 Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 4. 2. 2011 (dosud platná verze)

Harmonogram IPRM lze rozčlenit na tři základní části:

- Přípravnou (do konce roku 2008)
- Realizační (2009 - 2015)
- Udržitelnosti (2015 a dále)

Z hlediska řízení IPRM jsou stěžejní zejména přípravná a realizační fáze, udržitelnost vychází především z bezchybného provedení těchto částí.

Při zpracování harmonogramu vzalo město Příbram v úvahu zejména náročnost aktivity a lhůty vyplývající z právních předpisů. Rovněž byla započítána přiměřená časová rezerva.

Mezi hlavní aktivity patří:

A. Přípravná fáze

- Aktivizace manažera IPRM a pracovníka IPRM.
- Zajištění zpracování, schválení a předložení IPRM včetně žádosti (spolu s vytvořením relevantních struktur)
- Podpis smlouvy o financování IPRM

B. Realizační fáze

- Příprava výzev (semináře, školení, konzultace záměrů)
- Provedení výběru projektů konečných příjemců (5.2a, 5.2b, projekty pod čarou)
- Realizace dílčích projektů
- Monitorování IPRM
- Publicita IPRM a uspořádání konferencí IPRM
- Ukončení IPRM včetně závěrečné zprávy
- Veškeré akce budou ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015

C. Fáze udržitelnosti

- Udržitelnost IPRM spočívá především v udržitelnosti jednotlivých projektů – proto na průběh udržitelnosti bude dohlíženo od zahájení realizace prvního dílčího projektu.

• •

[illegible]

[illegible]