
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 13 
 

Reg. číslo IPRM: IOP/1/SČ/51 

 

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM 
se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I 
 

Dohoda č.: 4463 (v CES) 
 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: 
 
1. Časový harmonogram (Dokument IPRM – kapitola 7 – Časový harmonogram realizace IPRM) 
 
2. Opatření IPRM – dopracování přehledu opatření realizovaných v rámci dalších operačních 
programů (Dokument IPRM – kapitola 5 – Popis cílů, opatření a aktivit IPRM) 
 
3. Doplnění projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – doplnění 
seznamu o 21. projekt (Dokument IPRM – kapitola 15)  
 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
 
1. Aktualizace časového harmonogramu – p 
původně 2. kontinuální výzva 5.2a byla označena jako uzavřená (takto byla vyhlášena) a její trvání 
bylo v harmonogramu vyznačeno do období 1/2013 (dle skutečnosti). Do harmonogramu byla 
zařazena příprava a vyhlášení 3. výzvy 5.2a – plánována jako kontinuální; a rovněž příprava a 
vyhlášení 6. výzvy 5.2b – výzva byla otevřena v 1/2013.  
 
 
2. Doplnění přehledu opatření financovaných z jiných oblastí intervence IOP a z jiných operačních 
programů do Dokumentu IPRM – kapitoly 5 – Popis cílů, opatření a aktivit IPRM v souladu 
s Dokumentem IPRM – kapitola 15 – Projekty financované z jiných oblastí intervence a jiných OP,  pro 
potřebu bonifikace projektů zařazených do IPRM. 
 
 
3. Vzhledem k potřebám města, respektive zóny, byla zahájena příprava projektu, který souvisí 
s realizací IPRM. Jedná se o projekt z oblasti vybudování infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, který je plně v souladu s cílem IPRM č. 1. „Zlepšit prostředí pro obyvatele Březohorského 
sídliště, které je ohroženo chátráním a sociálním vyloučením občanů“, opatřením 1.7 „Rozvoj 
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů“. Z tohoto důvodu byl do     
Přílohy E – Projektové listy projektů pod čarou – přidán projektový list projektu „Úprava zahrad 
v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII“. 
Zároveň byl dopracován přehled Projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP   a jiných OP - 
kapitola 15 Dokumentu IPRM. 
 



Seznam přiložených dokumentů: 

 

a) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 15.2.2013 (oznámením o změně č. 12 - 
dosud platná verze) 

b) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 13.12.2013 (nová verze) 

c) Popis cílů, opatření a aktivit IPRM – aktualizace k 15.2.2013 (oznámením o změně č. 12 - dosud 
platná verze) 

d) Popis cílů, opatření a aktivit IPRM – aktualizace k 13.12.2013 (nová verze) 

e) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – aktualizace k 20.2.2013 
(oznámením o změně č. 12 - dosud platná verze) 

f) Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a jiných OP – aktualizace k 13.12.2013 
(nová verze) 

g) Projektový list č. 21 projektu „Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII“ 

 

Datum: 
 
          

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
 
 
 
 
                          Ing. Pavel Pikrt, starosta 

Datum doručení  
na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
 
 

 


