
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 15 
 

Reg. číslo IPRM: IOP/1/SČ/51 

 

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM 
se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I 
 

Dohoda č.: 4463 (v CES) 
 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: 

1. Řídící struktura - Řídící výbor (Dokument IPRM – kapitola 9.1 – Řídící struktura IPRM) 

2. Časový harmonogram (Dokument IPRM – kapitola 7 – Časový harmonogram realizace IPRM) 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1. Změny v ŘV z důvodu personálních změn na MěÚ Příbram. Dne 25.05.2015 byli do ŘV jmenováni 
Ing. Sýkorová, nová vedoucí Městské realitní kanceláře a Ing. Ptáček, který byl od 15.04.2015 
vedoucím odboru investic a rozvoje města. Ke dni 31.05.2015 Ing. Ptáček ukončil pracovní poměr, 
proto dne 15.07.2015 byl do ŘV jmenován Ing. Bureš, vedoucí oddělení přípravy a realizace 
projektů v odboru investic a rozvoje města. U několika osob byly v souvislosti s organizačními 
změnami upraveny názvy pozic. 

 
2. Aktualizace časového harmonogramu – Termín ukončení 31.10.2015 pro ukončení veškerých akcí 

spolufinancovaných ERDF byl změněn na 30.11.2015, což odpovídá skutečnosti – fyzická 
realizace posledního projektu v aktivitě 5.2a – revitalizace veřejných prostranství byla ukončena 
v listopadu 2015.  

Seznam přiložených dokumentů:  
 
a) Řídící struktura IPRM – složení ŘV – aktualizace k 12.12.2014 (verze předložená k poslednímu 

Oznámení o změně č. 14)  
b) Řídící struktura IPRM – složení ŘV – aktualizace k 25.05.2015 (již neplatná verze) 
c) Řídící struktura IPRM – složení ŘV – aktualizace k 15.07.2015 (nová verze) 
d) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 12.12.2014 (dosud platná verze) 
e) Časový harmonogram realizace IPRM – aktualizovaný k 08.12.2015 (nová verze) 

 

Datum: 
 
          

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
 
 
 
 
 
                          Ing. Jindřich Vařeka, starosta 

Datum doručení  
na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
 
 

 


