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Casovy harmonogram realizace IPRM - aktualizovany k 15. 2. 2013
(dosud platna verze)

Harmonogram IPRM Ize roz¢lenit na tfi zakladni ¢asti:

Pfipravnou (do konce roku 2008)
Realiza¢ni (2009 - 2015)
Udrzitelnosti (2015 a dale)

Z hlediska fizeni IPRM jsou stéZejni zejména pripravnd a realizaéni faze, udrzitelnost vychazi
predevsim v bezchybném provedeni téchto ¢asti.

Pri zpracovani harmonogramu vzalo mésto Pfibram v Uvahu zejména naroénost aktivity a lhity
vyplyvajici z pravnich pfedpis. Rovnéz byla zapoéitana pfiméfena éasova rezerva.

Mezi hlavni aktivity patfi:

A. Pripravna faze

Aktivizace manazera IPRM a pracovnika IPRM.

Zajisténi zpracovani, schvaleni a predloZzeni IPRM v&etné Zadosti (spolu s vytvoienim
relevantnich struktur)

Podpis smlouvy o financovani IPRM

B. Realizacni faze

Priprava vyzev (seminafe, $koleni, konzultace zaméru)

Provedeni vybéru projektl konecnych pfijemcu (5.2a, 5.2b, projekty pod &arou)
Realizace dil¢ich projektu

Monitorovani IPRM

Publicita IPRM Ukoné&eni IPRM véetné zavérecné zpravy

Veskeré akce spolufinancované ERDF budou ukonéeny nejpozdéiji do 30. 6. 2015.

C. Faze udrzitelnosti

Udrzitelnost IPRM spoéiva predevsim v udrzitelnosti jednotlivych projektll — proto na prabéh
udrzitelnosti bude dohlizeno od zahajeni realizace prvniho dil¢iho projektu.



7.1 Casovy harmonogram aktivit IPRM

Aktivita / Rok 2008 1/2009 | 2/2009 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2011 | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015

c¢innost manazera IPRM a
pracovnika IPRM

pfiprava IPRM

schvéleni IPRM

podpis Smlouvy o financovéni

Odborné sluzby (seminafe,
vzdélavani, poradenstvi) _ = k= ] i _ ; i b ey

Pfiprava 1. kontinualni vyzvy 5.2a

1. kontinualni vyzva 5.2a

Pfiprava 2. kontinualni vyzvy 5.2a

2. kontinualni vyzva 5.2a

Pfiprava 1.vyzvy 5.2b

1.vyzva 5.2b

realizace projektt 1.vyzvy 5.2b

Priprava 2.vyzvy 5.2b

2.vyzva 5.2b

realizace projektl 2.vyzvy 5.2b

Pfiprava 3.vyzvy 5.2b

3.vyzva 5.2b

realizace projekti 3.vyzvy 5.2b

Pfiprava 4.vyzvy 5.2b

4.vyzva 5.2b

realizace projektl 4.vyzvy 5.2b




Aktivita / Rok

2008

1/2009

1/2015|2/2015

1/2010|2/2010|1/2011 | 2/2011|1/2012|2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014

Pfiprava 5.vyzvy 5.2b

5.vyzva 5.2b

realizace projekt( 5.vyzvy 5.2b

Realizace projektl 5.2a

Realizace projekt( 5.2b

Realizace projekt( pod ¢arou

Monitorovaci zprava IPRM

ZavérecCna zprava IPRM

Publicita IPRM

Udrzitelnost IPRM

Realizace projekt(i z FN JESSICA




