OzZNAMENI O ZMENE V IPRM €. 13

Reg. &islo IPRM: |IOP/1/SC/51

Nositel IPRM: Mé&sto PRIBRAM Dohoda &.: 4463 (v CES)
se sidlem v: TyrSova 108, 261 19 Pfibram |

Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit:
1. Casovy harmonogram (Dokument IPRM — kapitola 7 — Casovy harmonogram realizace IPRM)

2. Opatieni IPRM - dopracovani prehledu opatfeni realizovanych v ramci dalSich operacnich
programt (Dokument IPRM — kapitola 5 — Popis cilll, opatieni a aktivit IPRM)

3. Doplnéni projektt financovanych z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP — doplnéni
seznamu o 21. projekt (Dokument IPRM — kapitola 15)

Zduvodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):

1. Aktualizace ¢asového harmonogramu — p

puvodné 2. kontinudlni vyzva 5.2a byla oznacena jako uzavfiena (takto byla vyhlasena) a jeji trvani
bylo v harmonogramu vyznaceno do obdobi 1/2013 (dle skutec€nosti). Do harmonogramu byla
zarazena prfiprava a vyhladeni 3. vyzvy 5.2a — planovana jako kontinualni; a rovnéz pfiprava a
vyhlaseni 6. vyzvy 5.2b — vyzva byla oteviena v 1/2013.

2. Doplnéni pfehledu opatfeni financovanych z jinych oblasti intervence IOP a z jinych operacnich
programi do Dokumentu IPRM - kapitoly 5 — Popis cill, opatfeni a aktivit IPRM v souladu
s Dokumentem IPRM — kapitola 15 — Projekty financované z jinych oblasti intervence a jinych OP, pro
potfebu bonifikace projekt zafazenych do IPRM.

3. Vzhledem k potfebam mésta, respektive zény, byla zahajena pfiprava projektu, ktery souvisi
srealizaci IPRM. Jednd se o projekt zoblasti vybudovéani infrastruktury pro environmentalni
vzdélavani, ktery je plné v souladu s cilem IPRM &. 1. ,ZlepSit prostfedi pro obyvatele Bfezohorského
sidlisté, které je ohrozeno chatranim a socialnim vylou€enim obc¢an(®, opatfenim 1.7 ,Rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentalnich vzdélavacich program(“. Z tohoto dGvodu byl do
PFilohy E — Projektové listy projektd pod &arou — pfidan projektovy list projektu ,Uprava zahrad
v pfirodnim stylu pfi MS Bratfi Capkd, P¥ibram VII“.

Zaroven byl dopracovan prehled Projektl financovanych z jinych oblasti intervence IOP  a jinych OP -
kapitola 15 Dokumentu IPRM.




Seznam prilozenych dokumentu:

a) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 15.2.2013 (ozndmenim o zméné &. 12 -
dosud platna verze)

b) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 13.12.2013 (nové verze)

c) Popis cilll, opatfeni a aktivit IPRM — aktualizace k 15.2.2013 (oznamenim o zméné ¢. 12 - dosud
platna verze)

d) Popis cill, opatfeni a aktivit IPRM — aktualizace k 13.12.2013 (nova verze)

e) Projekty financované z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP — aktualizace k 20.2.2013
(oznamenim o zméné ¢&. 12 - dosud platna verze)

f)  Projekty financované z jinych oblasti intervence IOP a jinych OP — aktualizace k 13.12.2013
(nova verze)

g) Projektovy list & 21 projektu ,Uprava zahrad v pfirodnim stylu p¥i MS Bratfi Capka, Ptibram VII*

Datum: Povérfeny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Pavel Pikrt, starosta
Datum doruceni Prevzal (jméno a podpis):
na RP MMR:




