7 Casovy harmonogram realizace IPRM - aktualizovany k 13.12.2013

(nova verze)

Harmonogram IPRM Ize rozélenit na tfi zakladni ¢asti:

Pfipravnou (do konce roku 2008)
Realizacni (2009 - 2015)
Udrzitelnosti (2015 a dale)

Z hlediska fizeni IPRM jsou stéZejni zejména pfipravna a realizaéni faze, udrzitelnost vychazi
predevsim v bezchybném provedeni téchto casti.

Pri zpracovani harmonogramu vzalo mésto Pfibram v Gvahu zejména narocnost aktivity a Ihaty
vyplyvajici z pravnich predpist. Rovnéz byla zapocitana pfiméfena Casova rezerva.

Mezi hlavni aktivity patfi:

A. Pripravna faze

Aktivizace manazera IPRM a pracovnika IPRM.

Zajisténi zpracovani, schvaleni a predlozeni IPRM vcetné Zadosti (spolu s vytvofenim
relevantnich struktur)

Podpis smlouvy o financovani IPRM

B. Realizacni faze

Priprava vyzev (seminare, $koleni, konzultace zaméru)

Provedeni vybéru projektl koneénych pfijemcu (5.2a, 5.2b, projekty pod &arou)
Realizace dil¢ich projektd

Monitorovani IPRM

Publicita IPRM Ukonceni IPRM véetné zaveéreéné zpravy

Veskeré akce spolufinancované ERDF budou ukonéeny nejpozdéji do 30. 6. 2015.

C. Faze udrzitelnosti

Udrzitelnost IPRM spociva predevsim v udrzitelnosti jednotlivych projektl — proto na pribéh
udrzitelnosti bude dohlizeno od zahajeni realizace prvniho dil¢iho projektu.



7.1 Casovy harmonogram aktivit IPRM

Aktivita / Rok

¢innost manazera IPRM a
pracovnika IPRM

pfiprava IPRM

schvaleni IPRM

2008 | 1/2009 | 2/2009 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2011 | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015

podpis Smlouvy o financovani

Odborné sluzby (seminate,
vzdélavani, poradenstvi)

Priprava 1. kontinudlni vyzvy 5.2a

1. kontinualni vyzva 5.2a

Pfiprava 2. vyzvy 5.2a (uzaviena
vyzva)

2. vyzva 5.2a - uzaviend

PFiprava 3. vyzvy 5.2a - kontinualni

3. vyzva 5.2a - kontinudlni

Priprava 1. vyzvy 5.2b

1.vyzva 5.2b

realizace projektl 1. vyzvy 5.2b

Pfiprava 2. vyzvy 5.2b

2. vyzva 5.2b

realizace projektt 2. vyzvy 5.2b

Ptiprava 3. vyzvy 5.2b

3.vwyzva 5.2b

realizace projekti 3. vyzvy 5.2b




Aktivita / Rok

2008

1/2009

2/2009

1/2010

2/2010|1/2011|2/2011

1/2012

2/2012

1/2013

2/2013

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

Priprava 4. vyzvy 5.2b

4.vyzva 5.2b

realizace projektll 4. vyzvy 5.2b

Pfiprava 5. vyzvy 5.2b

5.vyzva 5.2b

realizace projekta 5. vyzvy 5.2b

Pfiprava 6. vyzvy 5.2b

6. vyzva 5.2b

realizace projektl 6. vyzvy 5.2b

Realizace projektl 5.2a

Realizace projektd 5.2b

Realizace projektl pod ¢arou

Monitorovaci zprava IPRM

Zavérecna zprava IPRM

Publicita IPRM

UdrZitelnost IPRM

Realizace projekty z FN JESSICA




