
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 8 
 

Reg. číslo IPRM: IOP/1/SČ/51 

 

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM 
se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I 
 

Dohoda č.: 4463 (v CES) 
 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: 
 

1. Výběr projektů (Dokument IPRM – kapitola 12 – Způsob výběru projektů) 
 

2. Časový harmonogram (Dokument IPRM – kapitola 7 – Časový harmonogram realizace 
IPRM, kap. 12 – Způsob výběru projektů) 
 

3. Výběrová komise (Dokument IPRM – kapitola 9 – Administrativní řízení IPRM, kap. 12 – 
Způsob výběru projektů) 
 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
 

1. Aktualizace s cílem uvedení do souladu výběrových kritérií, které jsou součástí připravované 
výzvy  na aktivitu 5.2b) – regenerace bytových domů s Dokumentem IPRM. 
 

2. Aktualizace časového harmonogramu – přesunutí plánované výzvy na aktivitu 5.2b) 
z plánovaného 2. pololetí r. 2011 do 1. pololetí r. 2011 z důvodu zájmu žadatelů a vynechání 
plánované výzvy na aktivitu 5.2b) ve 2. pololetí r. 2012 z důvodu plánovaného vyhlášení výzvy 
v aktivitě 5.2b) v 1. pololetí r. 2011 do výše 90% celkové alokace IPRM. 
 

3. Změna pozice ve výběrové komisi ze zástupce MMR ČR na zástupce CRR z důvodu 
organizačních změn - zrušení Samostatného oddělení regionálních pracovišť MMR. 
 
 

 

Seznam přiložených dokumentů: 

 

a) Způsob výběru projektů aktualizovaný k 12. 8. 2010 

b) Způsob výběru projektů aktualizovaný k 4. 2. 2011 

c) Časový harmonogram aktivit – aktualizovaný k 23. 6. 2009 (oznámením o změně č. 2) 

d) Časový harmonogram aktivit – aktualizovaný k 4. 2. 2011 

e) Výběrová komise – dosud platná verze 

f) Výběrová komise – aktualizace k 4. 2. 2011 

 

Datum:  Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
 
 
MVDr. Josef Řihák, starosta 
 

Datum doručení  
na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
 
 

 


