OzZNAMENI O ZMENE V IPRM €. 15

Reg. &islo IPRM: |IOP/1/SC/51

Nositel IPRM: Mésto PRIBRAM
se sidlem v: TyrSova 108, 261 19 Pfibram |

Dohoda ¢.: 4463 (v CES)

Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit:
1. Ridici struktura - Ridici vybor (Dokument IPRM — kapitola 9.1 — Ridici struktura IPRM)

2. Casovy harmonogram (Dokument IPRM — kapitola 7 — Casovy harmonogram realizace IPRM)

Zdivodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):

1. Zmény v RV z dlvodu personalnich zmén na M&U PFibram. Dne 25.05.2015 byli do RV jmenovani
Ing. Sykorova, nova vedouci Méstské realitni kancelafe a Ing. Ptacek, ktery byl od 15.04.2015
vedoucim odboru investic a rozvoje mésta. Ke dni 31.05.2015 Ing. Ptacek ukoncil pracovni pomér,
proto dne 15.07.2015 byl do RV jmenovan Ing. Bure$, vedouci oddéleni pFipravy a realizace
projektd v odboru investic a rozvoje mésta. U nékolika osob byly v souvislosti s organizaénimi
zménami upraveny nazvy pozic.

2. Aktualizace ¢asového harmonogramu — Termin ukon&eni 31.10.2015 pro ukon&eni veSkerych akci
spolufinancovanych ERDF byl zménén na 30.11.2015, coz odpovida skute¢nosti — fyzicka
realizace posledniho projektu v aktivité 5.2a — revitalizace vefejnych prostranstvi byla ukonéena
v listopadu 2015.

Seznam pfilozenych dokumentu:

a) Ridici struktura IPRM — slozeni RV — aktualizace k 12.12.2014 (verze predlozena k poslednimu
Oznameni o zméné ¢&. 14)

b) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV — aktualizace k 25.05.2015 (jiz neplatna verze)

c) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV — aktualizace k 15.07.2015 (nova verze)

d) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 12.12.2014 (dosud platna verze)

e) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 08.12.2015 (nova verze)

Datum: Povéfeny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Jindfich Vareka, starosta

Datum doruceni Pfevzal (jméno a podpis):
na RP MMR:




