7 Casovy harmonogram realizace IPRM - aktualizovany k 4. 2. 2011

(dosud platna verze)

Harmonogram IPRM Ize rozélenit na tfi zakladni &asti:

Pfipravnou (do konce roku 2008)
Realizaéni (2009 - 2015)
Udrzitelnosti (2015 a dale)

Z hlediska fizeni IPRM jsou stéZejni zejména pfipravna a realizatni faze, udrzitelnost vychazi
pfedevsim v bezchybném provedeni téchto dasti.

Pfi zpracovani harmonogramu vzalo mésto Pfibram v Gvahu zejména naro&nost aktivity a Ihaty
vyplyvajici z pravnich predpisii. Rovnéz byla zapoéitana pfimérena ¢asova rezerva.

Mezi hlavni aktivity patri:

A. Pfipravna faze

Aktivizace manazera IPRM a pracovnika IPRM.

Zajisteni zpracovani, schvaleni a pfedlozeni IPRM vgetné Zadosti (spolu s vytvofenim
relevantnich struktur)

Podpis smlouvy o financovani IPRM

B. Realiza¢ni faze

Priprava vyzev (seminare, Skoleni, konzultace zaméru)

Provedeni vybéru projektd konecnych piijemct (5.2a, 5.2b, projekty pod &arou)
Realizace dil&ich projektu

Monitorovani IPRM

Publicita IPRM a usporadani konferenci IPRM

Ukonceni IPRM véetné zavére¢né zpravy

Veskeré akce budou ukonceny nejpozdéji do 30. 6. 2015

C. Faze udrzitelnosti

UdrZitelnost IPRM spociva pfedevSim v udrzitelnosti jednotlivych projektl — proto na pribéh
udrzitelnosti bude dohliZeno od zahajeni realizace prvniho dil&iho projektu.



7.1 Casovy harmonogram aktivit IPRM

Aktivita / Rok 2008 |1/2009 | 2/2009 | 1/2010 | 2/2010 | 1/2011 | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015

¢innost manazera IPRM a
pracovnika IPRM

pfiprava IPRM

schvaleni IPRM

podpis Smlouvy o financovani

Odborné sluzby (seminare,
vzdélavani, poradenstvi)

Pfiprava kontinualni vyzvy 5.2a

Kontinualni vyzva 5.2.a

Priprava 1.vyzvy 5.2.b

l.vyzva 5.2.b

realizace projekt( 1.vyzvy 5.2.b

Pfiprava 2.vyzvy 5.2.b

2.vyzva 5.2.b

realizace projektl 2.vyzvy 5.2.b

Ptiprava 3.vyzvy 5.2.b

3.wyzva 5.2.b

realizace projektd 3.vyzvy 5.2.b

PFiprava 4.vyzvy 5.2.b

4.vyzva 5.2.b

realizace projekt 4.vyzvy 5.2.b




Aktivita / Rok

2008

1/2009

2/2009

1/2010

2/2010

1/2011

2/2011

1/2012

2/2012|1/2013|2/2013

Pfiprava 5.vyzvy 5.2.b

1/2014

2/2014

1/2015

2/2015

S.vyzva 5.2.b

realizace projektl 5.vyzvy 5.2.b

Realizace projekt(1 5.2.a

Realizace projektd 5.2.b

Realizace projektl pod €arou

Monitorovaci zprava IPRM

Zavérelna zprava IPRM

Publicita IPRM

Konference IPRM

Udrzitelnost IPRM




