OzZNAMENIi O ZMENE V IPRM C. 14

Reg. &islo IPRM: |IOP/1/SC/51

Nositel IPRM: Mésto PRIBRAM
se sidlem v: TyrSova 108, 261 19 Pfibram |

Dohoda ¢.: 4463 (v CES)

Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit:
1. Casovy harmonogram (Dokument IPRM — kapitola 7 — Casovy harmonogram realizace IPRM)
2. Ridici struktura - Ridici vybor (Dokument IPRM — kapitola 9.1 — Ridici struktura IPRM)

3. Informaéni a komunikaéni toky (Dokument IPRM — kapitola 9.3 — Nastaveni informacnich a
komunikaénich tokt mezi jednotlivymi subjekty implementace IPRM)

Zdivodnéni zmén (dle jednotlivych aktivit):

1. Aktualizace ¢asového harmonogramu — Termin ukon&eni 30.6.2015 pro ukon&eni veskerych akci
spolufinancovanych ERDF byl zménén na 31.10.2015 z dudvodu navySeni alokace IPRM a
realizace novych, plvodné neplanovanych projektll v aktivité 5.2a — revitalizace vefejnych
prostranstvi. 3. kontinualni vyzva 5.2a byla prodlouzena do 1/2015. Realizace projektl 5.2a byla
prodlouzena do 2/2015.

2. Zména v RV z dGvodu zvoleni nového vedeni mésta po komunalnich volbach. Z funkce predsedy
RV byl odvolan byvaly starosta Ing. Pavel Pikrt a novym predsedou RV byl zvolen novy starosta
Ing. Jindfich Vareka. Dale byl odvolan MUDr. lvan Sedivy, ktery byl 2. mistopfedsedou RV a
Ing. Juraj Molnar byl odvolan z pozice 1. mistopfedsedy. Na pozici 1. mistopfedsedy RV IPRM byl
zvolen Mgr. Véaclav Svenda, mistostarosta mésta PFibram, 2. mistopfedsedou fidiciho vyboru
IPRM byl zvolen Ing. Juraj Molnar, zastupitel mésta Pfibram.

3. Vzhledem k ukon&eni spoluprace s odbornym poradcem pfi realizaci IPRM byla upravena kap. 9.3
Dokumentu IPRM. Smlouva o zajiStovani informacni, konzultantské a poradenské podpory IPRM
mezi méstem Pfibram a Kancelafi ekonomického a finanéniho poradenstvi byla ukon&ena
vypoveédi ze strany mésta, vypovédni Ihata uplynula dne 24.11.2014. Smlouva byla ukoncena
z dlvodu nepotfebnosti odborného poradenstvi pfi dalSi realizaci IPRM a zajisténi vétsi efektivity
pfi pfipravé a zpracovani dokumentd k IPRM.

Seznam pfilozenych dokumentu:

a) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 13.12.2013 (dosud platna verze)

b) Casovy harmonogram realizace IPRM — aktualizovany k 12.12.2014 (nové verze)

c) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV — aktualizace k 15.02.2013 (dosud platna verze)

d) Ridici struktura IPRM — sloZeni RV — aktualizace k 12.12.2014 (nova verze)

e) Nastaveni informacnich a komunikacnich tokd mezi jednotlivymi subjekty implementace IPRM
(dosud platna verze — dle puvodniho dokumentu z r. 2008)

f)  Nastaveni informacnich a komunikacnich tok( mezi jednotlivymi subjekty implementace IPRM —
aktualizace k 12.12.2014 (nova verze)

Datum: Povéreny zastupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Ing. Jindfich Vafeka, starosta

Datum doruceni Pfevzal (jméno a podpis):
na RP MMR:




