7 Casovy harmonogram aktivit IPRM - piivodni

Aktivita / Rok 2008 1/2009 | 2/2009 | 1/2010 | 2/2010| 1/2011 | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015

¢innost manazera IPRM a ‘

pracovnika IPRM

pfiprava IPRM

schvaleni IPRM

podpis Smlouvy o financovani

Odborné sluzby (seminare,
vzdélavani, poradenstvi)

Pfiprava 1.vyzvy

1.vyzva

realizace projektd 1.vyzvy

Priprava 2.vyzvy

2.vyzva

realizace projektl 2.vyzvy

Pfiprava 3.vyzvy

3.vyzva

realizace projekttd 3.vyzvy

Pfiprava 4.vyzvy

4.vyzva

realizace projektl 4.vyzvy




Aktivita / Rok

2008 | 1/2009 | 2/2009 | 1/2010| 2/2010 | 1/2011 | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015

2/2015

PFiprava 5.vyzvy

5.vyzva

realizace projektl 5.vyzvy

Pfiprava 6.vyzvy

6.vyzva

realizace projektl 6.vyzvy

Realizace projekt1 5.2.a

Realizace projekt( 5.2.b

Realizace projektd pod ¢arou

Monitorovaci zprava IPRM

Zavérecna zprava IPRM

Publicita IPRM

Konference IPRM

Udrzitelnost IPRM

Financni plan IPRM v letech
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S odkazem na €asovy harmonogram aktivit byl sestaven i finanéni plan IPRM
v letech. Pfedpoklada se ukonceni vSech projektd v roce 2014.

Z divodu opatrnosti je vSak u aktivity 5.a 6. vyzvy pocitano s maximalnim
Easovym rozpétim dle pravidel IPRM.

Veskeré akce budou ukonéeny nejpozdéji do 30. 6. 2015.

Po ukonéeni realizace IPRM bude dale sledovan cely projekt v ramci udrzitelnosti
IPRM, respektive jednotlivych projektu.




