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Harmonogram IPRM lze rozčlenit na tři základní části: 

- Přípravnou (do konce roku 2008) 

- Realizační (2009 - 2015) 

- Udržitelnosti (2015 a dále) 

 

Z hlediska řízení IPRM jsou stěžejní zejména přípravná a realizační fáze, udržitelnost vychází 
především v bezchybném provedení těchto částí. 

Při zpracování harmonogramu vzalo město Příbram v úvahu zejména náročnost aktivity a lhůty 
vyplývající z právních předpisů. Rovněž byla započítána přiměřená časová rezerva.  

Mezi hlavní aktivity patří: 

 

A. Přípravná fáze 

- Aktivizace manažera IPRM a pracovníka IPRM. 

- Zajištění zpracování, schválení a předložení IPRM včetně žádosti (spolu s vytvořením 
relevantních struktur) 

- Podpis smlouvy o financování IPRM 

 

B. Realizační fáze 

- Příprava výzev (semináře, školení, konzultace záměrů) 

- Provedení výběru projektů konečných příjemců (5.2a, 5.2b, projekty pod čarou) 

- Realizace dílčích projektů 

- Monitorování IPRM 

- Publicita IPRM  

- Ukončení IPRM včetně závěrečné zprávy 

- Veškeré akce spolufinancované ERDF budou ukončeny nejpozději do 30.11.2015. 

 

 

C. Fáze udržitelnosti  

Udržitelnost IPRM spočívá především v udržitelnosti jednotlivých projektů – proto na průběh 
udržitelnosti bude dohlíženo od zahájení realizace prvního dílčího projektu.  


