7 Casovy harmonogram realizace IPRM - aktualizovany k 08.12.2015

(nova verze)

Harmonogram IPRM Ize rozélenit na tfi zakladni &asti:

Pfipravnou (do konce roku 2008)
Realizacni (2009 - 2015)
Udrzitelnosti (2015 a dale)

Z hlediska fizeni IPRM jsou stéZejni zejména pfipravna a realizani faze, udrZitelnost vychazi
prfedevsim v bezchybném provedeni téchto ¢asti.

PFi zpracovani harmonogramu vzalo mésto Pfibram v Uvahu zejména naro¢nost aktivity a lhaty
vyplyvajici z pravnich pfedpist. Rovnéz byla zapocitana pfimérena asova rezerva.

Mezi hlavni aktivity patfi:

A. Pfipravna faze

Aktivizace manazera IPRM a pracovnika IPRM.

Zajisténi zpracovani, schvaleni a predlozeni IPRM véetné zadosti (spolu s vytvofenim
relevantnich struktur)

Podpis smlouvy o financovani IPRM

B. Realizac¢ni faze

Pfiprava vyzev (seminare, Skoleni, konzultace zameéru)

Provedeni vybéru projektl konecnych pfijemct (5.2a, 5.2b, projekty pod ¢arou)
Realizace dil€ich projektu

Monitorovani IPRM

Publicita IPRM

Ukonceni IPRM vcCetné zavérecné zpravy

Veskeré akce spolufinancované ERDF budou ukoneny nejpozdéji do 30.11.2015.

C. Faze udrzitelnosti

Udrzitelnost IPRM spociva pfedevSim v udrzitelnosti jednotlivych projektd — proto na prubéh
udrzitelnosti bude dohliZzeno od zahajeni realizace prvniho dil€iho projektu.



